



HOTĂRÂREA NR. 124

din 25 august 2016

privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor"

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 15620/18.08.2016 a Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte,

Având în vedere art. III al Actului adițional nr.8/2016 la contractul de finanțare nr.715/13.05.2010 pentru Proiectul "Parc auto pentru sporturi cu motor" (cod SMIS 2812) încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, respectiv Instrucțiunea nr. 146/iunie 2016 pentru încheierea de acte adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AM POR nr.144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia,

În considerarea dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 142/20.10.2008, privind aprobarea proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor" și a cheltuielilor legate de proiect cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. b) coroborat cu cele ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1.(1) Se aprobă prelungirea duratei contractului de finanțare nr. 715/13.05.2010 până la 31.12.2018, pentru finalizarea Proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor"(cod SMIS 2812), în prezent nefuncțional.

(2) Se aprobă resursele financiare necesare finalizării proiectului din fondurile proprii ale județului Mureș, în valoare de 25.539.651 lei, ce urmează a fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.

Art.2. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.163/2015, se modifică în mod corespunzător.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma





Nr. 15620/18.08.2016

Dosar 1B / 2

EXPUNERE DE MOTIVE

privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului ”Parc auto pentru sporturi cu motor”

La data de 13.05.2010 a fost semnat contractul de finanțare nr. 715, pentru proiectul „Parc auto pentru sporturi cu motor” - aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 142 din 20 octombrie 2008, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 118 din 24 septembrie 2009, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție, 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice,

Valoarea totală a proiectului este de 58.136.243,07 lei, din care:

Valoarea finanțării POR: 19.044.575,27 lei;

Cofinanțare CJM: 29.950.271,71 lei;

TVA (afereent cheltuielilor eligibile): 9.141.396,12 lei.

În vederea realizării lucrărilor cuprinse în cadrul proiectului, la data de 23.08.2011 a fost semnat cu **SC Cooperativa Edile Appennino SCRL**, (lider al asocierii formate din SC Cooperativa Edile Appennino SCRL - SC Morani Impex SRL - SC Kasim Emaka SRL), Acordul contractual nr. 14021, în valoare de 37.283.777 lei fără TVA.

Problemele întâmpinate în derularea proiectului mai sus menționat, care au condus la întârzierea realizării activităților, respectiv nerespectarea de către Antreprenor a clauzelor contractuale, în special a celor referitoare la termenul de realizare a lucrărilor, au condus la rezilierea **contractului de lucrări începând cu data de 24.06.2014**, notificată prin înștiințarea de reziliere nr.10662/ 23.06.2014.

La data rezilierii au fost certificate lucrări în valoare de 22.409.653,36 lei fără TVA, din care au fost plătiți 20.168.688,02 lei (din suma certificată s-a reținut 10%, conform prevederilor Acordului contractual), la care se adaugă suma de 5.378.316,81 lei, reprezentând TVA-ul aferent sumei certificate.

Din acestea, a fost rambursată de către finanțator suma de 15.912.433,57 lei, reprezentând 50% din cheltuielile eligibile și TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile.

Având în vedere faptul că proiectul nu a putut fi finalizat până la data de 31.12.2015, în baza Instrucțiunii Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 144/10.12.2015, a fost încheiat Actul adițional de prelungire a duratei Contractului de finanțare nr. 715/13.05.2010, în acest sens fiind aprobată



Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 163/2015, privind luarea unor măsuri în vederea finalizării proiectului "Parc auto pentru sporturi cu motor".

Totodată, pentru proiectele având o valoare de peste 5.000.000 EURO, a fost emisă Instrucțiunea Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional nr. 146 /17 06/2016, pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora.

În acest sens a fost semnat la data de 30.06.2016, Actul adițional nr. 8 la Contractul de finanțare nr. 715, având ca scop îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului și asigurarea funcționalității acestuia, până la data de 31.12.2018.

Conform Actului adițional nr. 8, este necesară adoptarea unei Hotărâri a Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea duratei contractului până la data de 31.12.2018, cu mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestuia va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu, în caz contrar fiind obligați să returnăm întreaga sumă nerambursabilă de care am beneficiat.

Suma estimată pentru finalizarea proiectului, este de 25.539.651 lei, defalcată după cum urmează.

Nr. crt	Denumirea capitolelor și subcapitolelor	Total cu TVA
1	Asistență tehnică	132.329
2	Proiectare și execuție, inclusiv diverse și neprevăzute	25.198.025
3	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	117.470
4	Cheltuieli de publicitate și informare	31.800
5	Cheltuieli de audit	60.026
	TOTAL	25.539.651

Față de cele prezentate, propunem semnarea proiectului de hotărâre anexat.



PREȘEDINTE
Péter Ferenc

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer