



**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**  
**din 29 noiembrie 2012**

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și majorarea contribuției Consiliului Județean Mureș la co-finanțarea investiției „Miercurea Nirajului – Captare și stație de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.21235/22.11.2012 a Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și majorarea contribuției Consiliului Județean Mureș la co-finanțarea investiției „Miercurea Nirajului – Captare și stație de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.155/25 noiembrie 2010,

Văzând [adresa nr.213252/II/A/4/30.10.2012](#) emisă de SC Compania Aquaserv SA, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu numărul 19234/30.10.2012 și [Procesul verbal](#) al Comisiei Tehnico – Economice a SC Compania Aquaserv SA nr.17/11.10.2012,

Văzând Avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile Contractului de Finanțare nr.121172/08.04.2011, COD CCI – 2009 RO 161 PR 019, aferent proiectului „Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș”,

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 97, alin.1 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

**hotărăște:**

**Art.1.** (1) Se actualizează indicatorii tehnico-economici aferenți investiției „Miercurea Nirajului – Captare și stație de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș", conform [Anexei](#) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.155 din 25 noiembrie 2010, se modifică în mod corespunzător.

**Art.2.** Articolul 4 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.155 din 25 noiembrie 2010 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.4 Se aprobă co-finanțarea proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș" de către județul Mureș în valoare de 402.890 Euro.”

**Art.3.** Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și Societății Comerciale Compania Aquaserv S.A.

PREȘEDINTE

Ciprian Dobre

Avizat pentru legalitate

SECRETAR

Aurelian-Paul Cosma

## EXPUNERE DE MOTIVE

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și majorarea contribuției Consiliului Județean Mureș la co-finanțarea investiției „Miercurea Nirajului – Captare și stație de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

În data de 25 noiembrie 2010, Consiliul Județean Mureș a aprobat prin Hotărârea nr.155 Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici, co-finanțarea și planul de evoluție a tarifelor aferente proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș"

Principalele obiective ale acestui proiect sunt acelea de asigurare a respectării legislației naționale și comunitare în perioadele de tranziție convenite între România și UE pentru sectorul de mediu, respectiv implementarea Directivei UE 91/271/CEE, transpusă în legislația națională prin Legea HG 352/2005 de modificare a HG 188/2002, privind colectarea și tratarea apelor uzate urbane și evitarea descărcării apelor uzate urbane direct în cursurile râurilor și respectarea Directivei UE 98/83/EC privind calitatea apei pentru consumul populației transpusă în legislația națională prin Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile modificată prin Legea 311/2004 și modificările ulterioare,

Studiul de fezabilitate cuprinde obiectivele de investiții prioritare ale proiectului, în baza acestuia fiind elaborați și **Indicatorii tehnico-economici ai proiectului**, cuprinși în Anexa 2 la prezenta. Același document cuprinde și **valoarea co-finanțării aferentă fiecărei autorități ale administrației publice locale, inclusiv** cea aferentă Consiliul Județean Mureș în calitate proprietar și co-finanțator al investițiilor: reabilitare aducțiune Voiniceni - Sărmaș, construire aducțiune Band - Pănet, construire aducțiune Valea Nirajului și Stația de tratare apă Miercurea Nirajului).

Valoarea aprobată a acestor co-finanțări este redat în tabelul de mai jos:

Tabel 1

- Euro -

<b>Autoritatea Publica Locală</b>	<b>Valoare Lucrări</b>	<b>Pondere - %</b>	<b>Valoare de co-finanțare din Buget Local (2% din 89,68%)</b>
Tîrgu Mureș	23,190,782	20.92%	415,950
Reghin	10,700,514	9.65%	191,924
Sighișoara	10,816,914	9.76%	194,012
Tîrnăveni	13,715,401	12.37%	245,999
Luduș	18,377,445	16.57%	329,618
Iernut	7,660,578	6.91%	137,400
Cristuru Secuiesc	4,031,581	3.64%	72,310
Consiliul Județean Mureș	22,382,750	20.19%	401,457
<b>TOTAL PROIECT</b>	<b>110,875,965</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,988,671</b>

Pe parcursul procesului de contractare a investițiilor în cadrul proiectului, respectiv:

- Contract de servicii MS-Ser-01 "Asistență Tehnică pentru pregătirea Documentațiilor de Atribuire pentru contractele de lucrări, publicitate și supervizarea lucrărilor"
- Contracte de lucrări :
  - MS-TM-YB-01 Tîrgu Mureș - Reabilitarea stației de epurare – linia nămolului,
  - MS-RG-YB-02 Reghin - Reabilitare și extindere faza terțiara pentru stație de epurare
  - MS-L&I-YB-06 Ludul și Iernut - Reabilitarea stațiilor de tratare a apei,
  - MS-TA-YB-07 Tîrnăveni - Reabilitarea stației de epurare,

au rezultat următoarele economii:

Tabel 2

- Lei -

<b>Cod contract</b>	<b>Valoare estimată</b>	<b>Valoare contractată</b>	<b>Diferențe</b>
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)- (3)
MS-Ser-01	24,563,297	18,994,988	5,568,309
MS-TM-YB-01	28,598,805	28,006,726.07	592,078.93
MS-RG-YB-02	24,248,670	22,978,010.06	1,270,659.94
MS-L&I-YB-06	21,774,176	21,770,251.79	3,924.21
MS-TA-YB-07	21,791,398	20,266,600	1,524,798
<b>Total</b>			<b>8,959,770.08</b>

Avizele emise în luna decembrie 2009, de către Administrația Bazinală de Apă Mureș pentru realizarea investițiilor Alimentarea cu apă a orașului Miercurea Nirajului și Stația de tratare și conducta de aducțiune pentru alimentarea cu apă a localităților de pe valea Nirajului, nu au dat garanția asigurării apei brute din aceeași secțiune a râului Niraj și pentru Stația de tratare și pentru aducțiunea necesară localităților de pe Valea Nirajului.

Conform acestor avize obiectivele de la captare: priza de apă, (inclusiv caracteristicile pragului de fund în albia râului Niraj), deznisipatorul, construcția stației de pompare apă brută și conductele de legătură aferente ce se realizează prin investiția derulată prin CNI pentru orașul Miercurea Nirajului deserveau doar această localitate, fiind dimensionate la cerințele de apă pentru aceasta. **Nu se asigură astfel debitul de apă brută necesară producerii apei potabile pentru localitățile de pe Valea Nirajului, prin investițiile care se vor realiza prin POS Mediu.**

În aceasta situație, AM POS Mediu, la întâlnirea factorilor cu responsabilități în derularea celor două investiții din luna aprilie 2012, a propus realizarea obiectivelor lipsă din linia tehnologică a Stației de tratare pentru Valea Nirajului (deznisipator, construcție stație de pompare apă brută și conducte de legătură aferente), inclusiv eventualele lucrări comune cu investiția CNI ( modificări prag, priza, conducte de legătură, lucrări de apărare de mal etc.)

Față de cele relatate, Beneficiarul investiției (S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș), a solicitat Consultantului AECOM INGENIERIA S.R.L., angajat prin Proiectul ce se derulează în cadrul POS Mediu, efectuarea verificărilor pentru identificarea soluțiilor privind interfațarea celor două proiecte.

AECOM INGENIERIA S.R.L., prin proiectantul său, a elaborat documentația de corelare a obiectivelor de investiție „**Captare și Stație de Tratare a Apei Miercurea Nirajului**” - realizat în cadrul POS Mediu și obiectivul de investiție „**Alimentarea cu Apă a localității Miercurea Nirajului**” realizat prin Compania Națională de Investiții), ținând cont de noile Avize obținute de la Administrația Bazinală de Apă Mureș pentru cele două obiective de investiție.

Documentul evidențiază tehnic și financiar cele două grupe de lucrări: o parte, ca și lucrări „comune”, care din punct de vedere tehnic și tehnologic vor trebui executate în această perioadă, odată cu investiția CNI, iar cealaltă parte a acestor lucrări urmează să fie realizate / finanțate prin POS Mediu( printr-un contract FIDIC Galben, execuție cu proiectare inclusă), printr-o aprobare prealabilă a majorării valorii acestei investiții din cadrul Studiului de fezabilitate, utilizând în acest sens economiile acumulate deja până la această dată ca urmare a adjudecării unor contracte de servicii și lucrări.

Ca urmare se poate concluziona astfel:

- Valoarea lucrărilor „comune”( priza, grătar, cămin cu 3 stavile, prelungire zid de sprijin pentru apărare de mal) este de 18.290 Euro, în conformitate cu Documentația tehnică menționată mai sus.
- Valoarea lucrărilor suplimentare necesare investiției - „ MS – MN – YB – 03 Miercurea Nirajului – Captare și Stație de Tratare a Apei”: deznisipator și camera de pompare apă brută cu conductele de legătură aferente este de 79.914 Euro în conformitate cu aceeași Documentație tehnică menționată mai sus.

În vederea definitivării Documentației de atribuire și lansarea procedurii de achiziție publică pentru investiția menționată ( Stația de tratare a apei pentru localitățile de pe valea Nirajului) este necesară o re aprobare a majorării valorii acestui obiectiv de investiție în cadrul valorii inițiale a studiului de fezabilitate. În baza acestei aprobări se vor putea efectua demersurile pentru suplimentarea bugetului investiției: “MS-MN-YB-03 Captare și Stația de tratare a apei” din economiile prezentate în Tabelul 2.

Se majorează și contribuția Consiliului Județean Mureș la realizarea acestui Proiect, în calitate de viitor proprietar al obiectivului de investiții și care face obiectul prezentei hotărâri.

Situația comparativă a acestei contribuții este redată în tabelul de mai jos:

Tabel 3

- Euro -

<b>Autoritatea publică beneficiară</b>	<b>Valoare Lucrări</b>		<b>Valoare co - finanțare din Buget Local (2% din 89,68% din valoare lucrări)</b>	
	<b>INIȚIAL</b>	<b>RECALCULAT</b>	<b>INIȚIAL</b>	<b>RECALCULAT</b>
Consiliul Județean Mureș	22,382,750	22,462,664	401,457	402,890

Contribuția suplimentară a Consiliului Județean Mureș rezultată este de **1.433 Euro**, diferența valorii investiționale pentru stația de tratare apă potabilă din Miercurea Nirajului fiind suportată din economiile realizate prin proiect până în prezent, conform Tabelului 2.

Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de Hotărâre atașat, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și majorarea contribuției Consiliului Județean Mureș la co-finanțarea investiției „Miercurea Nirajului – Captare și stație de tratare a apei”, componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș".

**PREȘEDINTE,**  
Ciprian Dobre

**DIRECTOR,**  
Valer Bățaga

Întocmit: Gyarmati Iuliana  
Verificat: Șef serviciu, Călin Suciu

