



HOTĂRÂREA NR. _____

Din _____ 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.4977/28.02.2019 a Vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș, Raportul de specialitate nr.4978/28.02.2019 al Direcției Tehnice, Raportul Serviciului Juridic nr.4981/28.02.2019, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Ținând cont de prevederile art.7 alin.(2) lit.„b” și art.9 alin.(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018, ale art.7 alin (6), art.10 alin.(4), din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.(4) și (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile art.43 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.41 alin.(4) lit.„e” din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 172/23.11.2017,

În temeiul art.91 alin.(1) lit. „f” și ale art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:





Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) de **17.754.400,61 lei**, din care **C+M 15.741.373,41 lei**, conform devizului general actualizat cuprins în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de **1.802.100,42 lei** inclusiv TVA, pentru investiția „Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice care răspunde de aducerea ei la îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR
Paul Cosma





Nr.4977/28.02.2019

Dosar IXD/5

Expunere de motive

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 al investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017, în valoare de 25.528.271,59 lei cu TVA (19%) inclus, conform devizului general.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.179/23.11.2017 privind modificarea Hotărârii nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de 2.995.119,88 lei inclusiv TVA.



În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asociera S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus.

De asemenea, în data de 25.02.2019 a fost semnat contractul nr.10/4630 de prestare a serviciului privind ”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” cu SC FRANGOMY SOLUTIONS SRL, la valoarea de 52.241,00 lei cu TVA.

Menționăm faptul că achiziția serviciilor pentru verificare proiect tehnic pentru investiția susmenționată este în curs de desfășurare, urmând ca în cel mai scurt timp să se încheie contractul de prestare servicii.

Totodată, prin adresa nr.142 din 22.02.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.4433 din 22.02.2019, Asociera S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L a depus Devizul ofertă actualizat ținând cont de prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal prevede prin derogare de la dispozițiile art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Potrivit prevederilor art.7, alin.(2), lit.b) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 modificarea salariului minim aplicabil este asimilată situațiilor imprevizibile care determină actualizarea prețului contractului.

Totodată, conform dispozițiilor art.9, alin(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 din aceeași instrucțiune, *în cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art.7, alin.(2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă.*

Precizăm că la data de 02.11.2018, în cadrul propunerii financiare, care a stat la baza încheierii contractului, au fost depuse și listele de cantități de lucrări, unde tariful orar al manoperei a fost de 13,50 lei/oră.

Astfel, valoarea manoperei urmează a fi actualizată de la 13,50 lei/oră la 17,928 lei/oră.



Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr.21748 din 11.02.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.3546 din 13.02.2019, a solicitat autorității publice județene transmiterea în termen de 2 săptămâni a actelor adiționale la contractele de achiziții publice actualizate ca urmare a aplicării art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, însoțite de devizul general actualizat precum și de hotărârea consiliului județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.4876/27.02.2019 a fost aprobat devizul general actualizat, conform prevederilor OUG nr.114/2018 și Instrucțiunea ANAP nr.2/2018, privind cheltuielile necesare realizării investiției ” Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, respectiv ale Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cuprins în Anexa nr.1 la Referat, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de **17.754.400,61 lei**, din care C+M **15.741.373,41 lei**;
- cheltuielile neeligibile estimate sunt în valoare de **1.802.100,42 lei** inclusiv TVA.

Conform prevederilor art.7, alin (6) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin.(5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art.10 alin.(4) lit. „c” din HGR nr.907/2016, reglementează că devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.



În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) și alin.(5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea contractelor de achiziție se impune actualizarea devizul general, aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție prin hotărâre de consiliu județean și transmiterea hotărârii la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Față de cele de mai sus se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, conform proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREȘEDINTE

Ovidiu Dancu





Nr.4978/28.02.2019

Dosar IXD/5

Raport de specialitate

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.28412/4051/11.12.2017 al investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 22.533.151,71 lei cu TVA.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 28.07.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017, în valoare de 25.528.271,59 lei cu TVA (19%) inclus, conform devizului general.

De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.179/23.11.2017 privind modificarea Hotărârii nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, s-a aprobat finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de 2.995.119,88 lei inclusiv TVA, din care valoarea neeligibilă aferentă suprastructurii drum era de 1.555.323,79 lei cu TVA.

Aceasta reprezintă un procent de 11,6% din valoarea totală aferentă suprastructurii drum, calculat astfel:



$(1.555.323,79 \text{ lei} : 13.481.836,81 \text{ lei}) \times 100 = 11,6\%$

În devizul actualizat conform OUG nr.114/2018 valoarea totală cu TVA a suprastructurii drum pentru cele două tronsoane de drum județean care se reabilitează este de 10.471.471 lei.

Valoarea neeligibilă aferentă suprastructurii drum este de:

$10.471.471 \text{ lei} \times 11,6\% = 1.214.690,63 \text{ lei}$ cu TVA

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asociera S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L la valoarea de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15 lei cu TVA (19%) inclus.

De asemenea, în data de 25.02.2019 a fost semnat contractul nr.10/4630 de prestare a serviciului privind *"Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș"* cu SC FRANGOMY SOLUTIONS SRL, la valoarea de 52.241,00 lei cu TVA.

Menționăm faptul că achiziția serviciilor pentru verificare proiect tehnic pentru investiția susmenționată este în curs de desfășurare, urmând ca în cel mai scurt timp să se încheie contractul de prestare servicii.

Totodată, prin adresa nr.142 din 22.02.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.4433 din 22.02.2019, Asociera S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L a depus Devizul ofertă actualizat ținând cont de prevederile art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal prevede prin derogare de la dispozițiile art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Potrivit prevederilor art.7, alin.(2), lit.b) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 modificarea salariului minim aplicabil este asimilată situațiilor imprevizibile care determină actualizarea prețului contractului.

Totodată, conform dispozițiilor art.9, alin(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 din aceeași instrucțiune, *în cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art.7, alin.(2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă.*

Precizăm că la data de 02.11.2018, în cadrul propunerii financiare, care a stat la baza încheierii contractului, au fost depuse și listele de cantități de lucrări, unde tariful orar al manoperei a fost de 13,50 lei/oră.



Astfel, valoarea manoperei urmează a fi actualizată de la 13,50 lei/oră la 17,928 lei/oră.

Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul general al investiției:

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli din devizul ofertă care se actualizează	Valoare conform ofertei depuse lei (fără TVA)	Valoarea actualizată conform OUG nr.114/2018 lei (fără TVA)
Cap.I	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	167.796,12	209.263,01
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	167.796,12	209.263,01
Cap.II	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului		0
Cap.IV.	Cheltuieli cu investiția de bază, din care:	12.477.102,21	12.979.945,40
4.1.	Construcții și instalații	12.477.102,21	12.979.945,40
CAP.V.	Alte cheltuieli, din care:		
5.1.	Organizare de șantier	39.007,30	40.686,47
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	37.157,30	38.836,47
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	1.850,00	1.850,00
5.2	Comisioane, cote, taxe		
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	63.410,28	66.140,22
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	12.682,06	13.228,04
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	63.410,28	66.140,22

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit.”c” din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la cap./subcap (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv:

$(209.263,01 + 12.979.945,40 + 38.836,47) \times 0,5\% = 13.228.044,88 \times 0,5\% = 66.140,22$ lei;

Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea autorizată a lucrărilor este de $(209.263,01 + 12.979.945,40 + 38.836,47) \times 0,1\% = 13.228.044,88 \times 0,1\% = 13.228,04$ lei;



Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de $(209.263,01 + 12.979.945,40 + 38.836,47) \times 0,5\% = 13.228.044,88 \times 0,5\% = 66.140,22$ lei.

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.3., lit.a) "Cheltuielile diverse și neprevăzute" sunt 10% în cazul executării unui obiectiv /obiect nou de investiții și se calculează din cap./subcap (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.5 + 3.8 + 4), $(209.263,00 + 70.000,00 + 11.000,00 + 43.900 + 12.979.945,40) \times 10\% = 13.314.108,41 \times 10\% = 1.331.410,84$ lei.

Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr.21748 din 11.02.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.3546 din 13.02.2019, a solicitat autorității publice județene transmiterea în termen de 2 săptămâni a actelor adiționale la contractele de achiziții publice actualizate ca urmare a aplicării art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, însoțite de devizul general actualizat precum și de hotărârea consiliului județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.4876/27.02.2019 a fost aprobat devizul general actualizat, conform prevederilor OUG nr.114/2018 și Instrucțiunii ANAP nr.2/2018, privind cheltuielile necesare realizării investiției "Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", respectiv ale Ordinului nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cuprins în Anexa nr.1 la Referat, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

- valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de **17.754.400,61 lei**, din care C+M **15.741.373,41 lei**;
- cheltuielile neeligibile estimate sunt în valoare de **1.802.100,42 lei** inclusiv TVA.

Conform prevederilor art.7, alin (6) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin.(5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art.10 alin.(4) lit. „c” din HGR nr.907/2016, reglementează că devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija



beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) și alin.(5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea contractelor de achiziție se impune actualizarea devizul general, aprobarea valorii de finanțare a obiectivului de investiție prin hotărâre de consiliu județean și transmiterea hotărârii la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Având în vedere prevederile legale susmenționate se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, respectiv aprobarea cheltuielilor neeligibile conform devizului general actualizat cuprins în Anexa la proiectul de hotărâre.

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin



Întocmit: ing. Țogorean Narcisa
2 ex



Nr.4981/28.02.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, cu expunerea de motive nr.4977/28.02.2019 și raportul de specialitate nr.4978/28.02.2019 al Compartimentului Bază de Date,

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în speță, sunt incidente prevederile art.7 alin.(2) lit.„b” și art.9 alin.(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018, ale art.7 alin (6), art.10 alin.(4) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art.12 alin.(4) și (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările



ulterioare, precum și ale art.91 alin.(1) lit."f" din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111/28.07.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției „Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/16.03.2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.179/23.11.2017.

În data de 02.11.2018 a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare și execuție de lucrări nr.68/23562 cu Asociera S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L.

De asemenea, în data de 25.02.2019 a fost semnat contractul nr.10/4630 de prestare a serviciului privind *”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”* cu SC FRANGOMY SOLUTIONS SRL.

De asemenea, prin adresa nr.142 din 22.02.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.4433/22.02.2019, Asociera S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L. și S.C. Consult Construct S.R.L. prin liderul de asociere S.C. DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ S.R.L a depus devizul ofertă actualizat ținând cont de prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal prevede prin derogare de la dispozițiile art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(2) lit.„b” din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 modificarea salariului minim aplicabil este asimilată situațiilor imprevizibile care determină actualizarea prețului contractului.

Totodată, conform dispozițiilor art.9 alin.(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018, în cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art.7 alin.(2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă.

Având în vedere aceste modificări legislative, Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin adresa nr.21748 din 11.02.2019 și înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.3546 din 13.02.2019, a solicitat autorității publice județene transmiterea în termen de 2 săptămâni a actelor adiționale la contractele de achiziții publice actualizate ca urmare a aplicării art. 71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018, însoțite de devizul general actualizat precum și de



hotărârea consiliului județean de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, precum și de aprobare a cofinanțării de la bugetul local.

Precizăm că, potrivit prevederilor art.7 alin.(6) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maxime și/sau modificarea în minus a valorilor minime ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin.(5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Prevederile art.10 alin.(4) lit. „c” din HGR nr.907/2016, reglementează că devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și, respectiv, la faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții în cazul intervenției la construcție existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Prevederi similare se regăsesc și la art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că după încheierea contractelor de achiziție, se impune actualizarea devizului general al investiției. În conformitate cu prevederile art.12 alin.(5) din aceleași Norme metodologice, valoarea de finanțare a obiectivului de investiție se aprobă prin hotărâre de consiliu județean, care se transmite la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în termen de 30 de zile calendaristice, în vederea modificării în mod corespunzător a ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și a contractului de finanțare, cu modificările și completările ulterioare.

În considerarea aspectelor mai sus arătate, prin Referatul nr.4876/27.02.2019 a fost aprobat devizul general actualizat, privind cheltuielile necesare realizării investiției „Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, atât ca urmare a finalizării procedurilor de achiziție de achiziție publică aferente investiției ce face obiectul finanțării, cât și a modificărilor intervenite ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018.

În consecință, se impune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției, precum și a cofinanțării aferente, din bugetul județului.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit prevederilor art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură din bugetul județului, se aprobă de către consiliul județean, motiv pentru care sunt incidente prevederile art.91 alin.(1) lit. ”f” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică



locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliul județean exercită alte atribuții prevăzute de lege.

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale art.30 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ 154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.

Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu