



Nr. 19052 / 30 / 07.2019

Dosar VI/D/1

Amendament

la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.18920/121/486/07.10.2016

Având în vedere punctul de vedere exprimat de S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. prin adresa nr. 984/22.07.2019 a acestuia, respectiv propunerile de modificare cu privire la actul adițional supus aprobării, propunem modificarea alin. (1) al art. I. din Actul adițional nr.7 după cum urmează:

Art.(I), alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. I.(1) Perioada de tranziție stabilită prin actul adițional nr.5 și aprobat prin HCJM nr.5/2019, se prelungește începând cu data de 06.08.2019, în aceleași condiții, pentru o perioadă de 6 luni, pentru zonele 2, 4 și 7, dar nu mai mult de data la care vor fi emise ordinele de începere pentru prestarea serviciilor de colectare și transport deșeuri, pentru fiecare dintre zonele menționate sau până la atingerea cantităților prevăzute în proiect. În cazul în care cantitatea de deșeu prevăzută în proiect nu este atinsă la momentul desemnării contractelor din zonele 2, 4 și 7, vor fi prelungite contractele din celelalte zone până la atingerea acestor cantități.”

Întrucât formularea propusă pentru alin.(2) al art.(I) necesită o analiză mai aprofundată, propunem eliminarea acestuia din proiectul Actului adițional nr.7 la contractul nr.18920/121/486/07.10.2016. În acest sens, se va solicita S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L. o fundamentare a impactului economic al reformulării propuse pentru Art.(I), alin.(2), acesta urmând să facă obiectul unui viitor act adițional, forma căruia va fi convenită de comun acord.

PREȘEDINTE

Péter Ferenc





Anexă la HCJM nr. ____/____.07.2019

Nr. ____/____08.2019

Dosar I D 3

Act adițional nr.7 la contractul nr.18920/121/486/07.10.2016

privind delegarea operării și administrării depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului deșeurilor de la stațiile de transfer Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul Sînpaul - Proiect "Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Mureș"

Încheiat între:

Județul Mureș - Consiliul Județean Mureș, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, Piața Victoriei nr.1-3, telefon 0265/263.211, fax 0265/268.718 cod fiscal 4322980, cont RO32TREZ24A740502203030X deschis la Trezoreria municipiului Târgu Mureș, reprezentat prin Péter Ferenc, având funcția de Președinte al Consiliului Județean Mureș, în calitate de delegatar, denumit în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

și

Asocierea S.C. Iridex Group Import Export S.R.L. - S.C. Servicii Salubritate București S.A., reprezentată prin liderul asocierii desemnat - S.C. Iridex Group Import Export S.R.L., cu sediul în București, sector 1, Șoseaua București - Ploiești, nr.17, Etaj P +1+7, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului București, cu numărul J40/2292/1991, cod unic de înregistrare RO398284, cont RO56TREZ7005069XXX000515 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată de Pascu Florin, având funcția de Director General (Administrator), în calitate de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

Denumite în continuare împreună „Părțile” și separat „Partea”,

Având în vedere situația tranzitorie existentă, în operarea sistemului integrat de gestiune a deșeurilor, până la atribuirea tuturor contractelor de operare conform SMIDS Mureș, întrucât interesele comune ale părților contractante o impun,

De comun acord și în spiritul respectării reciproce a prevederilor contractului și ale întregii legislații în materie, a intervenit prezentul act adițional prin care părțile reținând prevederile art.10 alin.(9)-(10) coroborate cu cele ale art.35 alin.(1) din contract, respectiv motivele de ordin obiectiv ce impun o astfel de măsură, convin asupra următoarelor:



Art. I.(1) Perioada de tranziție stabilită prin actul adițional nr.5 și aprobat prin HCJM nr.5/2019, se prelungește începând cu data de 06.08.2019, în aceleași condiții, pentru o perioadă de 6 luni, pentru zonele 2, 4 și 7, dar nu mai mult de data la care vor fi emise ordinele de începere pentru prestarea serviciilor de colectare și transport deșeuri, pentru fiecare dintre zonele menționate sau până la atingerea cantităților prevăzute în proiect. În cazul în care cantitatea de deșeu prevăzută în proiect nu este atinsă la momentul desemnării contractelor din zonele 2, 4 și 7, vor fi prelungite contractele din celelalte zone până la atingerea acestor cantități.

Art. II. Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Părțile au înțeles să încheie azi _____.____.2019 prezentul act adițional la contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași valoare probantă fiecare.

DELEGATAR

Județul Mureș - Consiliul Județean Mureș
PREȘEDINTE,
Péter Ferenc

DELEGAT

SC Iridex Group Import Export SRL
ADMINISTRATOR,
Florin Pascu

DIRECTOR EXECUTIV DDRIP,
Valer Bățaga

DIRECTOR ECONOMIC,
Alin Mărginean

CFP

Viză juridică



Întocmit: Genica Nemeș - membru UIP SMIDS Mureș
Verificat: Radu Spinei - manager UIP

- **Către:** Consiliul Județean Mureș
- **În atenția:** Domnului Președinte Peter Ferenc
- **Spre știință:** Radu Spinei - Manager Proiect
Szász Zoltan Tibor - Administrator public
Andrea Toth - Director Executiv A.D.I. Ecolect Mureș
- **Referitor:** Adresa dumneavoastră nr. 18.3111 din 22.07.2019



18396.2019.756

Stimate Domnule Președinte,

Având în vedere scrisoarea dvs. cu nr. 18.3111 din data de 22.07.2019 prin care ne solicitați observații/propuneri la draft-ul de act adițional 7 al contractului de la Sânpaul, vă comunicăm următoarele:

- Pentru Art.I.(1) solicităm următoarea formulare:

„Perioada de tranziție stabilită prin actul adițional nr.5 și aprobat prin HCJM nr.5/2019, se prelungește începând cu data de 06.08.2019, în aceleași condiții, pentru o perioadă de 6 luni, pentru zonele 2, 4 și 7, dar nu mai mult de data la care vor fi emise ordinele de începere pentru prestarea serviciilor de colectare și transport deșeuri, pentru fiecare dintre zonele menționate sau până la atingerea cantităților prevăzute în proiect. În cazul în care cantitatea de deșeu prevăzută în proiect nu este atinsă la momentul desemnării contractelor din zonele 2, 4 și 7, vor fi prelungite contractele din celelalte zone până la atingerea acestor cantități.”

- În ceea ce privește Art.I.(2), având în vedere că pe data de 18.06.2019 au fost recepționate primele transporturi de deșeu din partea operatorilor desemnați prin contract cu CJM, precum și cele convenite în actul adițional nr. 5, în care s-a prevăzut posibila situație de ne încredințare a serviciului în zonele respective până la 06.08.2019, propunem ca părțile să convină ca dată de la care încep cele 12 luni, data de 06.08.2019. Pentru acestea, solicităm completarea Art.I.(2) astfel:

„Pentru facturile emise pentru cantitățile de deșeuri eliminate prin depozitare, provenite de la operatorii de colectare desemnați conform SMIDS, termenul de 12 luni stabilit pentru emiterea primei facturi de către delegat în baza contractului nr. 18920/121/486/07.10.2016, începe să curgă de la data de 06.08.2019. Prin urmare, data de emisie a primei facturi aferentă perioadei de 12 luni, va fi data de 06.08.2020.”

Cu deosebită considerație,

Director General,

Florin Pascu