



HOTĂRÂREA NR. _____

Din _____ 2019

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Referatul de aprobare nr.30543/21.11.2019 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș, Raportul de specialitate nr.30573/22.11.2019 al Direcției Tehnice, Raportul Serviciului Juridic nr.30672/22.11.2019, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Ținând cont de prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f” și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș” la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) de **20.435.994,63 lei**, din care **C+M 16.203.362,75 lei**, conform devizului general actualizat cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de **553.568,01 lei** inclusiv TVA, pentru investiția „Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”.





Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice care răspunde de aducerea ei la îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Aurelian Paul Cosma





Nr.30543/21.11.2019

Dosar VI/D/1

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna mai 2018 a fost semnat contractul de finanțare nr.3284/9992/02.05.2018 al investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 23.125.600,83 lei cu TVA.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/26.05.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 și prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.40/29.03.2018, în valoare de 23.852.772,94 lei cu TVA (19%) inclus, conform devizului general.

Consiliul Județean Mureș a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu Asocieria CITADIN PREST SA, ASTOR COM SRL și SC ONE CAD STUDIO SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare - faza proiect tehnic și execuția lucrărilor de „Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”.Valoarea totală a contractului este de 13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus.



SC CITADIN PREST SA a depus cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.20549/13.08.2019, Oferta financiară, respectiv Centralizatorul F1, F2, formularele F3 și formularele C6, C7, C8, C9 actualizate conform noilor cote în vigoare, ținând cont de prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal prevede prin derogare de la dispozițiile art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Ca urmare a acestor modificări legislative valoarea de 13.479.887,88 lei, fără TVA, a contractului, a fost recalculată cu tariful orar al manoperei de 17,928 lei/oră rezultând o valoare actualizată de 14.030.711,47 lei fără TVA, respectiv 16.696.546,65 lei cu TVA (19%) inclus.

În baza celor de mai sus, în data de 26.09.2019, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul mai sus menționat.

În data de 07.03.2019 s-a semnat contractul nr.12/5742 pentru prestarea de "Servicii de verificare a proiectului tehnic Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", având valoarea de 15.000 lei, fără TVA.

În data de 15.05.2019 s-a semnat contractul nr.35/11424 pentru prestarea serviciilor de "Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", având valoarea de 87.619,27 lei, fără TVA.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.29182/11.11.2019, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției "Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", cuprins în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) de 20.435.994,63 lei, din care C+M 16.203.362,75 lei, astfel:

- cheltuieli eligibile 19.882.426,62 lei inclusiv TVA;
- cheltuieli neeligibile: 553.568,01 lei inclusiv TVA.



În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, conform proiectului de hotărâre anexat.

VICEPREȘEDINTE

Ovidiu Dancu





Nr.30573/22.11.2019

Dosar VI/D/1

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna mai 2018 a fost semnat contractul de finanțare nr.3284/9992/02.05.2018 al investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de 23.125.600,83 lei cu TVA.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/26.05.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 și prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.40/29.03.2018, în valoare de 23.852.772,94 lei cu TVA (19%) inclus, conform devizului general.

Consiliul Județean Mureș a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu Asocieria CITADIN PREST SA, ASTOR COM SRL și SC ONE CAD STUDIO SRL, având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare - faza proiect tehnic și execuția lucrărilor de „Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”. Valoarea totală a contractului este de 13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus.



SC CITADIN PREST SA a depus cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.20549/13.08.2019, Oferta financiară, respectiv Centralizatorul F1, F2, formularele F3 și formularele C6, C7, C8, C9 actualizate conform noilor cote în vigoare, ținând cont de prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal prevede prin derogare de la dispozițiile art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Potrivit prevederilor art.7 alin.(2) lit."b" din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 cu modificările și completările ulterioare, modificarea salariului minim aplicabil este asimilată situațiilor imprevizibile care determină actualizarea prețului contractului. Potrivit aceluiași text legal, valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim.

Totodată, conform dispozițiilor art.9 alin.(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 cu modificările și completările ulterioare din aceeași instrucțiune, *în cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art.7, alin.(2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă.*

Potrivit art.3 din Instrucțiunea nr.2/2018 ANAP cu modificările și completările ulterioare privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea prețului contractului se bazează pe prevederile art.221 alin.(1) lit. "e" din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, prin realizarea unei modificări nesubstanțiale a contractului respectiv:

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, nu ar fi condus la selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau nu ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/sectorială în favoarea contractantului.

Ca urmare a acestor modificări legislative valoarea de 13.479.887,88 lei, fără TVA, a contractului, a fost recalculată cu tariful orar al manoperei de 17,928 lei/oră rezultând o valoare actualizată de 14.030.711,47 lei fără TVA, respectiv 16.696.546,65 lei cu TVA (19%) inclus.

În baza celor de mai sus, în data de 26.09.2019, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul mai sus menționat.



În data de 07.03.2019 s-a semnat contractul nr.12/5742 pentru prestarea de "Servicii de verificare a proiectului tehnic Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", având valoarea de 15.000 lei, fără TVA.

În data de 15.05.2019 s-a semnat contractul nr.35/11424 pentru prestarea serviciilor de "Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", având valoarea de 87.619,27 lei, fără TVA.

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit. c din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la cap./subcap (1.2 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv:

$(60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) \times 0,5\% = 13.616.271,22 \times 0,5\% = 68.081,36\text{lei};$

Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea autorizată a lucrărilor este de $(60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) \times 0,1\% = 13.616.271,22 \times 0,1\% = 13.616,27\text{ lei};$

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de $(60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) \times 0,5\% = 13.616.271,22 \times 0,5\% = 68.081,36\text{lei};$

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.3., lit.a). Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă și se calculează din capitol/subcapitol(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4),

$(60.379,80+52.700,00+377.385,22+138.674,30+13.488.412,13) \times 20\% = 14.117.551,45 \times 20\% = 2.823.510,29\text{ lei}.$

Conform prevederilor art.10 alin.(4) lit. b) și c) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice devizul se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la data solicitării autorizației de construire și după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.



Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul general al investiției:

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare lei conform HCJ nr. 40/2018 lei (fără TVA)	Valoarea actualizată lei (fără TVA)
Cap.I	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	94.759,61	113.079,80
1.2	Amenajarea terenului	42.059,61	60.379,80
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	52.700,00	52.700,00
Cap.II	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0
Cap.III	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	656.334,86	527.059,52
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații	1.400,00	1000,00
3.5	Proiectare	423.903,00	387.385,22
3.5.4	Documentațiile tehnice/studii necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor respectiv a autorizației de construire	15.000,00	15.000,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	15.000,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	393.903,00	357.385,22
3.8	Asistență tehnică	231.031,86	138.674,30
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	77.010,62	51.055,03
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	38.505,31	25.527,51
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții	38.505,31	25.527,52
3.8.2	Dirigenție de șantier	154.021,24	87.619,27
Cap.IV.		15.402.123,69	13.488.412,13
4.1.	Construcții și instalații	15.402.123,69	13.488.412,13
CAP.V.	Alte cheltuieli, din care:	3.798.152,62	2.987.488,87
5.1.	<i>Organizare de șantier</i>	385.053,09	14.779,29
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	385.053,09	14.779,29
5.2	<i>Comisioane, cote, taxe</i>	175.901,30	149.778,99
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	79.409,68	68.081,36
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții	15.881,94	13.616,27
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	79.409,68	68.081,36
5.3.	<i>Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%)</i>	3.237.198,23	2.823.510,29



Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.29182/11.11.2019, atașat în copie prezentului raport, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul

Mureș”, cuprins în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 20.435.994,63 lei, din care C+M 16.203.362,75 lei:

- cheltuieli eligibile 19.882.426,62 lei inclusiv TVA;
- cheltuieli neeligibile: 553.568,01 lei inclusiv TVA.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobarea lui prin hotărâre de consiliu județean, conform Anexei la proiectul de hotărâre, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Conform prevederilor legale susmenționate, hotărârea consiliului județean se va transmite la Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației însoțită de contractele de achiziții publice mai sus menționate și de actul adițional la contractul de proiectare și execuție.

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin



Întocmit: ing. Țogorean Narcisa
2 ex



Nr. 30672 /22.11.2019
Dosar. VI/D/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Vicepreședintele Consiliului Județean Mureș, cu Referatul de aprobare nr.30543/21.11.2019 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate nr.30573/22.11.2019 al Direcției Tehnice - Compartiment Baza de Date,

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speță, sunt incidente prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„f” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Din conținutul referatului de aprobare și al raportului de specialitate, reiese că proiectul de act administrativ analizat vizează actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Astfel, prin HCJM nr.77/26.05.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcămintă ușoară



rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin HCJM nr.28/16.03. 2017 și prin HCJM nr.40/29.03.2018.

În vederea realizării obiectivului de investiție ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș” a fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări nr.53/19806/18.09.2018 cu Asocieria SC CITADIN PREST SA și SC CAD STUDIO SRL.

Prin Actul adițional nr.1/26.09.2019 la contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări nr.53/19806/18.09.2018, prețul contractului a fost actualizat în considerarea prevederilor OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și a Instrucțiunilor ANAP nr.2/2018 cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, a fost semnat contractul nr.12/5742/07.03.2019 pentru prestarea de ”Servicii de verificare a proiectului tehnic Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, precum și contractul nr.35/11424/15.05.2019 pentru prestarea serviciilor de ”Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Ordinul nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, după încheierea contractelor și actelor adiționale la contractele de achiziție, beneficiarii actualizează corespunzător devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu județean și îl transmit Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, însoțit de contractele și actul adițional mai sus menționate.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.29182/11.11.2019, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, cuprins în Anexa 1 la referat.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care potrivit alin.(3) lit.”f” din același text legal, în exercitarea acestor atribuții, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș



nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV

Genica Nemeș



Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu



Nr. 20182/14.11. 2019

Dosar IX C/2

APROB

p. PREȘEDINTE

Szász Zoltán-Tibor

Administrator Public



Referat

privind actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcămintе ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.77/26.05.2016 a fost aprobată documentația tehnico-economică ai investiției ”Îmbrăcămintе ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017, art.1 și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.40/29.03.2018, în valoare de 23.852.772,94 lei cu TVA (19%) inclus, conform devizului general.

Consiliul Județean Mureș a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu Asociera CITADIN PREST S.A., ASTOR COM S.R.L. și S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare - faza proiect tehnic și execuția lucrărilor de „Îmbrăcămintе ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”. Valoarea totală a contractului este de 13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus.

În data de 13.08.2019, cu nr. de înregistrare 20549, S.C. CITADIN PREST S.A. a depus Oferta financiară, respectiv Centralizatorul F1, F2, formularele F3 și formularele C6, C7, C8, C9 actualizate conform noilor cote în vigoare, ținând cont de prevederile art.71 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene. Acest text legal prevede prin derogare de la dispozițiile art.164, alin.(1) din Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, că în perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcțiilor, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000,00 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,33 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Potrivit prevederilor art.7, alin.(2), lit.b) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 cu modificările și completările ulterioare, modificarea salariului minim aplicabil este asimilată situațiilor imprevizibile care determină actualizarea prețului contractului. Potrivit aceluiași text legal, valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim.



Totodată, conform dispozițiilor art.9, alin(1) din Instrucțiunea ANAP nr.2/2018 cu modificările și completările ulterioare din aceeași instrucțiune, *în cazul creșterii prețurilor ca urmare a apariției unei situații de natura celor prevăzute la art.7, alin.(2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preț unitar, ca urmare a unei solicitări a contractantului care are obligația de a justifica solicitarea respectivă.*

Potrivit art.3 din Instrucțiunea nr.2/2018 ANAP cu modificările și completările ulterioare privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială, actualizarea prețului contractului se bazează pe prevederile art.221, alin.(1), lit. "e" din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, prin realizarea unei modificări nesubstanțiale a contractului respectiv:

a) modificarea introduce condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire inițială, nu ar fi condus la selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte decât cea acceptată inițial sau nu ar fi atras și alți participanți la procedura de atribuire;

b) modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziție publică/sectorială în favoarea contractantului.

Ca urmare a acestor modificări legislative valoarea de 13.479.887,88 lei, fără TVA, a contractului, a fost recalculată cu tariful orar al manoperei de 17,928 lei/oră rezultând o valoare actualizată de 14.030.711,47 lei fără TVA, respectiv 16.696.546,65 lei cu TVA (19%) inclus.

În baza celor de mai sus, în data de 26.09.2019, a fost încheiat Actul adițional nr.1 la Contractul mai sus menționat.

În data de 07.03.2019 s-a semnat contractul nr.12/5742 pentru prestarea de "Servicii de verificare a proiectului tehnic Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", având valoarea de 15.000 lei, fără TVA.

În data de 15.05.2019 s-a semnat contractul nr.35/11424 pentru prestarea serviciilor de "Supravegherea tehnică prin diriginți de șantier pentru lucrările de Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", având valoarea de 87.619,27 lei, fără TVA.

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit. c din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la cap./subcap (1.2 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv:

$(60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) \times 0,5\% = 13.616.271,22 \times 0,5\% = 68.081,36\text{lei};$



Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea autorizată a lucrărilor este de $(60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) \times 0,1\% = 13.616.271,22 \times 0,1\% = 13.616,27$ lei;

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de $(60.379,80+52.700+13.488.412,13+14.779,29) \times 0,5\% = 13.616.271,22 \times 0,5\% = 68.081,36$ lei;

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.3., lit.a). Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt 20% în cazul executării lucrărilor de intervenție la construcție existentă și se calculează din capitol/subcapitol(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4),

$(60.379,80+52.700,00+377.385,22+138.674,30+13.488.412,13) \times 20\% = 14.117.551,45 \times 20\% = 2.823.510,29$ lei.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) lit. b) și c) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice devizul se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la data solicitării autorizației de construire și după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul general al investiției:

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare lei conform HCJ nr. 40/2018 lei (fără TVA)	Valoarea actualizată lei (fără TVA)
Cap.I	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	94.759,61	113.079,80
1.2	Amenajarea terenului	42.059,61	60.379,80
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	52.700,00	52.700,00
Cap.II	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0
Cap.III	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	656.334,86	527.059,52
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații	1.400,00	1000,00
3.5	Proiectare	423.903,00	387.385,22
3.5.4	Documentațiile tehnice/studii necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor respectiv a autorizației de construire	15.000,00	15.000,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	15.000,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	393.903,00	357.385,22
3.8	Asistență tehnică	231.031,86	138.674,30
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	77.010,62	51.055,03
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	38.505,31	25.527,51



Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare lei conform HCJ nr. 40/2018 lei (fără TVA)	Valoarea actualizată lei (fără TVA)
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții	38.505,31	25.527,52
3.8.2	Dirigenție de șantier	154.021,24	87.619,27
Cap.IV.		15.402.123,69	13.488.412,13
4.1.	Construcții și instalații	15.402.123,69	13.488.412,13
CAP.V.	Alte cheltuieli, din care:	3.798.152,62	2.987.488,87
5.1.	Organizare de șantier	385.053,09	14.779,29
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	385.053,09	14.779,29
5.2	Comisioane, cote, taxe	175.901,30	149.778,99
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	79.409,68	68.081,36
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	15.881,94	13.616,27
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	79.409,68	68.081,36
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%)	3.237.198,23	2.823.510,29

Ținând cont de cele de mai sus prezentate, propunem spre aprobare devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investiției "Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", cuprins în Anexa nr.1.

VICEPREȘEDINTE

Ovidiu Dancu



DIRECTOR EXECUTIV


ing. Márton Katalin



Verificat: Șef serviciu, ing. Oarga Marieta

Întocmit: ing. Dörner Miklós

1 ex.




DEVIZ GENERAL

AL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

"Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș"

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	VALOARE (fara TVA)	TVA	VALOARE CU TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	60.379,80	11.472,16	71.851,96
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala NEELIGIBIL	0,00	0,00	0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor	52.700,00	10.013,00	62.713,00
TOTAL CAPITOL 1		113.079,80	21.485,16	134.564,96
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
TOTAL CAPITOL 2		0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii - NEELIGIBIL	21.383,00	4.062,77	25.445,77
	3.1.1. Studii de teren - NEELIGIBIL	21.383,00	4.062,77	25.445,77
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
	3.1.3. Alte studii specifice			
	Intocmire documentatie topografica obtinere numar cadastral si inregistrare drum in CF - NEELIGIBIL	0,00	0,00	0,00
3.2.	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii - NEELIGIBILE	1.000,00	190,00	1.190,00
3.3.	Expertiza tehnica	15.000,00	2.850,00	17.850,00
3.4.	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5.	Proiectare si engineering	421.558,22	80.096,06	501.654,28
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general - NEELIGIBILE	34.173,00	6.492,87	40.665,87
	3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor - NEELIGIBILE	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	15.000,00	2.850,00	17.850,00
	3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie	357.385,22	67.903,19	425.288,41
3.6.	Organizarea procedurilor de achizitie publica - NEELIGIBILE	0,00	0,00	0,00
3.7.	Consultanta - NEELIGIBILE	0,00	0,00	0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0,00	0,00	0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8.	Asistenta tehnica - NEELIGIBIL	138.674,30	26.348,12	165.022,42
	3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului	51.055,03	9.700,46	60.755,49
	3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor	25.527,51	4.850,23	30.377,74
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie , avizat de catre I.S.C.	25.527,52	4.850,23	30.377,75
	3.8.2. Dirigentie de santier	87.619,27	16.647,66	104.266,93
TOTAL CAPITOL 3		597.615,52	113.546,95	711.162,47

CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1.	Constructii si instalatii	13.488.412,13	2.562.798,30	16.051.210,43
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnolog. si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3.	Utilaje , echipamente tehnologice si functionale, care necesita montaj	0,00	0,00	0,00
4.4.	Utilaje , echipamente tehnolog. si functionale, care nu necesita montaj si echip. de transport	0,00	0,00	0,00
4.5.	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6.	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 4		13.488.412,13	2.562.798,30	16.051.210,43
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de santier	14.779,29	2.808,07	17.587,36
	5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	14.779,29	2.808,07	17.587,36
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2.	Comisioane, cote,taxe , costul creditului - NELIGIBIL	150.978,99	0,00	150.978,99
	5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	68.081,36	0,00	68.081,36
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	13.616,27	0,00	13.616,27
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor	68.081,36	0,00	68.081,36
	5.2.5. Taxe pentru acorduri , avize conforme si autorizatia de construire / desfiintare	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.	Chelt. Div. si neprevazute (1.2+1.4+3.5+3.8+4)x0,20%	2.832.344,89	538.145,53	3.370.490,42
TOTAL CAPITOL 5		2.998.103,17	540.953,59	3.539.056,76
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2.	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL 6		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		17.197.210,62	3.238.784,01	20.435.994,63
Din care C+M		13.616.271,22	2.587.091,53	16.203.362,75
Din care:				
Cheltuieli eligibile		16.707.921,53	3.174.505,09	19.882.426,62
Cheltuieli neeligibile		489.289,09	64.278,92	553.568,01

DATA

08.11.2019

Intocmit: Dörner Miklós

Verificat: Șef serviciu: Oarga Marieta

Verificat: Director executiv: Márton Katalin