



HOTĂRÂREA NR. _____

Din _____ 2021

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Referatul de aprobare nr.26037/21.09.2021 al Președintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate nr.26051/21.09.2021 al Direcției Tehnice, raportul Direcției Economice nr.26053/21.09.2021, raportul Serviciului Juridic nr.26056/21.09.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.102902/27.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.23785/30.08.2021,

Ținând cont de prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.I alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1)lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.”f”, ale art.135 alin.(8) precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,





hotărăște:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș” la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) de **21.386.481,89 lei**, din care **C+M16.989.380,72 lei**, conform devizului general actualizat cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de **560.833,71 lei** inclusiv TVA, pentru investiția „Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Tehnice care răspunde de aducerea ei la îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Aurelian Paul Cosma





Nr. 2603721.09.2021

Dosar IX/B/1

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Județul Mureș a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu Asociera CITADIN PREST S.A., ASTOR COM S.R.L. și S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare - faza proiect tehnic și execuția lucrărilor de „Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”. Valoarea totală a contractului era de 13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus. Pentru această lucrare a fost întocmit Actul adițional nr.1/24589/26.09.2019 care modifică valoarea contractului la valoarea de 14.030.711,47 lei, fără TVA și 16.696.546,65 lei cu TVA inclus, din care servicii de proiectare în valoare de 493.183,90 lei cu TVA inclus.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.154/28.11.2019 a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș” la valoarea totală a investiției de 20.435.994,63 lei, din care C+M 16.203.362,75 lei, conform devizului general.

Pentru faza de Proiect Tehnic și execuție a fost eliberat Certificatul de urbanism nr.7/04.06.2018, în care s-au solicitat avize suplimentare față de faza SF (Telekom, Agenția de protecția mediului și alimentare cu energie electrică) și anume: Administrația Bazinală de Apă Mureș, SNCF CFR SA, ISC, Statul Major General.

Astfel, proiectantul SC ONE CAD STUDIO SRL a obținut Acordul de principiu nr.35/PV nr.06 din 11.02.2019 de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov.



Pentru obținerea Autorizației CFR pentru execuția lucrărilor de drumuri, la data de 19.07.2021 s-a întrunit comisia tehnico-economică a Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"-S.A, fiind întocmit procesul verbal nr.32/19.07.2021 respectiv Documentul de Avizare CTE nr.275.

Ulterior eliberării Documentului de Avizare CTE nr.275, prin adresa nr.12/UMP3/3262/17.08.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.22988/20.08.2021, Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A a impus ca, pe tronsoanele de drum în zonele unde marginea drumului ajunge la o distanță mai mică de 10 m din axul firului căii ferate, se vor prevedea lise metalice de protecție și panouri antiorbire. Fără realizarea acestor lucrări nu se poate obține autorizația CFR și nu se poate realiza recepția lucrărilor de drumuri contractate cu SC CITADIN PREST SA.

Astfel, trebuie montate lise metalice pe o lungime totală de 1.948 m și panouri antiorbire.

Valoarea lucrărilor suplimentare este de 660.519,30 lei, fără TVA, respectiv 786.017,97 lei, cu TVA pentru care s-a încheiat actul adițional nr.4 la contractul de execuție.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.25948/21.09.2021, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare finalizării investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 21.386.481,89 lei, din care C+M 16.989.380,72 lei:

- cheltuieli eligibile 20.825.648,18 lei inclusiv TVA;
- cheltuieli neeligibile: 560.833,71 lei inclusiv TVA.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Față de cele de mai sus arătate, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre anexat.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc





Nr.26051/21.09.2021

Dosar IX/B/1

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12. alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna mai 2018 a fost semnat contractul de finanțare nr.3284/9992/02.05.2018 al investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș.

Județul Mureș a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu Asocieria CITADIN PRESTS.A., ASTOR COM S.R.L. și S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare - faza proiect tehnic și execuția lucrărilor de „Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”. Valoarea totală a contractului este de 13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus. Pentru această lucrare a fost întocmit Actul adițional nr.1/24589/26.09.2019 care modifică valoarea contractului la valoarea de 14.030.711,47 lei, fără TVA și 16.696.546,65 lei cu TVA inclus, din care servicii de proiectare în valoare de 493.183,90 lei cu TVA inclus.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.154/28.11.2019 a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș” la valoarea totală a investiției de 20.435.994,63 lei, din care C+M 16.203.362,75 lei, conform devizului general.

Pe parcursul execuției s-au încheiat Actul adițional nr.2/34595/23.12.2019 și Actul adițional nr.3/34414/17.12.2021 prin care au fost suspendate lucrările pe timpul iernii.



Pentru faza de Proiect Tehnic și execuție a fost eliberat Certificatul de urbanism nr.7/04.06.2018, în care s-au solicitat avize suplimentare față de faza SF, și anume: Administrația Bazinală de Apă Mureș, SNCF CFR SA, ISC, Statul Major General.

Întrucât linia de cale ferată pentru circulația cu viteze este foarte aproape de drumul județean, s-a solicitat avizul de la SNCF CFR SA.

Astfel, proiectantul SC ONE CAD STUDIO SRL a obținut Acordul de principiu nr.35/PV nr.06 din 11.02.2019 de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov.

După obținerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism nr.7/2018 s-a obținut autorizația de construire nr.4/02.09.2019, iar amplasamentul a fost predat în data de 09.10.2019.

Pentru obținerea Autorizației CFR pentru execuția lucrărilor de drumuri, la data de 19.07.2021 s-a întrunit comisia tehnico-economică a Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR"-S.A, fiind întocmit procesul verbal nr.32/19.07.2021, respectiv Documentul de Avizare CTE nr.275.

Ulterior eliberării Documentului de Avizare CTE nr.275, prin adresa nr.12/UMP3/3262/17.08.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.22988/20.08.2021, Compania Națională de Căi Ferate "CFR"-S.A a impus ca, pe tronsoanele de drum în zonele unde marginea drumului ajunge la o distanță mai mică de 10 m din axul firului căii ferate, se vor prevedea lise metalice de protecție și panouri antiorbire. Fără realizarea acestor lucrări nu se poate obține autorizația CFR și nu se poate realiza recepția lucrărilor de drumuri contractate cu SC CITADIN PREST SA.

Astfel, pe o lungime totală de 1.948 m trebuie montate lise metalice și panouri antiorbire.

În consecință, a fost emisă Dispoziția de șantier nr.2/18.08.2021 în care s-a prevăzut realizarea celor 1.948m de parapeti cu panouri antiorbire, între pozițiile km5+812 - 5+960 ; 7+690 - 8+710 ; 10+080 - 10+180 ; 10+340 - 11+020.

Cu adresa nr.1109/20.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.25929/20.09.2021 S.C. CITADIN PREST S.A. a depus Oferta financiară cuprinzând valoarea cheltuielilor de procurare și montare a liselor metalice și a panourilor antiorbire.

Potrivit dispozițiilor art.9 alin. (1) și ale alin. (2) din Instrucțiunea ANAP nr.1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru "Fără a exista nevoia de a verifica dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute pentru încadrarea ca modificare nesubstanțială prevăzute la art. 221 alin. (7) lit. a) - d) din Legea nr. 98/2016, o modificare a contractului va fi considerată permisă dacă sunt îndeplinite condițiile cumulative prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, respectiv:



a) este mai mică decât pragurile corespunzătoare tipului de contract respectiv prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016;

b) valoarea modificării este mai mică de 10% din prețul contractului inițial, în cazul contractelor de servicii sau de produse, sau 15% din prețul contractului inițial, în cazul contractelor de lucrări;

c) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului/acordului-cadru.

Valoarea lucrărilor suplimentare aferentă Dispoziției de șantier nr.2/18.08.2021 este de 660.519,30 lei, fără TVA, respectiv 786.017,97 lei, cu TVA, ca urmare, conform art.5 din contract "Prețul contractului" va fi:

- Prețul convenit pentru serviciile de proiectare prevăzute la pct.4.2 din contract, este de 414.440,25 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) în sumă de 78.743,65 lei, valoarea totală fiind de 493.183,90 lei.

- Prețul convenit pentru execuția lucrării este de 14.276.790,52 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA (19%) în sumă de 2.712.590,20 lei, valoarea totală fiind de 16.989.380,72 lei;

- Valoarea totală al contractului este de 14.691.230,77 lei, la care se adaugă TVA (19%) în sumă de 2.791.333,85 lei, valoarea totală fiind de 17.482.564,62 lei.

În vederea finanțării lucrărilor suplimentare sus amintite s-a încheiat actul adițional nr.4 la contractul de execuție.

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit. c din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la cap./subcap (1.2 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv:

$(60.379,80 + 52.700 + 14.148.931,43 + 14.779,29) \times 0,5\% = 14.276.790,52 \times 0,5\% = 71.383,95$ lei;

Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea autorizată a lucrărilor este de $(60.379,80 + 52.700 + 14.148.931,43 + 14.779,29) \times 0,1\% = 14.276.790,52 \times 0,1\% = 14.276,79$ lei;

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de $(60.379,80 + 52.700 + 14.148.931,43 + 14.779,29) \times 0,5\% = 14.276.790,52 \times 0,5\% = 71.383,95$ lei.



Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.3., lit.a). Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt 20% în cazul executării lucrărilor de intervenție la construcție existentă și se calculează din capitol/subcapitol (1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4),

$(60.379,80+52.700+421.558,22+138.674,30+14.148.931,43) \times 20\% = 14.822.243,75 \times 20\% = 2.964.448,75$ lei, fără TVA.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) lit. b) și c) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice devizul se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la data solicitării autorizației de construire și după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul general al investiției:

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoarea conform HCJ Nr.154/2019 lei (fără TVA)	Valoare Actualizată lei (fără TVA)
Cap.I	Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului	113.079,80	113.079,80
1.2	Amenajarea terenului	60.379,80	60.379,80
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	52.700,00	52.700,00
Cap.II	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0
Cap.III	Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică	527.059,52	527.059,52
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de aviz, acorduri și autorizații	1000,00	1000,00
3.5	Proiectare	387.385,22	387.385,22
3.5.4	Documentațiile tehnice/studii necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor respectiv a autorizației de construire	15.000,00	15.000,00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	15.000,00	15.000,00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	357.385,22	357.385,22
3.8	Asistență tehnică	138.674,30	138.674,30
3.8.1	Asistență tehnică din partea proiectantului	51.055,03	51.055,03
3.8.1.1	- pe perioada de execuție a lucrărilor	25.527,51	25.527,51
3.8.1.2	- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții	25.527,52	25.527,52
3.8.2	Dirigenție de șantier	87.619,27	87.619,27



Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoarea conform HCJ Nr.154/2019 lei (fără TVA)	Valoare Actualizată lei (fără TVA)
Cap.IV.		13.488.412,13	14.148.931,43
4.1.	Construcții și instalații	13.488.412,13	14.148.931,43
CAP.V.	Alte cheltuieli, din care:	2.987.488,87	
5.1.	Organizare de șantier	14.779,29	14.779,29
5.1.1.	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	14.779,29	14.779,29
5.2	Comisioane, cote, taxe	149.778,99	157.044,69
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	68.081,36	71.383,95
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	13.616,27	14.276,79
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	68.081,36	71.383,95
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (20%)	2.823.510,29	2.964.448,75

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.25948/21.09.2021, atașat în copie prezentului raport, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, cuprins în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 21.386.481,89 lei, din care C+M 16.989.380,72 lei:

- cheltuieli eligibile 20.825.648,18 lei inclusiv TVA;
- cheltuieli neeligibile: 560.833,71 lei inclusiv TVA.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.



Prin adresa nr.102902/27.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.23785/30.08.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a solicitat transmiterea până la data de 27.09.2021 a hotărârii Consiliului Județean Mureș de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, în vederea suplimentării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiții aflate în derulare, conform art.I alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice.

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Márton Katalin



Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta
Întocmit: ing. Țogorean Narcisa
2 ex



Nr.26053/21.09.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Județul Mureș a încheiat în 18.09.2018 contractul nr.53/19806 cu Asocieria CITADIN PREST S.A., ASTOR COM S.R.L. și S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L., având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare - faza proiect tehnic și execuția lucrărilor de „Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”. Valoarea totală a contractului era de 13.479.887,88 lei, fără TVA și 16.041.066,58 lei cu TVA (19%) inclus. Pentru această lucrare a fost întocmit Actul adițional nr.1/24589/26.09.2019 care modifică valoarea contractului la valoarea de 14.030.711,47 lei, fără TVA și 16.696.546,65 lei cu TVA inclus, din care servicii de proiectare în valoare de 493.183,90 lei cu TVA inclus.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.154/28.11.2019 a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș” la valoarea totală a investiției de 20.435.994,63 lei, din care C+M 16.203.362,75 lei, conform devizului general.

Întrucât linia de cale ferată pentru circulația cu viteză este foarte aproape de drumul județean, s-a solicitat avizul de la SNCF CFR SA.

Astfel, proiectantul SC ONE CAD STUDIO SRL a obținut Acordul de principiu nr.35/PV nr.06 din 11.02.2019 de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov.

După obținerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism nr.7/2018 s-a obținut autorizația de construire nr.4/02.09.2019, iar amplasamentul a fost predat în data de 09.10.2019.

Pentru obținerea Autorizației CFR pentru execuția lucrărilor de drumuri, la data de 19.07.2021 s-a întrunit comisia tehnico-economică a Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR”-S.A, fiind întocmit procesul verbal nr.32/19.07.2021 respectiv Documentul de Avizare CTE nr.275.

Ulterior eliberării Documentului de Avizare CTE nr.275, prin adresa nr.12/UMP3/3262/17.08.2021 înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.22988/20.08.2021, Compania Națională de Căi Ferate ”CFR”-S.A a impus ca, pe tronsoanele de drum în zonele unde marginea drumului ajunge la o distanță mai mică de 10 m din axul firului căii ferate, se vor prevedea lise metalice de protecție și





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

panouri antiorbire. Fără realizarea acestor lucrări nu se poate obține autorizația CFR și nu se poate realiza recepția lucrărilor de drumuri contractate cu SC CITADIN SA.

Astfel, trebuie montate lise metalice pe o lungime totală de 1.948 m și panouri antiorbire.

Valoarea lucrărilor suplimentare este de **660.519,30** lei, fără TVA, respectiv **786.017,97** lei, cu TVA.

Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la cap./subcap (1.2 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), influența fiind de 3.302,59 lei (660.519,3 x 0,5%):

Influența la **cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea autorizată** a lucrărilor este de 660,52 lei (660.519,3 x 0,1%).

Influența la **cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor** este de 3.302,59 lei (660.519,3 x 0,5%)

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.3., lit.a). Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt 20% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă și se calculează din capitol/subcapitol(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4),influența fiind de 132.103,86 lei.(660.519,3 x 20%), fără TVA, respectiv 157.203,59 lei cu TVA.

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr._____/21.09.2021, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare finalizării investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de **21.386.481,89** lei, din care C+M **16.989.380,72** lei:

- cheltuieli eligibile **20.825.648,18** lei inclusiv TVA;

- cheltuieli neeligibile: **560.833,71** lei inclusiv TVA.

Devizul general cu influențele de mai sus se prezintă astfel:

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare aprobată cu TVA	Influență	Valoare actualizată cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5=3+4
CAPITOLUL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1.	Obținerea terenului	0,00		0,00
1.2.	Amenajarea terenului	71.851,96		71.851,96
1.3.	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială NEELIGIBIL	0,00		0,00
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților	62.713,00		62.713,00
TOTAL CAPITOL 1		134.564,96	0,00	134.564,96
CAPITOLUL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
TOTAL CAPITOL 2				0,00
CAPITOLUL 3				
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare aprobată cu TVA	Influență	Valoare actualizată cu TVA
		lei	lei	lei
3.1	Studii - NEELIGIBIL	25.445,77		25.445,77
	3.1.1. Studii de teren - NEELIGIBIL	25.445,77		25.445,77
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0,00		0,00
	3.1.3. Alte studii specifice Întocmire documentație topografică obținere număr cadastral și înregistrare drum în CF - NEELIGIBIL	0,00		0,00
3.2.	Documentații suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații - NEELIGIBLE	1.190,00		1.190,00
3.3.	Expertiză tehnică	17.850,00		17.850,00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0,00		0,00
3.5	Proiectare și engineering	501.654,28		501.654,28
	3.5.1. Tema de proiectare	0,00		0,00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0,00		0,00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate / Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - NEELIGIBILE	40.665,87		40.665,87
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor - NEELIGIBILE	17.850,00		17.850,00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	17.850,00		17.850,00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	425.288,41		425.288,41
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție publică - NEELIGIBILE	0,00		0,00
3.7	Consultanță - NEELIGIBILE	0,00		0,00
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0,00		0,00
	3.7.2. Auditul financiar	0,00		0,00
3.8	Asistență tehnică - NEELIGIBIL	165.022,42		165.022,42
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	60.755,49		60.755,49
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	30.377,74		30.377,74
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție , avizat de către I.S.C.	30.377,75		30.377,75
	3.8.2. Dirigenție de șantier	104.266,93		104.266,93
TOTAL CAPITOL 3		711.162,47	0,00	711.162,47
CAPITOLUL 4				
Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1.	Construcții și instalații	16.051.210,43	786.017,97	16.837.228,40
4.2.	Montaj utilaje, echipamente tehnolog. și funcționale	0,00		0,00
4.3.	Utilaje , echipamente tehnologice și funcționale, care necesită montaj	0,00		0,00
4.4.	Utilaje , echipamente tehnolog. și funcționale, care nu necesită montaj și echip. de transport	0,00		0,00
4.5.	Dotări	0,00		0,00
4.6.	Active necorporale	0,00		0,00
TOTAL CAPITOL 4		16.051.210,43	786.017,97	16.837.228,40





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare aprobată cu TVA	Influență	Valoare actualizată cu TVA
		lei	lei	lei
CAPITOLUL 5				
Alte cheltuieli				
5.1.	Organizare de șantier	17.587,36		17.587,36
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier	17.587,36		17.587,36
	5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0,00		0,00
5.2.	Comisioane, cote, taxe, costul creditului - NELIGIBIL	150.978,99	7.265,70	158.244,69
	5.2.1. Comisiunile și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0,00	0,00	0,00
	5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții (0,5%)	68.081,36	3.302,59	71.383,95
	5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții (0,1%)	13.616,27	660,52	14.276,79
	5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor (0,5%)	68.081,36	3.302,59	71.383,95
	5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare	1.200,00	0,00	1.200,00
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (1.2+1.4+3.5+3.8+4)x0,20%	3.370.490,42	157.203,59	3.527.694,01
TOTAL CAPITOL 5		3.539.056,77	164.469,29	3.703.526,06
CAPITOLUL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste				
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare			0,00
6.2.	Probe tehnologice și teste			0,00
TOTAL CAPITOL 6				0,00
TOTAL GENERAL		20.435.994,63	950.487,26	21.386.481,89
Din care C+M		16.203.362,75	786.017,97	16.989.380,72
Din care:				
Cheltuieli eligibile		19.882.426,62	943.221,56	20.825.648,18
Cheltuieli neeligibile		553.568,01	7.265,70	560.833,71



În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș", precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Prin adresa nr.102902/27.08.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.23785/30.08.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a solicitat transmiterea până la data de 27.09.2021 a Hotărârii Consiliului Județean Mureș de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, în vederea suplimentării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor



CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

de investiții aflate în derulare, conform art.I alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice.

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu





Nr. 26056/21.09.2021
Dosar nr.IX/B/1

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu Referatul de aprobare nr.26037/21.09.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate nr.26054/21.09.2021 al Direcției tehnice - Compartimentul bază de date și în Raportul de specialitate al Direcției economice nr.26053/21.09.2021,

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

În speță sunt incidente prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale art.I alin.(1) din OUG nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, și ale art.173, alin.(1), lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3), lit.„f” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.



Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin HCJM nr.40/29.03.2018 și HCJM nr.154/28.11.2019.

În vederea realizării obiectivului de investiție ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș” a fost semnat contractul de prestare a serviciilor și execuție de lucrări nr.53/19806/18.09.2018 cu Asocieria SC Citadin Prest SA și SC Cad Studio SRL.

Pentru faza de Proiect Tehnic și execuție a fost eliberat Certificatul de urbanism nr.7/04.06.2018, în care s-au solicitat avize suplimentare față de faza SF (Telekom, Agenția de protecția mediului și alimentare cu energie electrică) și anume: Administrația Bazinală de Apă Mureș, SNCF CFR SA, ISC, Statul Major General. Astfel, proiectantul SC ONE CAD STUDIO SRL a obținut Acordul de principiu nr.35/PV nr.06 din 11.02.2019 de la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, Sucursala Regională de Căi Ferate Brașov.

În vederea obținerii Autorizației CFR pentru execuția lucrărilor de drumuri, prin Documentul de Avizare CTE nr.275 Compania Națională de Căi Ferate ”CFR”-S.A a impus ca pe tronsoanele de drum în zonele unde marginea drumului ajunge la o distanță mai mică de 10 m din axul firului căii ferate, trebuie să fie prevăzute lise metalice de protecție și panouri antiorbire.

În acest sens, a fost emisă Dispoziția de șantier nr.2/18.08.2021 în care s-a prevăzut realizarea celor 1.948 m de parapeti cu panouri antiorbire. Valoarea lucrărilor suplimentare este de 660.519,30 lei, fără TVA, respectiv 786.017,97 lei, cu TVA, fiind încheiat actul adițional nr.4 la contractul de execuție.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Astfel, prin Referatul nr.25948/21.09.2021, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita - limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, cuprins în Anexa 1 la referat.

Potrivit prevederilor art.I alin.(1) din OUG nr.93/25.08.2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa a II-a și pentru modificarea art.IV alin.(1) din OUG nr.6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor



Publice și Administrației a solicitat transmiterea hotărârii Consiliului Județean Mureș de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizați, în vederea suplimentării fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finalizarea obiectivelor de investiții aflate în derulare.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit prevederilor art.173, alin.(1), lit.„b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care potrivit alin.(3), lit.„f” din același text legal, în exercitarea acestor atribuții, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcămintă ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni - Archita-limită județ Harghita, km 3+167-15+000, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136, alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ȘEF SERVICIU

Adriana Farkas



Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.