



Nr.28466/15.10.2021

HOTĂRÂREA NR. _____

din _____ 2021

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Referatul de aprobare nr.28422/15.10.2021 al Vicepreședintelui Consiliului Județean Mureș, raportul de specialitate nr.28507/15.10.2021 al Direcției tehnice, raportul Direcției economice nr.28546/15.10.2021, raportul Serviciului juridic nr.28569/15.10.2021, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.104487/01.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.24175/02.09.2021,

Ținând cont de prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare,

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„f”, ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) de **18.512.108,07 lei**, din care **C+M 16.419.705,50 lei**, conform devizului general actualizat cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.





Art.2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Județean Mureș pentru cheltuielile neeligibile estimate în valoare de **2.052.289,21 lei** inclusiv TVA, pentru investiția „Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției tehnice care răspunde de aducerea ei la îndeplinire cu sprijinul direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc

Avizat pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
Aurelian Paul Cosma





Nr.28422/15.10.2021

Dosar IXB/1

Referat de aprobare

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Județul Mureș a încheiat cu Asociera SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL, contractul nr.68/23562/02.11.2018 având ca obiect ”Servicii de proiectare, faza proiect tehnic (PT+DE+CS) și execuție a obiectivului de investiții Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la valoarea totală de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15 lei cu TVA.

Prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.108/25.06.2020 și nr.53/25.03.2021 a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ” Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la valoarea totală a investiției de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei, conform devizului general.

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prețul contractului de lucrări aflat în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, se ajustează prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractului.

Cu adresa nr.669/16.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.25792/17.09.2021, SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL a depus o solicitare de ajustare a valorii contractului nr.68/23562/02.11.2018 în baza Ordonanței Guvernului nr.15/2021.

Conform documentelor depuse de executant, **restul rămas de executat**, existent la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021, este de



4.425.919,15 lei fără TVA, iar prețul estimat pentru restul de executat, rezultat în urma ajustării este de **4.890.640,66 lei fără TVA**.

În data de 04.10.2021 a fost încheiat actul adițional nr.8 la contractul de proiectare și execuție nr.68/23562/02.11.2018.

Ca urmare a ajustării prețului contractului de achiziție, suma **cu care s-a suplimentat valoarea investiției** este de 464.721,51 lei fără TVA, determinată astfel:

4.890.640,66 lei - 4.425.919,15 lei = 464.721,51 lei

Ajustarea prețului contractului acestei investiții se va realiza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului. Determinarea prețului final al contractului se va realiza după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Prin Referatul nr.27698/08.10.2021 s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", cuprins în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 18.512.108,07 lei, din care C+M 16.419.705,50 lei:

- cheltuieli eligibile **16.459.818,86 lei inclusiv TVA;**
- cheltuieli neeligibile: **2.052.289,21 lei inclusiv TVA.**

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre alăturat.



VICEPREȘEDINTE

Ovidiu Georgescu





Nr.28507/15.10.2021

Dosar IX B/1

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat **contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017** al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de **22.533.151,71 lei cu TVA**.

Prin **actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020** la contractul susmenționat s-a modificat valoarea contractului de finanțare la suma de **15.902.428,33 lei cu TVA**, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.171/20.12.2019.

Județul Mureș a încheiat cu Asocieria SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL, contractul nr.68/23562/02.11.2018 având ca obiect ”Servicii de proiectare, faza proiect tehnic (PT+DE+CS) și execuție a obiectivului de investiții Lărgire drum județean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la valoarea totală de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15 lei cu TVA.

Valoarea totală a lucrărilor a fost modificată succesiv de la semnarea contractului, ultima dată prin Actul adițional nr.5/12647/19.05.2019 prin care s-a stabilit valoarea contractului la suma de 13.446.955,34 lei fără TVA și 16.001.876,86 lei cu TVA inclus.



Prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.108/25.06.2020 și nr.53/25.03.2021 a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ” Lărgire drum județean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodei, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” la valoarea totală a investiției de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei, conform devizului general.

În conformitate cu prevederile art.1 din Ordonanța Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prețul contractului de lucrări aflat în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, se ajustează prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractului.

Cu adresa nr.669/16.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.25792/17.09.2021, SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL a depus o solicitare de ajustare a valorii contractului nr.68/23562/02.11.2018 în baza Ordonanței Guvernului nr.15/2021.

Conform documentelor depuse de executant, **restul rămas de executat**, existent la data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr.15/2021, este de **4.425.919,15 lei fără TVA**.

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(6) din OG nr.15/2021 pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat s-a utilizat formula:

$$Va = C \times Vo$$

unde:

"Va" reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, "C" reprezintă coeficientul de ajustare, iar "Vo" reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

Astfel, prețul estimat pentru restul de executat, rezultat în urma ajustării este de 4.890.640,66 lei fără TVA.

Având în vedere cele susmenționate, în data de 04.10.2021 a fost încheiat actul adițional nr.8 la contractul de proiectare și execuție nr.68/23562/02.11.2018.

Ca urmare a ajustării prețului contractului de achiziție, suma **cu care s-a suplimentat valoarea investiției** este de 464.721,51 lei fără TVA, determinată astfel:

$$4.890.640,66 \text{ lei} - 4.425.919,15 \text{ lei} = \mathbf{464.721,51 \text{ lei}}$$

Această sumă se repartizează pe următoarele capitole:

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților:	16.818,05 lei
4.1. Construcții și instalații:	444.008,46 lei
5.1.1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier:	3.895,00 lei



Ajustarea prețului contractului acestei investiții se va realiza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Determinarea prețului final al contractului se va realiza după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit. c din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la cap./subcap (1.2 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv:

$$(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) \times 0,5\% = 13.798.071,85 \times 0,5\% = 68.990,36 \text{ lei};$$

Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea autorizată a lucrărilor este de $(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) \times 0,1\% = 13.798.071,85 \times 0,1\% = 13.798,07 \text{ lei};$

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de $(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) \times 0,5\% = 13.798.071,85 \times 0,5\% = 68.990,36 \text{ lei}.$

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.3., lit.a). Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt 10% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă și se calculează din capitol/subcapitol(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4),

$$(367.478,99 + 116.455,00 + 54.900,00 + 13.389.602,59) \times 10\% = 13.928.436,59 \times 10\% = 1.392.843,66 \text{ lei, fără TVA.}$$



Conform prevederilor art.10 alin.(4) lit. b) și c) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice devizul se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la data solicitării autorizației de construire și după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul general al investiției:

Nr. crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR ȘI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoarea conform HCJ Nr.53/2021 lei (fără TVA)	Valoare Actualizată lei (fără TVA)
Cap.IV.		12.945.594,13	13.389.602,59
4.1.	Construcții și instalații	12.945.594,13	13.389.602,59
CAP.V.	Alte cheltuieli, din care:		
5.2	Comisioane, cote, taxe		
5.2.2.	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5%)	66.666,75	68.990,36
5.2.3.	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0,1%)	13.333,35	13.798,07
5.2.4.	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5%)	66.666,75	68.990,36
5.3.	Cheltuieli diverse și neprevăzute (10%)	1.342.115,51	1.392.843,66

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.27698/08.10.2021, atașat în copie prezentului raport, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, cuprins în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 18.512.108,07 lei, din care C+M 16.419.705,50 lei:

- cheltuieli eligibile 16.459.818,86 lei inclusiv TVA;
- cheltuieli neeligibile: 2.052.289,21 lei inclusiv TVA.



În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Prin adresa nr.104487/01.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.24175/02.09.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ne-a informat că în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 pot fi depuse solicitări de suplimentare a valorii contractelor de finanțare ale investițiilor cuprinse în programele naționale până la data de **25.10.2021**.

În vederea solicitării suplimentării fondurilor pentru realizarea investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală este necesară transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Mureș privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV

ing. Márton Katalin



Verificat: șef serviciu ing. Oarga Marieta

Întocmit: ing. Țogorean Narcisa

2 ex



Nr.28546/15.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(1) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, în luna decembrie 2017 a fost semnat contractul de finanțare nr.4051/28412/11.12.2017 al investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș", între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Consiliul Județean Mureș, la valoarea de **22.533.151,71 lei cu TVA**.

Prin actul adițional nr.1/562/7653/21.02.2020 la contractul susmenționat s-a modificat valoarea contractului de finanțare la suma de **15.902.428,33 lei cu TVA**, în urma actualizării indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș" prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.171/20.12.2019.

Județul Mureș a încheiat cu Asocieria SC Drumuri și Poduri Mureș SRL și SC Consult Construct SRL prin liderul de asociere SC Drumuri și Poduri Mureș SRL, contractul nr.68/23562/02.11.2018 având ca obiect "Servicii de proiectare, faza proiect tehnic (PT+DE+CS) și execuție a obiectivului de investiții Lărgire drum județean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș" la valoarea totală de 12.795.660,63 lei fără TVA și 15.226.836,15 lei cu TVA.

Valoarea totală a lucrărilor a fost modificată succesiv de la semnarea contractului, ultima dată prin Actul adițional nr.5/12647/19.05.2019 prin care s-a stabilit valoarea contractului la suma de 13.446.955,34 lei fără TVA și 16.001.876,86 lei cu TVA inclus.

Prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.108/25.06.2020 și nr.53/25.03.2021 a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Lărgire drum județean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

12+684, județul Mureș” la valoarea totală a investiției de 17.893.611,04 lei, din care C+M 15.866.686,90 lei, conform devizului general.

În conformitate cu prevederile art.1 din OG nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prețul contractului de lucrări aflat în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, se ajustează prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractului.

Cu adresa nr.669/16.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.25792/17.09.2021, SC Drumuri și Poduri Mureș SRL a depus o solicitare de ajustare a valorii contractului nr.68/23562/02.11.2018 în baza OG nr.15/2021.

Conform documentelor depuse de executant, **restul rămas de executat**, existent la data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, este de **425.919,15 lei fără TVA**.

În conformitate cu prevederile art.2, alin.(6) din OG nr.15/2021 pentru ajustarea prețului aferent restului rămas de executat s-a utilizat formula:

$V_a = C \times V_o$, unde:

" V_a " reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, " C " reprezintă coeficientul de ajustare, iar " V_o " reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

Astfel, prețul estimat pentru restul de executat, rezultat în urma ajustării este de 4.890.640,66 lei fără TVA.

Având în vedere cele susmenționate, în data de 04.10.2021 a fost încheiat actul adițional nr.8 la contractul de proiectare și execuție nr.68/23562/02.11.2018.

Ca urmare a ajustării prețului contractului de achiziție, suma **cu care s-a suplimentat valoarea investiției** este de 464.721,51 lei fără TVA, determinată astfel:

4.890.640,66 lei - 4.425.919,15 lei = **464.721,51 lei**

Aceasta suma se repartizează pe următoarele capitole:

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților:	16.818,05 lei
4.1. Construcții și instalații:	444.008,46 lei
5.1.1. Lucrări de construcții aferente organizării de șantier:	3.895,00 lei

Ajustarea prețului contractului acestei investiții se va realiza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, diriginte de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Determinarea prețului final al contractului se va realiza după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

Conform prevederilor HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, punctul 5.2.4, cota aferentă casei sociale a Constructorilor-CSC, se calculează în aplicarea prevederilor art.16 alin (1) lit. c din Legea nr.215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor.

Cota aferentă casei sociale a Constructorilor- CSC se calculează procentual în cuantum de 0,5%, din totalul valorii cheltuielilor ale devizului general prevăzute la cap./subcap (1.2 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), respectiv:

$(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) \times 0,5\% = 13.798.071,85 \times 0,5\% = 68.990,36$ lei;

Cota 0,1% pentru controlul statului în amenajarea teritoriului din valoarea autorizată a lucrărilor este de $(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) \times 0,1\% = 13.798.071,85 \times 0,1\% = 13.798,07$ lei;

Cota 0,5% aferentă inspecției pentru controlul calității lucrărilor este de $(367.478,99 + 13.389.602,59 + 40.990,27) \times 0,5\% = 13.798.071,85 \times 0,5\% = 68.990,36$ lei.

Conform prevederilor HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, anexa 6, secțiunea 5 - Alte cheltuieli, pct. 5.3., lit.a). Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt 10% în cazul executării lucrărilor de intervenției la construcție existentă și se calculează din capitol/subcapitol(1.2+1.3+1.4+2+3.5+3.8+4),

$(367.478,99 + 116.455,00 + 54.900,00 + 13.389.602,59) \times 10\% = 13.928.436,59 \times 10\% = 1.392.843,66$ lei, fără TVA.

Conform prevederilor art.10 alin.(4) lit. b) și c) din HGR nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice devizul se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la data solicitării autorizației de construire și după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții.

Având în vedere cele de mai sus se vor modifica următoarele poziții din devizul general al investiției:

lei

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare cu TVA	Influență	Valoare actualizată cu TVA
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.4.	Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor NEELIGIBIL	417.286,52	20.013,48	437.300,00
TOTAL CAPITOL 1		417.286,52	20.013,48	437.300,00





Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare cu TVA	Influență	Valoare actualizată cu TVA
4.1.	Constructii si instalatii	15.405.257,01	528.370,07	15.933.627,08
TOTAL CAPITOL 4		15.405.257,01	528.370,07	15.933.627,08
5.1.	Organizare de santier	46.344,87	4.635,05	50.979,92
	5.1.1.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	44.143,37	4.635,05	48.778,42
5.2.	Comisioane, cote,taxe , costul creditului - NEELIGIBIL	146.666,85	5.111,94	151.778,79
	5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0.5%)	66.666,75	2.323,61	68.990,36
	5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului , urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii (0.1%)	13.333,35	464,72	13.798,07
	5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor (0.5%)	66.666,75	2.323,61	68.990,36
5.3.	Chelt. Div. si neprevazute (1.2+1.3+1.4.+2+3.5+3.8+4)x10%	1.597.117,46	60.366,50	1.657.483,95
TOTAL CAPITOL 5		1.800.902,74	70.113,48	1.871.016,22

Ținând cont de cele mai sus prezentate, prin Referatul nr.27698/08.10.2021, atașat în copie prezentului raport, s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, cuprins în Anexa 1 la referat, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiție, astfel:

-valoarea totală a investiției (cu TVA 19%) este de 18.512.108,07 lei, din care C+M 16.419.705,50 lei:

- cheltuieli eligibile 16.459.818,86lei inclusiv TVA;
- cheltuieli neeligibile: 2.052.289,21 lei inclusiv TVA.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.

Prin adresa nr.104487/01.09.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.24175/02.09.2021 Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației a informat că în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr.15/2021 pot fi depuse solicitări de suplimentare a valorii contractelor de finanțare ale investițiilor cuprinse în programele naționale până la data de 25.10.2021.

În vederea solicitării suplimentării fondurilor pentru realizarea investiției”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-





CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET

12+684, județul Mureș” finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală este necesară transmiterea Hotărârii Consiliului Județean Mureș privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Prin urmare, luând în considerare aspectele mai sus enunțate, apreciem că, sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu





Nr. 28569/15.10.2021
Dosar nr.IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu Referatul de aprobare nr.28422/15.10.2021 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate nr.28507/15.10.2021 al Direcției tehnice - Compartimentul bază de date și în Raportul de specialitate al Direcției economice nr.28546/15.10.2021,

În conformitate cu prevederile art.45, alin.(4) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:

În speță sunt incidente prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și ale art.173, alin.(1), lit.„b” coroborate cu cele ale alin.(3), lit.„f” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin



Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, indicatori care au fost actualizați ulterior prin HCJM nr.108/25.06.2020 și HCJM nr.53/25.03.2021.

În vederea realizării obiectivului de investiție ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș” a fost semnat contractul de prestare a serviciilor de proiectare și execuție de lucrări nr.68/23562/02.11.2018 cu Asociera SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL și SC Consult Construct SRL.

În conformitate cu prevederile art.1 alin.(1) din OG nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, pentru obiectivele/proiectele de investiții finanțate, integral sau parțial, din fondurile publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prețul contractelor de lucrări aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, se ajustează prin actualizarea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractului.

Potrivit art.2 alin.(1) din OG nr.15/2021, ajustarea prețului contractului se va realiza la fiecare solicitare de plată, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, exclusiv pentru restul rămas de executat la data intrării în vigoare a OG nr.15/2021, până la finalizarea și recepționarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții, potrivit prevederilor legale în vigoare la data efectuării recepției, pe baza situațiilor de lucrări însușite de executant, dirigințe de șantier și autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului.

Astfel, în considerarea prevederilor legale mai sus indicate, SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL a solicitat ajustarea valorii contractului nr.68/23562/02.11.2018, la data de 04.10.2021 fiind încheiat Actul adițional nr.8, valoarea acestuia fiind estimată la suma de 464.721,51 lei fără TVA.

În conformitate cu prevederile art.2 alin.(14) din OG nr.15/2021, determinarea prețului final al contractului se va realiza după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, dirigințe de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract.

În conformitate cu prevederile art.12 alin.(4) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr.28/2013, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013, republicate, cu modificările și completările ulterioare, după încheierea contractelor de achiziție, precum și a actelor adiționale la acestea, se impune actualizarea devizului general al investiției, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții.



Astfel, prin Referatul Direcției Tehnice nr.27698/08.10.2021 s-a aprobat actualizarea devizului general privind cheltuielile necesare realizării investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, cuprins în Anexa 1 la referat.

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că potrivit prevederilor art.173, alin.(1), lit.„b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind dezvoltarea economico-socială a județului, sens în care potrivit alin.(3), lit.„f” din același text legal, în exercitarea acestor atribuții, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes județean, în limitele și în condițiile legii.

Precizăm totodată, că la întocmirea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza - Voivodeni - Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136, alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

ȘEF SERVICIU

Adriana Farkas



Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex.