



33374/12.12.2019. sz.

2019. \_\_\_\_-i  
\_\_\_\_. számú HATÁROZAT

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozóan

**A Maros Megyei Tanács,**

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Alelnökének a 33375/12.12.2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a Műszaki Igazgatóságnak a 33415/12.12.2019. sz. Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 33463/13.12.2019. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését,

Tekintettel, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásaira,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „b” betű, megerősítve az (3) bekezdés ”f” betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,

**határoz:**

**1. cikkely** Jóváhagyja a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálását, a beruházásnak a **17.801.145,67 lejes** összértékével (19% HÉA-val együtt), amelyből **C+M 15.783.327,98 lej**, a jelen határozatnak a szerves részét képező mellékletbe foglalt aktualizált általános költségelőirányzat szerint.

**2. cikkely** Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak a költségvetéséből való finanszírozását, a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a nem támogatott kiadásainak, amelyeket **1.898.717,34 lej** értékre becsültek, HÉA-val együtt.

**3. cikkely** A jelen határozatot közlik a Műszaki Igazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért, a Maros Megyei Tanács keretében működő szakigazgatóságoknak a támogatásával.

ELNÖK  
Péter Ferenc

Törvényességét véleményezte  
FŐJEGYZŐ  
Paul Cosma



## MAROS MEGYEI TANÁCS ALELNÖKI KABINET

33375/12.12.2019. sz.

VI/D/1 akta

### JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ

Az utólag módosított és kiegészített, egyes műszaki-gazdasági dokumentációk és az ezekhez tartozó műszaki-gazdasági mutatók jóváhagyására/aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a helyi költségvetésből való finanszírozásának a jóváhagyásáról szóló, 2017. március 16.-i 28. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági mutatóinak az aktualizálására vonatkozó határozattervezet

A Maros Megyei Tanácsnak a 2016.07.28.-i 111. sz. Határozatával jóváhagyták a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a műszaki-gazdasági dokumentációját és a műszaki-gazdasági mutatóit, a mutatókat pedig aktualizálták a Maros Megyei Tanácsnak a 2017. március 16.-i 28. sz. Határozatával.

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a 12. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, 2017. december hónapjába aláírták a 4051/28412/11.12.2017 sz. finanszírozási szerződését, a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak, a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium és a Maros Megyei Tanács között, 22.533.151,71 lej értékbe, HÉA-val együtt.

2018.11.02.-án aláírták, az 68/23562. sz. szerződést, a SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL és SC Consult Construct SRL Társulással, a SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL társulás irányító által, 12.795.660,63 lej HÉA nélküli értékbe, illetve 15.226.836,15 lej HÉA-val (19%) együtt.

A 2019.02.22.-i 142. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 2019.02.22.-i 4433. sz. alatt iktattak, a SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL és SC Consult Construct SRL Társulással, a SC DRUMURI ȘI PODURI MUREȘ SRL társulás irányító által, megküldte az aktualizált költségelőirányzat ajánlatot, figyelembe véve az egyes intézkedéseknek a bevezetésére, a közberuházások terén és egyes pénzügyi-költségvetési intézkedéseknek a bevezetésére, egyes normatív okiratoknak a módosítására és kiegészítésére és egyes határidőknek az elhalasztására vonatkozó 114/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 71. cikkely előírásait, az eredeti ajánlatnak (a műszaki tervnek a befejezése előtt) a munkadíjainak az értékét aktualizálták 13,50 lej/óráról 17,928

lej/óra. Ennek érdekében megkötötték az 1/5151/01.03.2019. sz. kiegészítő okiratot, amellyel módosították a szerződésnek az értékét, elérve a 13.341.649,88 lejt HÉA nélkül, illetve 15.876.563,36 lej HÉA-val együtt, ebből a munkálat kivitelezésének az ára 13.243.894,88 lej HÉA nélkül, illetve 15.760.234,91 lej HÉA-val együtt.

Az 1. sz. Kiegészítő okiratnak a megkötésének a következtébe, a Maros Megyei Tanácsnak a 2019. február 28.-i 14. sz. Határozatával, aktualizálták a műszaki-gazdasági mutatókat 17.754.400,61 lejes értékre, HÉA-val (19%) együtt, az általános költségelőirányzat szerint.

Az eredeti ajánlatokra vonatkozó munkálat költségelőirányzatokat, CAM=0,3375%-os munkabiztosítási hozzájárulással voltak benyújtva, a költségelőirányzatnak az elkészítések. A 114/2018. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 91. cikkely rendelkezései szerint, a 66. cikkely előírásainak az alkalmazása, amelyek a Pénzügyi törvénykönyv módosítására vonatkozik, tehát a CAM-ra vonatkozó 220<sup>3</sup> cikkelyre is, az állami támogatás területén alkalmazandó előírásoknak a betartásával készítik el. Következésképpen, az állami támogatásra vonatkozó jogi keretnek a megjelenéséig, nem lehet CAM=0,3375%-os csökkentést alkalmazni, amint a Pénzügyi Törvénykönyv 220<sup>3</sup> cikkely (2) bekezdés írja elő, maradv a 2,25%-nál. A kivitelező, a 391/21.05.2019. sz. átirattal, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 12001/21.05.2019. sz. alatt iktattak megküldi a munkálatra vonatkozó műszaki tervet, a kivitelezési részleteket, előméréseket, feladat füzeteket stb. a 13052/31.05.2019. sz. átirattal a Maros Megyei Tanács, kérte a SC DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ SRL kivitelezőtől, a folyó munkálatoknak a kivitelezni való mennyiségi listának a megküldését, a munkabiztosítási hozzájárulással (CAM), a 2,25%-nak megfelelően, a 0,3375% helyett. 2019.06.11.-én a 14156. sz. átirattal a SC DRUMURI ŞI PODURI MUREŞ SRL megküldte a 2019. évbe végrehajtandó mennyiségi listákat, azaz az F1, F2, Összesítőket, az F3 nyomtatványt és a C6, C7, C8, C9 nyomtatványokat, CAM=2,25%-kal, amelyek a végső munkálatok mennyiségi listájához tartoznak. A közbeszerzési/ágazati beszerzési szerződésnek az árának a kiigazítására vonatkozó 2/2018. sz. ANAP előírás 3. cikkely szerint, a szerződésnek az árának az aktualizálása, a közbeszerzésre vonatkozó 98/2016. sz. Törvény 221. cikkely (1) bekezdés "e" betű előírásain alapszik, az illető szerződésnek egy jelentéktelen módosításával:

- a) a módosítás olyan feltételeket vezet be, amelyek hogyha az eredeti odaítélési eljárásba benne lettek volna, nem vezettek volna más jelentkezőknek a kiválasztásához, mint akiket eredetileg választottak ki, vagy egy másik ajánlatnak az elfogadásához, mint az eredeti, vagy nem voltak volna be más résztvevőket is az odaítélési eljárásba;
- b) a módosítás nem változtatja meg a közbeszerzési/ágazati beszerzési szerződésnek a gazdasági egyensúlyát a szerződőnek a javára.

Ezen jogi módosításoknak a következtébe, a kivitelezendő munkálatnak a 13.243.894,88 lejes, HÉA nélküli értéket, újraszámolták a munkadíjat CAM=2,25%-kal, amely 13.279.150,82 lejes, a munkálatokra vonatkozó aktualizált értéket eredményezte, HÉA nélkül, illetve 15.802.189,48 lej HÉA-val együtt.

A fennebbiek alapján, 2019.11.22.-én megkötötték a fennebb említett szerződésnek a 2/30577. sz. Kiegészítő okiratát.

2019.03.08.-án aláírták a 16/5853. sz. a munkálat műszaki tervének az ellenőrzési szolgálatának a szerződését, a SC NEDI CONSTRUCTII SRL társasággal 4.760 lej értékbe HÉA-val együtt.

Tekintettel a fennebb bemutatottakra, a 32548/06.12.2019. sz. Referátummal jóváhagyták a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak a kivitelezéséhez szükséges költségekre vonatkozó általános költségelőirányzat aktualizálását, amelyet a referátumnak a Mellékletébe foglaltak, **a beruházásnak az összértéke (19% HÉA-val együtt) 17.801.145,67 lej, amelyből C+M 15.783.327,98 lej, a következőképpen:**

- **támogatott kiadások: 15.902.428,33 lej HÉA-val együtt;**
- **nem támogatott kiadások: 1.898.717,34 lej HÉA-val együtt.**

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, az 1851/2013. sz. Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Miniszteri Rendelettel jóváhagyott, Helyi fejlesztési országos program jóváhagyására vonatkozó 28/2013. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásainak az alkalmazási metodológiai normáinak a 12. cikkely (4) bekezdés előírásai szerint, a beszerzési szerződéseknek, valamint a kiegészítő okiratainak a megkötése után, szükség van a "DJ154J megyei út kiszélesítése, Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, 0+000-0+631 km és 4+726-12+684 km, Maros megye" beruházásnak az általános költségelőirányzatának az aktualizálására, valamint az egyes beruházási létesítmények kiadási kategóriáinak, amelyeket az állam költségvetéséből a Helyi fejlesztési országos program keretében nem finanszíroznak, a jóváhagyására, a mellékelt határozattervezt szerint.

ALELNÖK

Ovidiu Dancu