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EXPUNERE DE MOTIVE
privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 167 din 27 noiembrie 2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea,  modernizarea DJ135 Măgherani - Sărăţeni" şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare


Proiectul "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărăţeni", a fost depus spre finanţare în data de 25.03.2009 în cadrul Programului Operaţional Regional, Axa prioritară 2 a POR 2007-2013 - "Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale", Domeniul de intervenţie 2.1 - "Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură". 
În urma finalizării procesului de evaluare tehnică şi financiară, acesta a fost declarat conform, dar inclus în lista de rezervă datorită neîncadrării proiectului în alocarea financiară regională, conform adresei ADR Centru nr. 8787/10.06.2009.

În data de 09.02.2011 ADR Centru transmite Scrisoarea de acceptare a cererii de finanţare a proiectului, solicitând în acest sens depunerea Proiectului tehnic. Urmare a analizei conformităţii acestuia, au rezultat diferenţe valorice şi cantitative faţă de anul 2009 – anul depunerii cererii de finanţare. 
Prin hotărârea CJM nr.103 din 28.07.2011 s-a aprobat modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 167/2008 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărăţeni şi a cheltuielilor legate de proiect.

Prin adresa ADR Centru nr. 20.129/14.10.2011, proiectul tehnic a fost considerat acceptat pentru următoarea etapă, etapa de contractare.


Pentru etapa "Vizita la faţa locului"  se solicită revizuirea secţiunii 4.1 din cererea de finanţare referitoare la bugetul proiectului. Modificarea apare datorită faptului că în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, sumele pentru împrejmuirea organizării de şantier (estimate de proiectant în cadrul Proiectului tehnic la valoarea de 33.764,35 lei) nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile.
Valorile iniţial aprobate ale proiectului prin Hotărârea nr.103/ 2011, respectiv cele propuse în prezentul proiect de hotărâre sunt prezentate comparativ în tabelul de mai jos:

	
	Aprobate prin HCJ 103/28.07  2011
	Reviziuire Buget
	Diferenţe

	Valoare totală
	56.580,160.61
	56.580,160.60
	-0,01 

	Valoare neeligibilă
	779.089,62
	812.853,97
	33.764,35

	Valoare eligibilă
	44.850.072,16
	44.816.307,81
	- 33.764,35

	TVA 
	10.950.998,83
	10.950.998,82
	0,01

	Contribuţia proprie, din care:
	1.676.091,06
	1.709.180,12
	33.089,07

	 - contribuţia  la cheltuieli eligibile
	897.001,44
	896.326,16
	-675,28

	 - contribuţia  la cheltuieli neeligibile
	779.089,62
	812.853,97
	33.764,35

	Asistenţă financiară solicitată
	43.953.070,72
	43.919.981,65
	33.089,07


Neacceptarea modificărilor sau neprezentarea acestui document, poate duce automat la respingerea cererii de finanţare.


Ca urmare, supunem spre aprobare modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 167/ din 27.11.2008, privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea DJ135 Măgherani - Sărăţeni şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările şi completările ulterioare.
DIRECTOR EXECUTIV,
Băţaga Valer
Întocmit: Şerban Maria   
Nr. exemplare: 1

