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     ROMÂNIA
     JUDEŢUL MUREŞ

     CONSILIUL JUDEŢEAN


                                 DIRECTIA DEZVOLTARE REGIONALĂ INTEGRARE EUROPEANĂ                                                               
                                                                                                                       Nr. 7502 din 08.062006
                                                                                                                                           Dosar I A/2

INFORMARE 

privind stadiul realizării Contractului  de parteneriat public-privat (Cppp) nr. 8839,

 tip DBO (proiectare-execuţie-operare), pentru executarea obiectivului de investiţie

 Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş
DEMERSURI ÎNTREPRINSE DE CJM ÎN PROBLEMA GESTIONĂRII DEŞEURILOR

Proiectul înfiinţării unui depozit ecologic regional în judeţul Mureş a fost iniţiat în anul 1999, ca o alternativă modernă, ecologică şi mai eficientă din punct de vedere economic, care să înlocuiască sistemul actual de depozitare a deşeurilor menajere în gropi independente aferente localităţilor judeţului.

La baza acestui proiect au stat rezultatele analizei situaţiei existente a activităţilor de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor urbane la nivel judeţean, care au evidenţiat o serie de deficienţe.

ÎNCERCARE DE REALIZAREA A DEPOZITULUI ZONAL PRIN PROGRAMUL ISPA

Iniţial s-a încercat concretizarea acestui proiect prin accesarea unei finanţări pe programul ISPA. La 03.12.1999 se semnează propunerea de parteneriat public privat între CJM, 6 CL (Tg. Mureş, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sovata, Reghin), 60 localităţi rurale, SC Emivas Cons SRL, firmele germane Wilhelm Geiger Gmbh şi Schuster Umveltdienst Gmbh privind realizarea unui depozit ecologic în judeţul Mureş, la Ungheni. 
· Pentru implementarea proiectului a fost elaborat un Plan de afaceri, în care valoarea totală a proiectului a fost  estimată  la 18 milioane Euro. 
Datorită faptului că programul ISPA asigura finanţarea proiectului doar în proporţie de 75% din fonduri europene, restul de 25% (aprox. 7 M Euro) reprezentând cofinanţare din partea CL (sumă imposibil de suportat din bugetele locale), s-a încercat găsirea altor soluţii pentru realizarea unui depozit ecologic, impunându-se varianta realizării obiectivului printr-un Parteneriat Public Privat. Acestei idei, au subscris toate Consiliile locale asociate în proiect, mai puţin Consiliul local Tg. Mureş.
REALIZAREA UNUI DEPOZIT ECOLOGIC PRIN PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT
În baza Scrisorii de intenţie din partea grupului WASTE Italia SpA (decembrie 2001), se încheie un Protocol de intenţie (aprobat prin HCJM nr. 57/18.12.2001) între CJM, Primăria comunei Ungheni şi SC Agenda 21 SA, conform căruia, SC Agenda 21 SA este de acord să cofinanţeze obiectivul Depozit Ecologic Zonal între 51% şi 100%. 
La aprobarea Protocolului, CJM a ţinut cont de experienţa  dovedită de partener în realizarea cu succes a altor proiecte similare, precum şi de avantajele unui parteneriat de acest fel, care permitea preluarea efortului financiar de către partenerul privat, posibilitatea negocierii tarifelor de operare, participarea Autorităţilor Publice în conducerea viitoarei societăţi de administrare, indiferent de cota de participare la realizarea investiţiei.
Conform Protocolului, termenul de realizare a primei etape a Depozitului se propunea a fi  de 6 luni de la data definitivării documentaţiei tehnice şi obţinerea autorizaţiilor necesare (estimată la trei luni).  

Ca urmare a emiterii OG nr. 16 / ianuarie 2002 privind contractele de PPP, care obligă autorităţile publice să încheie astfel de contracte conform acestor prevederi legale, nu se mai pune în aplicare Protocolul semnat în decembrie 2001 (între CJM, Primăria Ungheni şi SC Agenda 21 SA) şi se întreprind în consecinţă măsurile legale stipulate în OG 16/2002.
ETAPELE REALIZĂRII CONTRACTULUI PPP, CONFORM OG Nr. 16/2002

1. se publică în Monitorul Oficial nr. 81/30.04.2002, partea a VI-a, anunţul de intenţie privind iniţierea contractului de PPP şi condiţiile (eliminatorii) pe care  trebuie să le îndeplinească investitorii interesaţi;
2. prin HCJM 24/23.05.2002 se aprobă realizarea obiectivului de investiţie Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş, la Ungheni, conform OG. 16/2002;
3. se emite Dispoziţia 118/08.07.2002, modificată ulterior prin Dispoziţia 121/08.07.2002, prin care se numeşte Comisia de evaluare a ofertelor şi s-au aprobat totodată criteriile de evaluare a ofertelor şi grila de punctaj;
4. În urma publicării anunţului de intenţie au fost depuse opt oferte. Dintre acestea, cinci au fost depuse după data de 30.06.2002, termenul limită pentru depunerea ofertelor, fiind eliminate. După parcurgerea conţinutului celorlalte oferte, Comisia a hotărât că îndeplinesc condiţiile de a urma procedura de evaluare documentaţiile următoarelor firme: S.C. AGENDA 21 S.A. Bucureşti, ARGE XPO & PP POWER PACK Austria şi Schuster Umweltdienst GmbH Germania. În urma evaluării ofertelor valabil depuse, în data de 08.07.2002 a fost încheiat procesul verbal al Comisiei de evaluare şi s-a întocmit Raportul de evaluare nr. 6338/30.07.2002, aprobat prin HCJM nr. 41/27.08.2002;
5. conform prevederilor OG 16/2002, CJM întreprinde măsurile necesare realizării Studiului de Fezabilitate (SF) al obiectivului Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş – Ungheni. În acest sens, a fost încheiat contractul de prestări de servicii cu SC Argif Proiect SRL Piteşti, societate agreată de Ministerul Mediului pentru realizarea unor asemenea proiecte;
6. s-a emis Dispoziţia 217/2.12.2002 privind numirea Comisiei de coordonare, supervizare şi recepţie a SF, pe care l-a pus apoi la dispoziţia investitorilor selecţionaţi, în vederea formulării de către aceştia a ofertelor finale;
7. prin Dispoziţia 58/25.03.2003, directorul SC Argif Proiect SRL Piteşti este numit consultant de specialitate pe lângă Comisia CJM, numită prin HCJM 41/27.08.2002 pentru finalizarea negocierilor cu investitorii selecţionaţi;
8. conform prevederilor OG 16/2002 s-au încheiat Acordurile de proiect cu SC Agenda 21 SA (înregistrat cu nr. 279/2003) şi cu Schuster Umveltdienst Gmbh (înregistrat cu nr. 11073/2003). Cel de al treilea ofertant selecţionat nu s-a mai prezentat la semnarea Acordului de proiect. S-a stabilit ca termen limită pentru depunerea ofertelor (rezultate în urma prelucrării SF) data de 03.03.2003;
9.  negocierile cu SC Agenda 21 SA au început în data de 4.03.2003, iar cele cu firma germană Schuster Umveltdienst Gmbh urmând să înceapă în data de 10.03.2003, conform solicitării acesteia;
10. firma Schuster Umveltdienst Gmbh nu a respectat prevederile Acordului de proiect referitoare la termenul limită de depunere a ofertei, iar prin fax-ul nr. 2687/26.03.2003 înştiinţează conducerea CJM că se retrage de la negocieri pe considerentul că există riscul ca Primăria Tg. Mureş să nu mai participe la acest proiect;
11. concluziile negocierilor purtate cu SC Agenda 21 SA au fost cuprinse în Raportul de negociere nr. 2876/1.04.2003, aprobat prin HCJM 20/8.04.2003;
12. prin Dispoziţia 71/17.04.2003 au fost numiţi negociatorii CJM pentru negocierea finală a contractului  de PPP;
13. în perioada mai – august 2003 au avut loc trei runde de negocieri ale contractului  de PPP, în urma cărora s-a agreat proiectul de contract PPP în formă negociată, care a fost supus dezbaterii plenului CJ şi aprobat prin HCJM nr. 65/16.09.2003;
14. în data de 14.10.2003 se semnează contractul  de parteneriat public-privat nr. 8839, tip DBO (proiectare-execuţie-operare) pentru executarea obiectivului de investiţie Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş, încheiat între CJM, Consiliile Locale (CL) Luduş, Iernut, Târnăveni, Ungheni, Sovata, Sânpaul, Sângeorgiu de Pădure şi SC Agenda 21 SA Bucureşti (investitor).
EXECUŢIA LUCRĂRILOR LA DEPOZITULUI ECOLOGIC ZONAL
· Art. 2.4 din contractul  de parteneriat public-privat nr. 8839/14.10.2003, prevede că investitorul–respectiv SC Agenda 21 SA, va  finanţa integral investiţia prin contracte semnate cu SC Ecologica Mureş SA (societate pe acţiuni care se va înfiinţa cu scopul execuţiei şi operării Depozitului Ecologic Zonal), contracte care vor respecta conţinutul cadru al Cppp.
Observaţie:
· SC Ecologica Mureş SA se înfiinţează abia în luna martie 2004, adică după 5 luni de la data semnării Cppp (14.10.2003)
· de înfiinţarea SC Ecologica Mureş SA s-a ocupat investitorul SC Agenda 21 SA, care a transmis către CJM documentele necesare constituirii societăţii pentru a fi depuse la ORC Tg. Mureş
TERMENE DE EXECUŢIE
1. Termen de execuţie prevăzut în Cppp

· Conform art. 9.2 SC Ecologica Mureş SA trebuie să înceapă construirea Depozitului în maximum 4 luni de la data semnării Cppp, iar conform Anexei 4 „Centralizator condiţii negociate realizare a contractului”, durata de realizare a etapei I este de 9 luni (termen care include şi cele 4 luni prevăzute la art. 9.2)
Observaţie:

· Conform stipulaţiilor contractuale menţionate rezultă că prima etapă a Depozitului Ecologic trebuia realizată până la sfârşitul lunii august 2004

· Pentru a putea începe lucrările în termenul prevăzut la art. 9.2 (maximum 4 luni), investitorul avea obligaţia de a realiza Proiectul Tehnic (PT) şi a obţine toate avizele necesare Autorizaţiilor de construcţie
Observaţie:

· PT a fost realizat de SC Argif Proiect SRL Piteşti şi prezentat CJM spre luare la cunoştinţă prin adresele SC Ecologica SA nr. 246/10.09.2004 şi 279/23.09.2004, adică la 11 luni după semnarea Cppp

2.  Modificări ale termenului de execuţie
· Conform art. 5.4 din Cppp, după semnarea contractului, SC Ecologica Mureş SA trebuia să prezinte Autorităţii Publice graficul de execuţie de detaliu al investiţiei
Observaţie:

· Acest grafic, împreună cu proiectul general al Depozitului au fost supuse aprobării AGA  a SC Ecologica SA în şedinţa ordinară din 27.09.2004.
2.1   Termen de execuţie nedefinit
- Prin adresa nr. 293/27.09.2004, SC Ecologica Mureş SA propune un grafic de lucrări prin care se modifică durata de execuţie a primei etape, prevăzută la art. 9.2 şi Anexa 4 din contract, specificând noi termene, decurgând de la data obţinerii autorizaţiei de construcţie, şi anume.

1. depozit ecologic zonal – celula I     10 luni+2 luni

2. aria de servicii – etapa I                  10 luni+2 luni

3. staţii de transfer                               10 luni

· prin adresa 9897/22.10.2004 CJM solicită SC Ecologica SA clarificări referitoare la graficul general de execuţie, graficul de execuţie de detaliu, programul şi calendarul lucrărilor, durata de realizare a primei etape a depozitului

· prin adresa 409/8.11.2004 SC Ecologica SA răspunde că aceste date vor putea fi puse la dispoziţia CJM după obţinerea Autorizaţiei de construcţie. Totodată, SC Ecologica SA specifică că Autorizaţia de construcţie nu poate fi eliberată din următoarele motive:
1. lipsa Acordului de mediu (obligaţia obţinerii Acordului revine SC Ecologica SA, el a fost obţinut abia în data de 14.04.2005)
2. lipsa dovezii dreptului de administraţie asupra terenurilor (sarcina autorităţilor publice)
· prin adresele 11062/16.11.2004, 1447/10.02.2005 şi 3684/04.04.2005 CJM solicită primăriilor localităţilor partenere în Cppp punerea la dispoziţia SC Ecologica SA, în cel mai scurt timp, a extraselor de CF pentru terenurile care fac obiectul contractului, în vederea obţinerii tuturor avizelor şi începerea investiţiei.
          Îndeplinirea Obligaţiilor contractuale ce revin autorităţilor publice

	CONSILIUL
LOCAL
	CERTICAT DE

URBANISM
	EXTRAS

CF
	AUTORIZAŢIE

CONSTRUCŢIE

	Ungheni
	79/19.07.2004
	2005
	14/04.05.2005

	Luduş
	63/20.05.2005
	2005
	16/06.04.2005

	Iernut
	26/07.03.2006
	2005
	17/12.04.2006

	Târnăveni
	98/04.05.2004
	2005
	125/03.08.2005

	Sovata
	161/06.10.2005
	2005
	Faza de obţinere avize

	Sg. de Pădure
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	Nu e cazul

	Sânpaul
	Nu e cazul
	Nu e cazul
	Nu e cazul


2.2   Termen de execuţie: 30.09.2005

- Prin adresa 57/3.02.2005 SC Ecologica SA transmite graficul de lucrări înregistrat la CJM sub nr. 1270/4.02.2005, din care rezultă că investiţia aferentă primei etape, mai puţin staţiile de transfer, va fi realizată până la sfârşitul lunii septembrie 2005.
· prin adresa 154/6.04.2005 SC Ecologica SA transmite CJM o listă de probleme necesare a fi clarificate cu ceilalţi parteneri consilii locale, referitoare la: 
· situaţia terenurilor (extras CF cu înscrierea transferului terenurilor în favoarea SC Ecologica SA)
· plata unor taxe legate de scoaterea din circuitul agricol al terenurilor destinate investiţiei
2.3   Termen de execuţie: 31.12.2005

- Prin adresa 211/06.05.2005 înregistrată la CJM sub nr. 5320/10.05.2005, SC Ecologica SA anunţă că a obţinut Autorizaţia de construcţie  pentru Depozitul Ecologic şi transmite un nou grafic de execuţie, care prevede finalizarea lucrărilor (mai puţin staţiile de transfer) până la sfârşitul lunii decembrie 2005.
· Prin adresa 216/10.05.2005 SC Ecologica SA notifică CJM şi ISC că lucrările de construcţie la Depozitul ecologic vor începe la data de 02.06.2005
· Prin adresele 11146/19.09.2005 şi 11551/28.09.2005 CJM solicită de la SC Ecologica SA prezentarea unui grafic de execuţie real, care să permită finalizarea lucrărilor şi să facă totodată obiectul unui act adiţional la Cppp
2.4 Termen de execuţie: 31.12.2006

- În cursul lunii octombrie 2005 s-au purtat discuţii pe marginea graficului de execuţie a lucrărilor, SC Ecologica SA propunând o nouă variantă de grafic de execuţie (adresa 391/12.10.2005), în care se prevedea finalizarea lucrărilor, în etape succesive, până la sfârşitul lunii decembrie 2006.
· prin adresa 12377/13.10.2005 CJM solicită SC Ecologica SA să reanalizeze graficul de execuţie propus, astfel încât lucrările aferente etapei I, inclusiv staţiile de transfer, să fie executate până cel târziu la 31.05.2006 

· în cursul anului 2005 încep demersurile privitoare la includerea Municipiului Reghin în Cppp
· prin adresa 16166/15.12.2005, CJM transmite către SC Agenda 21 SA şi SC Ecologica SA propunerile proprii de modificare a unor clauze din Cppp printr-un act adiţional, în care sunt prevăzute includerea în Cppp a CL Reghin,  includerea graficului de execuţie propus de investitor şi avizat de Autoritatea Publică ca parte integrantă în Cppp, precum şi clauze ferme, neechivoce, cu privire la sancţiuni aplicabile părţilor în cazul neexecutării corespunzătoare şi la termen a obligaţiilor contractuale

2.5   Termen de execuţie: 31.10.2006

- urmare a demersurilor întreprinse de CJM, SC Ecologica SA transmite prin adresa 5/12.01.2006 (nr. înreg. CJM 430/13.01.2006) un nou grafic de execuţie, aprobat în CA al SC Ecologica SA în data de 22.12.2005, în care se prevede finalizarea lucrărilor etapei I în luna octombrie 2006.
2.6   TERMEN DE EXECUŢIE:  31.05.2006
· în vederea analizării situaţiei derulării Cppp şi a adoptării unei poziţii comune pentru  abordarea viitoare a relaţiei cu partenerul privat, CJM convoacă reprezentanţii CL partenere la o întâlnire de lucru pentru data de 30.01.2006 (adresa 905/25.01.2006). 
· de asemenea, CJM convoacă şi reprezentanţii CL partenere (adresa 905/25.01.2006) şi reprezentaţii SC Agenda 21 SA şi SA Ecologica SA (adresa 555/24.01.2006) la o întâlnire de lucru pentru data de 30.01.2006 şi 01.02.2006, în vederea clarificării termenului de finalizare a lucrărilor aferente etapei I şi agrearea proiectului de act adiţional. La aceste întâlniri, reprezentanţii CL partenere solicită următoarele:
1. să se încerce continuarea lucrărilor cu SC Ecologica Mureş SA, dar cu impunerea unor clauze asiguratorii pentru Autorităţile Publice

2. lucrările prevăzute în proiect pentru etapa I-a, să fie executate până la data de 31.05.2006

3.  Prezentarea unui grafic general de execuţie pentru etapele II şi III, în condiţiile realizării primei etape la termenul propus la punctul 1.

4. Elaborarea unui regulament de funcţionare, operare, pe perioada derulării contractului

5. Prezentarea unui grafic de execuţie de detaliu, pentru fiecare staţie de transfer, care să se încadreze în termenul general propus la punctul 1.

- În urma acestor întâlniri,  SC Ecologica SA , prin adresa 38/09.02.2006 transmite un nou grafic de execuţie, conform solicitării formulate de reprezentanţii CL la întâlnirea din 01.02.2006,  prin care se prevede finalizarea lucrărilor aferente etapei I la data de 31.05.2006. Acest grafic este aprobat de CA al SC Ecologica SA în şedinţa din 9.02.2006, fiind avizat totodată de SC Agenda 21 SA şi executantul lucrărilor, firma SC Thalos SA. 
2.6.1     Stadiul de execuţie a lucrărilor
     Pe tot parcursul derulării contractului, activitatea Investitorului la obiectivul de investiţie Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş a fost monitorizată de către reprezentanţii CJM, fiind întocmite informări săptămânale şi notificări către SC Ecologica Mureş SA şi SC Agenda 21 SA

    Conform ultimului grafic de execuţie a lucrărilor la obiectivul Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş- etapa I, propus şi însuşit de investitorul SC Agenda 21 SA, executantul SC Ecologica Mureş SA şi antreprenorul general al lucrărilor, firma SC Thalos SA, lucrările aferente etapei I (la celula nr. 1 a depozitului ecologic, staţiile de transfer Iernut, Luduş, Târnăveni, Sovata, aria de servicii şi drumul de acces) trebuiau finalizate până la data de 31 mai 2006.
În data de 31.05.2006, Comisia de inventariere a stadiului fizic de realizare a lucrărilor aferente etapei I a obiectivului de investiţie Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş, constituită ca urmare a Deciziei nr.171/30.05.2006, s-a deplasat la obiectivele Depozitului Ecologic Zonal aferente etapei I  pentru a constata la faţa locului stadiul execuţiei lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuţie a acestora.

2.6.2      Constatările comisiei de inventariere 
În urma verificărilor efectuate pe teren asupra stadiului fizic de realizare a lucrărilor aferente etapei I a obiectivului de investiţie Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş, Comisia de inventariere a constatat că lucrările aferente etapei I nu au fost realizate conform graficului de execuţie, SC Agenda 21 SA Bucureşti şi SC Ecologica Mureş SA nerespectându-şi astfel obligaţiile care le reveneau.
Cu această ocazie a fost încheiat procesul verbal nr. 7294/31.05.2006 (prezentat în anexă).
 2.6.3  Măsuri întreprinse de CJM în acest an în vederea soluţionării problemelor  apărute
· Pentru a urmări stadiul execuţiei lucrărilor la Depozit Ecologic Zonal Mureş, s-au efectuat vizite săptămânale la obiectiv, constatându-se la faţa locului că lucrările au fost demarate în acest an abia la sfârşitul lunii aprilie, cu forţe materiale şi financiare insuficiente pentru a se putea finaliza etapa I în termenul prevăzut prin ultimul grafic de execuţie.
· Având în vedere responsabilitatea Autorităţilor Publice privind respectarea prevederilor legale referitoare la programul de gestionare a deşeurilor, CJM a notificat în repetate rânduri atât către SC Agenda 21 SA cât şi către SC Ecologica SA solicitarea expresă de respectare a termenului de finalizare a lucrărilor şi luarea tuturor măsurilor organizatorice care se impun în acest sens, întrucât nu se va tolera nici o abatere de la acest grafic.
· De asemenea, CJM a solicitat insistent de la SC Agenda 21 SA un punct de vedere oficial asupra Actului adiţional la Contractul de Parteneriat Public Privat nr. 8839/2003, propus de către autoritatea publică judeţeană încă din luna decembrie 2005. Acestei solicitări s-a primit răspuns  abia în luna martie a.c., când SC Agenda 21 SA a transmis o altă variantă de Act Adiţional la contract, care agreează doar introducerea  Consiliului Local Reghin ca nou partener în contract.  În consecinţă, CJM a restituit Investitorului SC Agenda 21 SA propunerea de Act Adiţional, cu solicitarea efectuării de modificări şi cu precizarea faptului că autorităţile locale semnatare ale Contractului de Parteneriat Public Privat, nu vor accepta nici o altă formă a Actului Adiţional care să nu cuprindă clauze ferme, neechivoce, cu privire la sancţiuni aplicabile părţilor în cazul neexecutării corespunzătoare şi la termen, conform graficului de execuţie a lucrărilor, a obligaţiilor asumate. 
· S-a atras atenţia Investitorului asupra situaţiei deosebit de grave care poate surveni în municipiul Târnăveni din punct de vedere al protecţiei mediului, datorită faptului că actuala haldă de depozitare deşeuri menajere din municipiul Târnăveni este epuizată iar colectarea deşeurilor pe noua platformă nu este posibilă, întrucât, până în prezent, SC Ecologica Mureş SA nu a demarat lucrările la nici o staţie de transfer (adresa 4782/13.04.2006).

· În cadrul şedinţei AGA a SC Ecologica Mureş SA din data de 26.04.2006, reprezentanţii CJM şi ai celorlalte CL şi-au exprimat ferm nemulţumirile referitoare la insuficienţa alocărilor financiare pentru anul 2005, având în vedere că nici în bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2006 nu s-au prevăzut alocările financiare corespunzătoare. Din situaţiile financiare prezentate, reiese că până la 31.12.2005, s-au investit aproximativ 1 M Euro. Pentru exerciţiul bugetar 2006, faţă de necesarul financiar al primei etape, aceste sume alocate în bugetul SC Ecologica Mureş SA sunt insuficiente pentru realizarea investiţiei propuse la termen.

· În consecinţă, reprezentanţii Autorităţilor Publice au dat un vot negativ sau s-au abţinut de la votarea Raportului administratorilor pentru exerciţiul financiar 2005, Raportului comisiei de cenzori pentru exerciţiul financiar 2005, aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul 2005, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006.

· In vederea efectuării unei analize detaliate asupra stadiului şi volumului investiţiei efectuată până în prezent de către Investitor, CJM a solicitat prin adresa nr. 5833/04.05.2006 către SC Agenda 21 SA Bucureşti şi SC Ecologica Mureş SA, în calitate de partener şi acţionar, punerea la dispoziţie a documentelor contabile, contractelor de execuţie, devize, comenzi, facturi, alte documente care să ateste situaţia investiţiilor în active imobilizate, detaliată pe tipuri de imobilizări (corporale, necorporale); 
· 26.05.2006 – a avut loc întâlnirea de lucru a conducerii executive a CJM cu reprezentanţii autorităţilor publice locale partenere în Contractul PPP 8839/2003 în vederea stabilirii unei poziţii comune de abordare a problemelor referitoare la Depozitul ecologic, care să fie susţinută la şedinţa AGA a SC Ecologica Mureş SA din data de 26.05.2006. Din discuţiile purtate, a reieşit faptul că toţi partenerii sunt de acord să fie începute procedurile legale de reziliere a contractului. În urma întâlnirii s-a redactat procesul verbal nr. 7293/31.05.2006. Şedinţa AGA, convocată pentru data de 26.05.2006, nu a mai avut loc, fiind amânată în ultimul moment de Investitorul SC Agenda 21 SA Bucureşti.
· 30.05.2006 - Întâlnire de lucru a conducerii executive CJM cu consilierii judeţeni pe tema Depozitului ecologic şi a măsurilor care se impun în cazul neîndeplinirii de către investitor a obligaţiilor care îi revin. Din discuţiile purtate, toţi participanţii sunt de acord să fie începute procedurile legale de reziliere a contractului. În urma întâlnirii s-a redactat procesul verbal nr. 7295/31.05.2006.
· Constituirea Comisiei de inventariere a stadiului fizic de realizare a lucrărilor aferente etapei I a obiectivului de investiţie Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş (Dispoziţiei nr. 171/30.05.2006) 

· 31.05.2006 - Inventarierea stadiului de  execuţiei a lucrărilor la Depozitul ecologic şi staţiile de transfer, în conformitate cu graficul de execuţie a lucrărilor, nr. 437/09.02.2006. Comisia de inventariere, s-a deplasat la obiectivele Depozitului Ecologic Zonal aferente etapei I de realizare a investiţiei (respectiv celula I depozitare deşeuri, aria de servicii şi drum acces - Ungheni, staţiile de transfer de la Iernut, Luduş, Târnăveni, Sovata), pentru a constata la faţa locului stadiul execuţiei lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuţie a lucrărilor, nr. 437/09.02.2006 (s-a redactat procesul verbal nr. 7294/31.05.2006).
· Datorită faptului că  nerealizarea în termenele prevăzute prin graficul de execuţie a lucrărilor aferente etapei I, poate genera Autorităţilor locale probleme majore privind gestionarea deşeurilor, s-a efectuat o analiză privind Consecinţele nerealizării la termen a depozitului ecologic zonal – etapa I. 

· 08.06.2006 - Notificare oficială către SC Agenda 21 SA şi SC Ecologica Mureş SA referitor la neexecutarea obligaţiilor contractuale, cu prezentarea efectelor negative ale acestui fapt şi invitarea investitorului la procedura de conciliere în vederea rezolvării pe cale amiabilă a diferendelor apărute între părţile contractante. 
2.6.4    Calendarul acţiunilor următoare, pentru perioada iunie – iulie 2006
· Organizarea unei întâlniri de informare cu reprezentanţi ai RA Aquaserv, Agenţiei de Protecţie a Mediului, reprezentanţi ai primăriilor Sighişoara, Târnăveni, Luduş, Iernut, Sovata şi operatorii de salubritate din zonă, în vederea găsirii unor soluţii provizorii de depozitare a deşeurilor, care să permită demararea procedurilor de închidere simplificată a depozitelor de deşeuri existente
· Adresă oficială de informare asupra nerespectării de către investitor a termenului de execuţie prevăzut pentru realizarea etapei I a Depozitului zonal şi a consecinţelor acestei nerealizări asupra Autorităţilor Publice, adresată către Inspectoratul Judeţean de Mediu-Mureş, Garda de Mediu-Mureş, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ambasadei Italiei din România.
· Constituirea echipei de verificare a documentelor contabile, contractelor de execuţie, devize, comenzi, facturi, alte documente care să ateste situaţia investiţiilor în active imobilizate, detaliată pe tipuri de imobilizări (corporale, necorporale) 

· Convocarea primarilor din localităţile partenere în Cppp la o întâlnire de lucru, cu scopul stabilirii componenţei şi competenţelor echipei de negociere în cadrul procedurii de conciliere în vederea rezolvării pe cale amiabilă a diferendelor apărute între părţile contractante

· Negocierea clauzelor de continuare a contractului

     Calendarul acestor acţiuni este prezentat în anexă.

          Văzut,                                                                                               Întocmit, 
      Băţaga Valer                                                                                      Spinei Radu

      Suciu Călin

VĂZUT

VICEPREŞEDINTE

Frătean P. Alexandru
CENTRALIZATOR  ANEXE
Anexa nr. 1
Calendarul acţiunilor următoare, pentru perioada iunie – iulie 2006
Anexa nr. 2
Procesul verbal nr. 7294/31.05.2006 privind activitatea Comisiei de inventariere a stadiului fizic de realizare a lucrărilor aferente etapei I a obiectivului de investiţie Depozit Ecologic Zonal în judeţul Mureş
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