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2015. december 17-i

163. számú HATÁROZAT

a Motorsportok versenypályája projekt befejezését célzó egyes intézkedések meghozataláról
A Maros Megyei Tanács,

tekintve a Regionális Fejlesztési és Pályázatkivitelező Igazgatóság 2015. 12. 11-i 24.311-es számú indokolását,
figyelembe véve a 2015. 12. 10-i 144. sz. (AMPOR) Utasítást, amely a kivitelezési határidőben be nem fejeződő finanszírozási szerződések időtartamának meghosszabbítását célzó kiegészítő okiratok megkötésére vonatkozik, a projekt célkitűzéseinek és mutatóinak maradéktalan teljesítése és működőképességének biztosítása érdekében,
szem előtt tartva a Motorsportok versenypályája projekt és a hozzá tartozó költségek jóváhagyásáról szóló 2008. 10. 20-i 142-es számú  utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozatot,

a helyi közpénzekről szóló 2006. évi 273. sz. újraközölt, utólag módosított és kiegészített törvény rendelkezései szerint, 
az újraközölt, utólag módosított és kiegészített 2001. évi 215. számú helyi közigazgatási törvény 91. cikkely (1). bekezdés b) pontja alapján, együttesen értelmezve a 97. cikkely (1)-es bekezdésével,
határozza:

1. cikkely. (1). Jóváhagyja a Motorsportok versenypályája projekt Maros megye saját pénzforrásaiból történő befejezését, a szükséges összeg becsült értéke 35.792.905 lej, a jelen határozat szerves részét képező 1. melléklet szerint.
(2). Jóváhagyja a Motorsportok versenypályája projekt befoglalását a 2016. év beruházási listájába.
2. cikkely. Jelen határozatot közlik a Regionális Fejlesztési és Pályázatkivitelező Igazgatósággal.
	Ciprian Dobre
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Dosszié: 1B / 2
INDOKOLÁS
a Motorsportok versenypályája projekt befejezését célzó egyes intézkedések meghozatalához
A Regionális Operatív Program Fenntartható fejlesztés és a turizmus népszerűsítése 5-ös prioritási tengelye, A turisztikai szempontból hasznosítható természeti erőforrásokhoz és a turisztikai szolgáltatások minőségének javításához szükséges speciális infrastruktúra létrehozása, fejlesztése, korszerűsítése 5.2-es fő intézkedési területén támogatott Motorsportok versenypályája projekt finanszírozási szerződésének aláírására 2010. 05. 13-án került sor. A projektet a 2008. október 20-i 142. sz. Maros megyei tanácsi határozat hagyta jóvá és a 2009. szeptember 24-i 118. sz. Maros megyei tanácsi határozattal módosult.

A projekt összértéke 58.136.243,07 lej, amelyből:

ROP (POR) finanszírozás: 19.044.575,27 lej;

A Maros Megyei Tanács társfinanszírozása: 29.950.271,71 lej;

ÁFA a támogatható költségekhez (HÉA – hozzáadott értékadó, TVA): 9.141.396,12 lej.

A projektbe foglalt munkálatok kivitelezése érdekében 2011. 08. 23-án aláírták a 14021. sz., (ÁFA, TVA nélkül) 37.283.777 lej értékű  szerződéses megállapodást a SC Cooperativa Edile Appennino SCRL céggel, a SC Cooperativa Edile Appennino SCRL – SC Morani Impex SRL – SC Kasim Emaka SRL társulás vezetőjével.
A fent említett projekt megvalósításában felmerülő problémák a tevékenységek késedelmeihez vezettek, illetve a Vállalkozó nem tartotta be a szerződés előírásait, főleg a munkálatok kivitelezési határidőinek tekintetében, ezért 2014. 06. 24-től megtörtént az építési szerződés felbontása, a 2014. 06. 23-i 10662. sz. felmondási értesítéssel.
A felmondás időpontjában igazolt munkálatok értéke 22.409.653,36 lej volt ÁFA (TVA) nélkül, amelyből ki lett fizetve 20.168.688,02 lej (a szerződéses megállapodás kikötéseinek megfelelően az igazolt összegből visszatartásra került 10%), amelyhez hozzáadódik 5.378.316,81 lej, az igazolt összeghez tartozó ÁFA (TVA).

A finanszírozó ezekből 15.912.433,57 lejt fizetett vissza, ami a támogatható költségek 50%-a és az ezekhez tartozó ÁFA (TVA).
A Vállalkozó megtagadta a helyszín átadását a Megrendelőnek, noha a törvényi/szerződéses feltételeknek megfelelően fel volt szólítva, hogy 5 napon belül ürítse ki az építőtelepet, amit nem tett meg, mivel nem ismeri el a szerződés felmondását és vitatja az építőtelep elhagyására vonatkozó felszólítást, továbbra is megtagadva annak kiürítését.

Emiatt, hogy a Vállalkozót el lehessen távolítani az építőtelepről, 2014-ben az igazságszolgáltatáshoz fordultunk, a keresetek megoldását az alperes Vállalkozó mindenféle egyéb perekkel késlelteti, amelyek megoldásától a mi helyszín-átadási kéréseink függnek.
A Szerződő (ajánlatkérő) hatóság lépései nyomán, amelyek az ügyek napirendre tűzését és megtárgyalását sürgették, 2015. 10. 16-án a bíróság helyt adott kérelmünknek és elrendelte az alperes SC Cooperativa Edile Appennino SCRL eltávolítását arról a köztulajdonú ingatlanról, amely a Motorsportok versenypályája projekt beruházási munkálatának helyszínét képezi és a Maros megyei Cserged helység 1G szám alatt található. A SC Cooperativa Edile Appennino SCRL felfolyamodással élt ezzel a döntéssel szemben, a tárgyalás napját még nem tűzték ki.
A másodfokú (fellebbviteli) bíróság helyt adott a Megrendelő  bizonyítási kérésének, ily módon el is készült a kért hat darab igazságügyi szakértői vélemény, éspedig:
- a Vasutak, utak és hidak szakterületen, készítette Ciobotarenco Ștefan szakértő;
- a Polgári, ipari és mezőgazdasági építkezés szakterületen, készítette Chirvase Mircea szakértő;

- a Berendezések, szerelések szakterületen, készítette Pașca Gheorghe szakértő;
- a Technológiai gépek szakterületen, készítette Chirilă Elena szakértő;

- a Földmérés, telekkönyvi nyilvántartás és térképészet szakterületen, készítette Meruțiu Florian szakértő;

- az Elektrotechnika szakterületen, készítette Klein Halmaghi Viorica szakértő.
A bíróság rendelkezése szerint a megvalósított szakvélemények tartalmazzák:
- a szakértők megállapításait a Motorsportok versenypályája projekt megvalósítását célzó szerződés keretében kivitelezett munkálatok fizikai stádiumát;

- a munkálatok műszaki és mennyiségi kiértékelését;

- a sérült vagy minőségileg nem megfelelő munkálatok megnevezését azok közül, amelyek a szerződés felmondásáig készültek (2014. 06. 24.);

- a helyrehozást/újra elkészítést igényelő munkálatok megnevezését.

A 2009. évi 190.1. sz. műszaki terv, a helyszíni ténymegállapítás és a fentebb említett szakértői véleményekbe foglalt információk alapján a műszaki tervet készítő SC Ungpro SRL (Kft.) tervező összeállította a munkálatok befejezéséhez szükséges kiadások költségelőirányzatát, az így kapott összeg 35.793.984 lej, ÁFÁ-val (TVA-val).
Ennél a becslésnél számításba vették a műszaki terveben (MT) szereplő eredeti értéket, a 2014-ig kifizetett munkálatok után maradt különbséget és kivitelezés alatt kiadott többlet-rendelési lapokat. Továbbá sor került az árak frissítésére is, a 2009 júniusa – 2015 októbere közötti időszak fogyasztói árindexével (1,1987).
(Ezer lejben)

	2009-es MT költség-vetése
	Árverés utáni költség-vetés
	Elszámolt
	Különbség (1-3)
	Többlet-rendelő-lapok
	Kivitele-zendő maradék
	Frissített  kivitele-zendő maradék
(x1,1987)
	Javasolt

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	54.390,45
	46.231,88
	27.787,97
	26.602,48
	1688,68
	28.291,16
	33.912,62
	35.792,9


Ugyanakkor, figyelembe véve, hogy a Regionális Operatív Program Menedzsmenthatósága (AMPOR) elemzései szerint jelenleg az országban 10.582.556.246,64 lej összértékű 483 darab projekt megvalósítása kétséges, amelyből 164 projekt egyenkénti értéke meghaladja az 5 millió eurót, a Regionális Operatív Program Menedzsmenthatósága (AMPOR) 2015. 12. 10-én kibocsátotta a 144. sz. Utasítását, amely a kivitelezési határidőben be nem fejeződő finanszírozási szerződések időtartamának meghosszabbítását célzó kiegészítő okiratok megkötésére vonatkozik, a projektek célkitűzéseinek és mutatóinak maradéktalan teljesítése és működőképességének biztosítása érdekében.
Az utasítás értelmében, a projekt időtartamának 2015. 12. 31. utáni meghosszabbítását célzó kiegészítő okirat megkötése érdekében, a saját pénzügyi forrásokból történő befejezés esélyeként, el kell fogadni egy megyei tanácsi határozatot, amely a 2016. évi beruházások közé foglalja a Motorsportok versenypályája projektet, megjelölve a befejezéshez szükséges becsült értéket, ellenkező esetben az általunk kapott vissza nem térítendő teljes összeg visszafizetésére fognak kötelezni.
Mindezek ismertetése után javasoljuk a mellékelt határozattervezet aláírását.
Ciprian Dobre
Băţaga Valer
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