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7. PLAN DE INVESTITII PE TERMEN LUNG
7.1. REZUMAT

Măsurile investitiilor pe termen lung au fost dezvoltate după cum urmează:
· Analiză şi evaluare a situaţiei existente (capitolul 2)

· Proiecţiile viitoare ale necesarului de apă şi cantităţile viitoare de apă uzată (capitolul 3)

· Compararea rezultatelor analizelor şi evaluarea situaţiei existente cu Scopurile Naţionale şi Scopurile Judeţene (capitolul 4)

· În afară de alte probleme, o parte majoră a Analiza Opţiunilor a fost să se descopere cele mai apropiate aglomerări (sisteme) de apă şi canalizare. Planul de investiţii pe termen lung se bazează pe rezultatele acestei analize a opţiunilor (capitolul 5)

· Strategia la nivel judeţean este descrisă în capitolul 6.
Parametrii de proiectare de bază pentru planul de investiţii pe termen lung sunt cuprinşi în capitolul 3 şi în Anexa C.3.

Pentru a estima investiţia şi costurile de operare, au fost create Preţuri Unitare. Obiectivul Preţului Unitar este acela de a pregăti costuri estimative pentru alocarea bugetelor pentru diferite măsuri.

Proiectele de infrastructură, cum sunt Staţiile de Epurare şi proiectele de canalizare uriaşe, de obicei au risc sigur de a depăşi bugetele definite anterior (schimbări ale condiţiilor terenului, reabilitarea în condiţiile de funcţionare, reabilitarea betoanelor ale structurilor existente, întârzieri ce nu depind de Antreprenor, probleme de forţă majoră etc.). Până când şi mici abateri pot cauza depăşiri considerabile ale bugetului alocat.

În plus, în concordanţă cu Obligaţiile Naţionale (POS, Tratatul de Aderare) vor fi o serie de proiecte de construcţii importante în următorii ani, care vor cauza probabil costuri specifice ridicate.

Prin aceasta, Consultantul si-a luat o marjă de siguranţă în estimarea costurilor specifice, în scopul de a evita depăşirile de buget în timpul implementarii.

Preţurile unitare au fost create bazându-se pe rezultatele proiectelor de infrastructură similare din România sau din altă ţară Est-Europeană. Preţul de bază corespunde anului 2008.

Sumarul capitolului Preţuri de Bază Unitare şi provenienţa preţurilor specifice este parte din Anexa D1.

Planul de investiţii pe termen lung descrie componentele proiectului ce urmează a fi implementate. Detalii despre componente sunt listate în Anexa C 3.

Impactul măsurilor pe termen lung propuse sunt analizate în capitolul 7.9.

Ca şi cele menţionate anterior, consolidarea instituţională compune procesul de regionalizare. Capitolul 7.11 prezintă recomandările Consultantului pentru procesul de stabilire a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi a Operatorului Regional. Este important de menţionat din nou că aceste reglementări instituţionale sunt obligatorii pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de regionalizare este condiţie de bază (în concordanţă cu POS Mediu), pentru o dezvoltare corectă a domeniului de apă şi canalizare..
7.2. PLANIFICARE
Capitolul 7.3 şi anexele corespunzătoare includ măsurile de investiţie pe termen lung necesare în sectorul de apă şi canalizare în judeţul Mureş.
Măsurile de investiţie pe termen lung au fost dezvoltate după cum urmează:
· Analizarea şi evaluarea situaţiei existente cum este descrisă în capitolul 2 şi în anexele corespunzătoare;

· Proiecţiile viitoare ale necesarului de apă şi cantităţile viitoare de apă uzată cum sunt descries în capitolul 3;

· Compararea rezultatelor analizelor şi evaluarea situaţiei existente cu Scopurile Naţionale şi Scopurile Judeţene este descriesă în capitolul 4;

· În afară de alte probleme, o parte majoră a Analiza Opţiunilor a fost să se descopere cele mai apropiate aglomerări (sisteme) de apă şi canalizare. Planul de investiţii pe termen lung se bazează pe rezultatele acestei analize a opţiunilor care a fost elaborată atât pentru apă cât şi pentru canalizare. Pentru detalii vedeţi capitolul 5;

· Strategia la nivel judeţean descrisă în capitolul 6 constituie “mapa drumului” pentru a obţine scopurile fixate. Obiectivul principal este reprezentat de acordul final cu scopurile fixate în mediul dat pe cea mai eficientă cale.
Până la implementarea programelor de investiţii pe termen lung a obiectivelor urmărite vor fi realizate:
· Toate măsurile sunt fixate pentru a realiza o dezvoltare susţinută şi pentru a obţine costuri eficiente de funcţionare a tuturor facilităţilor ex: eficienţa ridicată a staţiilor de tratare şi de epurare prin îmbunătăţirea performanţelor în reţelele corespunzătoare fiecăreia;

· Îmbunătăţirea semnificativă a protejării mediului;

· Investiţiile vor aduce o contribuţie substanţială la programul naţional pentru dezvoltarea sectoarelor de apă şi canalizare în concordanţă cu directivele UE.

7.3. MĂSURILE INVESTIŢIEI PE TERMEN LUNG
7.3.1. Generalităţi
Planul de investiţii pe termen lung descrie componentele proiectului ce vor fi implementate. Detaliile despre componente sunt trecute în listă în Anexa D3.

Detalii privind lucrările specifice şi măsurile sunt ordonate în concordanţă cu următoarele subiecte:
· Captarea apei;

· Tratarea apei;

· Distribuţia apei;

· Colectarea apei uzate;

· Tratarea apei uzate.

Indexul componentelor este numit în conformitate cu următoarea denumire:
XX-YY-WSx-nn

XX: 
judeţul (ex: MS pentru judeţul Mureş)
YY: 
oraş (ex: TM pentru Tg. Mures, inclusiv: Santana de Mures, Sangeorgiu de Mures, Sancraiu de Mures, Curteni, Chinari, Nazna, Budiu Mic, Livezeni)

WS/WW: 
Sector de Alimentare cu apă / Canalizare
x: 
(a pentru captare, b pentru tratare, c pentru distribuţie)
nn: 
numărul
Prezentarea se va face pe „clustere de aglomerări” (conform înţelesului termenului prezentat în cap. 3.2.1.5). Pentru localitatile judetului neincluse in cadrul „clusterelor de aglomerari” lucrarile specifice prevazute sunt arate in Anexa D5.
Aglomerarea  - TARGU MURES

Lucrari la captarea de apa (WSa)

	MR-TM-WSa-01
	Reabilitarea aducţiune Dn 700
	m
	1,025

	MR-TM-WSa-02
	Reabilitarea aducţiune Dn 1000
	m
	1,187

	MR-TM-WSa-03
	Reabilitarea aducţiune 1400
	m
	1,027

	MR-TM-WSa-04
	Aducţiune nou Budiu Mic
	m
	6,000

	MR-TM-WSa-05
	Reabilitarea aducţiune Tg. Mures-Sarmasu
	m
	46.500

	MR-TM-WSa-06
	Reabilitarea PS (aducţiune Tg. Mures-Sarmasu)
	no.
	3

	MR-TM-WSa-07
	Reabilitare rezervoare aductiune Tg. Mures - Sarmasu
	m3
	1.900


Lucrari la tratarea apei (WSb)

	MR-TM-WSb-01
	Rezervor nou 10000m3
	m3
	10,000

	MR-TM-WSb-02
	Sursa alternativă de energie
	global
	1

	MR-TM-WSb-03
	Pre-tratarea nămolului
	global
	1

	MS-TM-WSb-04
	Sistem SCADA, echipament şi instalare
	global
	1

	MS-TM-WSb-05
	Sistem colectare data SCADA (echipament, montare şi instalare)
	global
	1


Retea de distributie a apei (WSc)
	MR-TM-WSc-01
	Reabilitare distribuţie - DN 110 mm
	m
	87.087

	MR-TM-WSc-02
	Reabilitare distribuţie - DN 110 mm
	m
	185

	MR-TM-WSc-03
	Reabilitare distribuţie - PEHD 140 mm
	m
	2.748

	MR-TM-WSc-04
	Reabilitare distribuţie - PEHD 160mm
	m
	32.909

	MR-TM-WSc-05
	Reabilitare distribuţie - PEHD 180 mm
	m
	2.314

	MR-TM-WSc-06
	Reabilitare distribuţie - PEHD 200 mm
	m
	36.265

	MR-TM-WSc-07
	Reabilitare distribuţie - PEHD 200 mm
	m
	1.160

	MR-TM-WSc-08
	Reabilitare distribuţie - PEHD 250 mm
	m
	185

	MR-TM-WSc-09
	Reabilitare distribuţie - PEHD 250 mm
	m
	3.482

	MR-TM-WSc-10
	Reabilitare distribuţie - PEHD 315 mm
	m
	54

	MR-TM-WSc-11
	Reabilitare distribuţie - PEHD 315 mm
	m
	10.313

	MR-TM-WSc-12
	Reabilitare distribuţie - PEHD 350 mm
	m
	11.454

	MR-TM-WSc-13
	Reabilitare distribuţie - PEHD 400 mm
	m
	16.039

	MR-TM-WSc-14
	Reabilitare distribuţie - PEHD 500 mm
	m
	6.728

	MR-TM-WSc-15
	Reabilitare distribuţie - PEHD 600 mm
	m
	16.700

	MR-TM-WSc-16
	Reabilitare distribuţie - PEHD 700 mm
	m
	1.025

	MR-TM-WSc-17
	Reabilitare distribuţie - PEHD 800 mm
	m
	8.449

	MR-TM-WSc-18
	Reabilitare distribuţie - PEHD 1000 mm
	m
	1.187

	MR-TM-WSc-19
	Reabilitare distribuţie - PEHD 1400 mm
	m
	1.027

	MR-TM-WSc-20
	Distribuţie nouă - DN 110 mm
	m
	11.000

	MR-TM-WSc-21
	Distribuţie nouă - DN 140 mm
	m
	2.658

	MR-TM-WSc-22
	Distribuţie nouă - DN 160 mm
	m
	250

	MR-TM-WSc-23
	Reabilitare racorduri DN 50mm
	global
	6.969

	MR-TM-WSc-24
	Racordări noi DN 50mm
	global
	464

	MR-TM-WSc-25
	Reabilitare SP Nord 
	global
	1

	MR-TM-WSc-26
	Reabilitare SP Verii
	global
	1

	MR-TM-WSc-27
	Reabilitare SP Trebely
	global
	1

	MR-TM-WSc-28
	SP noi (mari)
	global
	3

	MR-TM-WSc-29
	SP noi (mici)
	global
	2

	MR-TM-WSc-30
	Puncte noi măsură reţea
	global
	13

	MR-TM-WSc-31
	Debitmetre noi
	global
	16

	MR-TM-WSc-32
	Puncte noi clorare
	global
	11

	MR-TM-WSc-33
	Rezervoare noi 2x5000m3
	m3
	10.000

	MR-TM-WSc-34
	Rezervoare noi 2x2500m3
	m3
	5.000

	MR-TM-WSc-35
	Rezervoare noi 3x1000m3
	m3
	3.000

	MR-TM-WSc-36
	Rezervoare noi 200m3
	m3
	200

	MR-TM-WSc-37
	Reabilitare rezervor 1000m3
	m3
	10.000

	MR-TM-WSc-38
	Reabilitare rezervor 5000m3
	m3
	5.000

	MR-TM-WSc-39
	Reabilitare rezervor 1000m3
	m3
	1.000

	MR-TM-WSc-40
	Reabilitare hidrofor PS
	global
	13

	MR-TM-WSc-41
	Sancraiu de Mures – Distribuţie nouă - DN 140 mm 
	m
	6.200

	MR-TM-WSc-42
	Sancraiu de Mures – Racordări noi DN 50mm
	global
	31

	MR-TM-WSc-43
	Sancraiu de Mures – Rezervor nou
	m3
	500

	MR-TM-WSc-44
	Sangeorgiu de Mures – Reabilitare distribuţie - DN 140 mm
	m
	12.000

	MR-TM-WSc-45
	Sangeorgiu de Mures – Distribuţie nouă - DN 140 mm
	m
	23.000

	MR-TM-WSc-46
	Sangeorgiu de Mures – Racorduri noi DN 50mm
	global
	60

	MR-TM-WSc-47
	Sangeorgiu de Mures – Rezervor nou
	m3
	700

	MR-TM-WSc-48
	Sangeorgiu de Mures – SP nouă
	global
	1

	MR-TM-WSc-49
	Santana de Mures – Reabilitare distribuţie - DN 140 mm
	m
	10.000

	MR-TM-WSc-50
	Santana de Mures – Distribuţie nouă - DN 140 mm
	m
	6.500

	MR-TM-WSc-51
	Santana de Mures – Rezervor nou
	m3
	300

	MR-TM-WSc-52
	Nazna – Distribuţie nouă - DN 140 mm
	m
	5.000

	MR-TM-WSc-53
	Nazna – Racorduri noi DN 50mm
	global
	25

	MR-TM-WSc-54
	Nazna – Rezervor nou
	m3
	300

	MR-TM-WSc-55
	Nazna – SP nouă
	global
	1

	MR-TM-WSc-56
	Curteni – Rezervor nou
	m3
	200

	MR-TM-WSc-57
	Chinari – Rezervor nou
	m3
	200

	MR-TM-WSc-58
	Budiu Mic – Distribuţie nouă - DN 140 mm
	m
	2.700

	MR-TM-WSc-59
	Budiu Mic – Racorduri noi DN 50mm
	global
	14

	MR-TM-WSc-60
	Budiu Mic – Rezervor nou
	m3
	200

	MR-TM-WSc-61
	Livezeni – Distribuţie nouă - DN 140 mm
	m
	7.300

	MR-TM-WSc-62
	Sistem SCADA pe distribuţie
	global
	1


Canalizare (WWa)
	MR-TM-WWa-01
	Reabilitarea canalizării menajere, DN 250 mm
	m
	37.211

	MR-TM-WWa-02
	Reabilitarea canalizării menajere, DN 300 mm
	m
	30.947

	MR-TM-WWa-03
	Reabilitarea canalizării menajere, DN 350 mm
	m
	56

	MR-TM-WWa-04
	Reabilitarea canalizării menajere, DN 400 mm
	m
	7.675

	MR-TM-WWa-05
	Reabilitarea canalizării menajere, PVC DN 500 mm
	m
	1.888

	MR-TM-WWa-06
	Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 250 mm
	m
	32.202

	MR-TM-WWa-07
	Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 300 mm
	m
	29.350

	MR-TM-WWa-08
	Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 350 mm
	m
	142

	MR-TM-WWa-09
	Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 350 mm
	m
	76

	MR-TM-WWa-10
	Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 400 mm
	m
	10.593

	MR-TM-WWa-11
	Reabilitarea canalizării pluviale, PVC DN 500 mm
	m
	7.094

	MR-TM-WWa-12
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 250 mm
	m
	18.546

	MR-TM-WWa-13
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 300 mm
	m
	30.589

	MR-TM-WWa-14
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 350 mm
	m
	91

	MR-TM-WWa-15
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 350 mm
	m
	369

	MR-TM-WWa-16
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 400 mm
	m
	169

	MR-TM-WWa-17
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 400 mm
	m
	45.782

	MR-TM-WWa-18
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 450 mm
	m
	30

	MR-TM-WWa-19
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 500 mm
	m
	529

	MR-TM-WWa-20
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 500 mm
	m
	15.037

	MR-TM-WWa-21
	Reabilitarea canalizării unitare, DN 600 mm
	m
	28

	MR-TM-WWa-22
	Canalizare nouă, DN 250mm
	m
	11.000

	MR-TM-WWa-23
	SP nouă
	global
	1

	MR-TM-WWa-24
	Sancraiu de Mures - Canalizare nouă, DN 250mm
	m
	5.000

	MR-TM-WWa-25
	Sangeorgiu de Mures – reabilitare canalizare, DN 250 mm
	m
	12.000

	MR-TM-WWa-26
	Sangeorgiu de Mures - Canalizare nouă, DN 250mm
	m
	6.500

	MR-TM-WWa-27
	Santana de Mures - reabilitare canalizare, DN 250 mm
	m
	6.000

	MR-TM-WWa-28
	Santana de Mures - Canalizare nouă, DN 250mm
	m
	6.000

	MR-TM-WWa-29
	Nazna - Canalizare nouă, DN 250mm
	m
	7.000

	MR-TM-WWa-30
	Curteni - Canalizare nouă, DN 250mm
	m
	3.000

	MR-TM-WWa-31
	Chinari Canalizare nouă, DN 250mm
	m
	1.500

	MR-TM-WWa-32
	Budiu Mic - Canalizare nouă, DN 250mm
	m
	9.000

	MR-TM-WWa-33
	Livezeni – Colector nou
	m
	7.000

	MR-TM-WWa-34
	Livezeni - Canalizare nouă
	m
	4.300

	MR-TM-WWa-35
	Livezeni –SP nouă
	global
	1

	MR-TM-WWa-36
	Sistem SCADA pe canalizare
	global
	1

	
	
	
	

	
	
	
	


Epurarea apelor uzate (WWb)

	MR-TM-WWb-01
	Reabilitarea SE – linia nămolului
	global
	1

	MR-TM-WWb-02
	Pre-tratarea nămolului
	global
	1

	MR-TM-WWb-03
	Conversia termică a nămolului
	global
	1

	MR-TM-WWb-04
	Sistem SCADA
	global
	1

	MR-TM-WWb-05
	Vidanje
	nr.
	1


Ungheni

Lucrari la captarea de apa (WSa)
(Neaplicabil)
Lucrari la tratarea apei (WSb)

(Neaplicabil)
Retea de distributie a apei (WSc)

	MS-UG-WSc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 110 - 160 mm
	m
	30,000

	MS-UG-WSc-02
	Hidranţi
	pcs
	152

	MS-UG-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	pcs
	1,722

	MS-UG-WSc-04
	Puncte noi de măsurare
	global
	5

	MS-UG-WSc-05
	Debitmetre noi
	global
	3

	MS-UG-WSc-06
	Puncte noi de clorare
	global
	5

	MS-UG-WSc-07
	SP mari
	global
	1

	MS-UG-WSc-08
	SP mici
	global
	1

	MS-UG-WSc-09
	Rezervor nou
	m3
	5,000

	 
	 
	 
	 


Canalizare (WWa) 

Lucrări în derulare finanţate prin HG 904/2007
Epurarea apelor uzate (WWb) 

(Neaplicabil)

Aglomerarea  - Cristeşti

Lucrari la captarea de apa (WSa)
(Neaplicabil)
Lucrari la tratarea apei (WSb)

	MS-CS-WSb-01
	Rezervor nou
	m3
	500


Retea de distributie a apei (WSc)

	MS-CS-WSc-01
	Reabilitare distribuţie DN 63-125 mm
	m
	12,500

	MS-CS-WSc-02
	Distribuţie nouă DN 63-125 mm
	m
	10,000

	MS-CS-WSc-03
	Hidranţi
	global
	113

	MS-CS-WSc-04
	Racorduri noi Dn 50 mm
	global
	200

	MS-CS-WSc-05
	Puncte noi de măsurare
	global
	3

	MS-CS-WSc-06
	Debitmetre noi
	global
	1


	MS-CS-WSc-07
	Puncte noi de clorare
	global
	2


Canalizare (WWa) 

	MS-SP-WWa-01
	Reabilitare canalizare, DN 250 - 500 mm
	m
	6,900

	MS-SP-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	4,500

	MS-SP-WWa-01
	SP nouă
	global
	1


Epurarea apelor uzate (WWb) 

(Neaplicabil)
Ernei

Lucrari la captarea de apa (WSa)
(Neaplicabil)

Lucrari la tratarea apei (WSb)
(Neaplicabil)

Retea de distributie a apei (WSc)

	MS-ER-WSc-01
	Retea distributie - PEHD 125 mm
	m
	12,000

	MS-ER-WSc-02
	Hidranţi
	Global
	60

	MS-ER-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	240

	MS-ER-WSc-04
	Puncte noi măsură
	Global
	1

	MS-ER-WSc-05
	Debitmetre
	Global
	1

	MS-ER-WSc-06
	Rezervor 300 m3
	m3
	750

	MS-ER-WSc-07
	SP nouă
	global
	1


Canalizare (WWa) 

(Lucrări în derulare finanţate din diferite fonduri)

Epurarea apelor uzate (WWb) 

(Lucrări în derulare finanţate din diferite fonduri)

Componente rurale ale clusterului
Comuna Moresti

	Lucrari la captarea de apa (WSa)
	 
	 

	(Neaplicabil)
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	(Neaplicabil)
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	4400

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	
	
	

	Canalizare (WWa) 
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Bardesti 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune
	m
	4,000

	Distribuţie
	m
	2500

	Rezervor
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa) 
	 
	 

	Colector
	m
	1,500

	Canalizare
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Reghin
	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	MR-RG-WSa-01
	Reabilitarea aducţiune - DN 630 mm
	m
	1,300

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MR-RG-WSb-01
	Reabilitări structurale şi mecanice
	global
	1

	MR-RG-WSb-02
	Implemntare system SCADA
	global
	1

	MR-RG-WSb-03
	Pre+tratare a nămolului
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	MR-RG-WSc-01
	Reabilitare distribuţie - PEHD 110 mm
	m
	33,723

	MR-RG-WSc-02
	Reabilitare distribuţie - PEHD 125 mm
	m
	773

	MR-RG-WSc-03
	Reabilitare distribuţie - PEHD 160 mm
	m
	6,239

	MR-RG-WSc-04
	Reabilitare distribuţie - PEHD 250 mm
	m
	5,846

	MR-RG-WSc-05
	Reabilitare distribuţie - PEHD 315 mm
	m
	3,019

	MR-RG-WSc-06
	Reabilitare distribuţie - PEHD 400 mm
	m
	6,576

	MR-RG-WSc-07
	Reabilitare distribuţie - PEHD 500 mm
	m
	5,110

	MR-RG-WSc-08
	Reabilitare distribuţie - PEHD 630 mm
	m
	3,084

	MR-RG-WSc-09
	Reabilitare racorduri Dn 50
	global
	3,550

	MR-RG-WSc-010
	Distribuţie nouă Dn 110 mm
	M
	40,435

	MR-RG-WSc-011
	Distribuţie nouă Dn 160 mm
	M
	3,675

	MR-RG-WSc-012
	Racorduri noi Dn 50 mm
	global
	1,500

	MR-RG-WSc-013
	Puncte de măsurare noi
	global
	14

	MR-RG-WSc-014
	Debitmetre noi
	global
	11

	MR-RG-WSc-015
	Puncte de clorare noi
	global
	7

	MR-RG-WSc-016
	Reabilitare rezervoare 2x2500 m3
	global
	5,000

	MR-RG-WSc-017
	Reabilitarea rezervoare 2x5000 m3
	global
	10,000

	
	
	

	Canalizare (WWa) 
	 
	 

	MR-RG-WWa-01
	Reabilitare canalizare, DN 150 mm
	m
	150

	MR-RG-WWa-02
	Reabilitare canalizare, DN 200 mm
	m
	1,352

	MR-RG-WWa-03
	Reabilitare canalizare, DN 250 mm
	m
	3,081

	MR-RG-WWa-04
	Reabilitare canalizare, DN 300 mm
	m
	1,620

	MR-RG-WWa-05
	Reabilitare colector, DN 500 mm
	m
	797

	MR-RG-WWa-06
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 200 mm
	m
	1.009

	MR-RG-WWa-07
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 200 mm
	m
	1.288

	MR-RG-WWa-08
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 250 mm
	m
	819

	MR-RG-WWa-09
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 250 mm
	m
	651

	MR-RG-WWa-10
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm
	m
	1.354

	MR-RG-WWa-11
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm
	m
	2.625

	MR-RG-WWa-12
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm
	m
	325

	MR-RG-WWa-13
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm
	m
	218

	MR-RG-WWa-14
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 500 mm
	m
	1.025

	MR-RG-WWa-15
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 500 mm
	m
	1.664

	MR-RG-WWa-16
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 800 mm
	m
	1.614

	MR-RG-WWa-17
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 800 mm
	m
	1.866

	MR-RG-WWa-18
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 1200 mm
	m
	342

	MR-RG-WWa-19
	Canalizare noua, DN 125 mm
	m
	1.640

	MR-RG-WWa-20
	Canalizare noua, DN 250 mm
	m
	35.450

	MR-RG-WWa-21
	Canalizare noua, DN 300 mm
	m
	9.110

	MR-RG-WWa-22
	Sp noua (mare)
	buc.
	5

	MR-RG-WWa-23
	Sp noua (mica)
	buc.
	8

	MR-RG-WWa-24
	Reabilitare/inlocuire pompe(EPEG 100)
	buc.
	3

	MR-RG-WWa-25
	Reabilitare/inlocuire pompe(Cerna 200)
	buc.
	1

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MR-RG-WWb-01
	Reabilitare şi extindere fază terţiară SE
	PE
	38,846

	MR-RG-WWb-02
	Laborator
	global
	1

	MR-RG-WWb-03
	Pre-tratare a nămolului
	global
	1

	MR-RG-WWb-04
	Sistem SCADA
	global
	1


Sighisoara
	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	 Neaplicabil
	 
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-SG-WSb-01
	Reabilitarea structurală şi mecanică
	global
	1

	MS-SG-WSb-02
	Sistem SCADA
	global
	1

	MS-SG-WSb-03
	Pre-tratare nămolului
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	MS-SG-WSc-01                                         
	Reabilitare distributie PI , PEHD 630 mm,refularea de la STA la rezervoare oras
	m
	6.247

	MS-SG-WSc-02
	Reabilitare distributie PI , PEHD 110 mm
	m
	26.128

	MS-SG-WSc-03
	Reabilitare distributie PI , PEHD 110 mm
	m
	5.344

	MS-SG-WSc-04
	Reabilitare distributie PJ , PEHD 160 mm
	m
	11.311

	MS-SG-WSc-05
	Reabilitare distributie PJ , PEHD 200 mm
	m
	9.140

	MS-SG-WSc-06
	Reabilitare distributie PJ , PEHD 250 mm
	m
	3.146

	MS-SG-WSc-07
	Reabilitare distributie PJ , PEHD 250 mm
	m
	10.001

	MS-SG-WSc-08
	Reabilitare distributie PJ , PEHD 315 mm
	m
	3.931

	MS-SG-WSc-09
	Reabilitare distributie PJ , PEHD 400 mm
	m
	931

	MS-SG-WSc-10
	Reabilitare distributie PJ , PEHD 630 mm
	m
	10.620

	MS-SG-WSc-11
	Reabilitare distributie PJ , PEHD800 mm
	m
	628

	MS-SG-WSc-12
	Reabilitare racorduri Dn 50mm
	buc.
	3.830

	MS-SG-WSc-13
	Extindere reţea distribuţie Dn 110 mm
	m
	63.155

	MS-SG-WSc-14
	Extindere reţea distribuţie Dn 160 mm
	m
	3.730

	MS-SG-WSc-15
	Extindere reţea distribuţie Dn 250 mm
	m
	7.250

	MS-SG-WSc-16
	Racorduri noi Dn 50mm
	buc.
	2.000

	MS-SG-WSc-17
	SP noi(mari)
	global
	3

	MS-SG-WSc-18
	SP noi (mici)
	global
	3

	MS-SG-WSc-19
	Puncte noi de masura
	buc.
	19

	MS-SG-WSc-20
	Rezervor nou 2x250 m3
	m3
	500

	MS-SG-WSc-21
	Debitmetre noi
	buc.
	16

	MS-SG-WSc-22
	Puncte clorare noi 
	buc.
	3

	MS-SG-WSc-23
	Reabilitare rezervor 2500 m3
	global
	2.500

	MS-SG-WSc-24
	Reabilitare rezervor 5000 m3
	global
	5.000

	MS-SG-WSc-25
	Reabilitare reyervoare 2x300 m3
	global
	600

	MS-SG-WSc-26
	Rezervor nou 500 m3
	m3
	500

	MS-SG-WSc-27
	Sistem SCADA 
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa) 
 
	 
	 

	MS-SG-WWa-01  
	Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 200 mm 
	m
	484

	MS-SG-WWa-02
	Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 200 mm 
	m
	244

	MS-SG-WWa-03
	Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 200 mm 
	m
	762

	MS-SG-WWa-04
	Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 200 mm 
	m
	1.835

	MS-SG-WWa-05
	Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 250 mm 
	m
	1.031

	MS-SG-WWa-06
	Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 250 mm 
	m
	3.365

	MS-SG-WWa-07
	Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 250 mm 
	m
	1.581

	MS-SG-WWa-08
	Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 250 mm 
	m
	1.839

	MS-SG-WWa-09
	Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 300 mm 
	m
	3.793

	MS-SG-WWa-10
	Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 300 mm 
	m
	5.894

	MS-SG-WWa-11
	Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 300 mm 
	m
	9.980

	MS-SG-WWa-12
	Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 300 mm 
	m
	4.320

	MS-SG-WWa-13
	Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 400 mm 
	m
	613

	MS-SG-WWa-14
	Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 400 mm 
	m
	2.266

	MS-SG-WWa-15
	Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 400 mm 
	m
	1.038

	MS-SG-WWa-16
	Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 400 mm 
	m
	1.917

	MS-SG-WWa-17
	Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 500 mm 
	m
	613

	MS-SG-WWa-18
	Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 500 mm 
	m
	336

	MS-SG-WWa-19
	Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 500 mm 
	m
	551

	MS-SG-WWa-20
	Reabilitare canalizare menajeră, cu ţeavă PVC DN 600 mm 
	m
	1.858

	MS-SG-WWa-21
	Reabilitare canalizare pluvială, cu ţeavă PVC DN 600 mm 
	m
	1.684

	MS-SG-WWa-22
	Reabilitare canalizare unitară, cu ţeavă PVC DN 600 mm 
	m
	966

	MS-SG-WWa-23
	Reabilitare canalizare, cu ţeavă PVC DN 600 mm 
	m
	393

	MS-SG-WWa-24
	Reabilitare canalizare, cu tuburi beton DN 800 mm 
	m
	4.038

	MS-SG-WWa-25
	Reabilitare canalizare menajeră, cu tuburi beton DN 800 mm 
	m
	2.106

	MS-SG-WWa-26
	Reabilitare canalizare pluvială, cu tuburi beton DN 800 mm 
	m
	3.193

	MS-SG-WWa-27
	Reabilitare canalizare pluvială, cu tuburi beton DN 1000 mm 
	m
	481

	MS-SG-WWa-28
	Reabilitare canalizare pluvială, cu tuburi beton DN 1200 mm 
	m
	1.013

	MS-SG-WWa-29
	Reabilitare canalizare, cu tuburi beton DN 1200 mm 
	m
	6.685

	MS-SG-WWa-30
	Canalizare nouă, PVC Dn 125 mm
	m
	160

	MS-SG-WWa-31
	Canalizare nouă, PVC Dn 160 mm
	m
	1.600

	MS-SG-WWa-32
	Canalizare nouă, PVC Dn 250 mm
	m
	

	MS-SG-WWa-33
	Canalizare nouă, PVC Dn 300 mm
	m
	10.000

	MS-SG-WWa-34
	Canalizare nouă, PVC Dn 400 mm
	m
	1.155

	MS-SG-WWa-35
	SP noi (mare)
	global
	5

	MS-SG-WWa-36
	SP noi (mica)
	global
	7

	MS-SG-WWa-37
	Reabilitare/înlocuire pompe  PS 2
	global
	-

	MS-SG-WWa-38
	Sistem SCADA 
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	
	
	
	

	 MS-SG-WWb-01
	Vidanje
	global
	1

	 MS-SG-WWb-02
	Laborator
	global
	1

	 MS-SG-WWb-03
	SCADA sistem
	global
	1

	 MS-SG-WWb-04
	Pre-tratare nămolului
	global
	1


Tarnaveni
	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	MS-TV-WSa-01
	Reabilitare structurală
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-TV-WSb-01
	Reabilitare structurală şi mecanică
	global
	1

	MS-TV-WSb-02
	Sistem SCADA
	global
	1

	MS-TV-WSb-03
	Pre-tratare nămolului
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	MS-TV-WSc-01
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm
	m
	15.245

	MS-TV-WSc-02
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm
	m
	7.455

	MS-TV-WSc-03
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 125 mm
	m
	425

	MS-TV-WSc-04
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm
	m
	2.305

	MS-TV-WSc-05
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm
	m
	2.910

	MS-TV-WSc-06
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm
	m
	2.680

	MS-TV-WSc-07
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm
	m
	1.680

	MS-TV-WSc-08
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 315 mm
	m
	325

	MS-TV-WSc-09
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 315 mm
	m
	925

	MS-TV-WSc-10
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 400 mm
	m
	4.295

	MS-TV-WSc-11
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 400 mm
	m
	2.980

	MS-TV-WSc-12
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 630 mm
	m
	2.900

	MS-TV-WSc-13
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 630 mm
	m
	1.325

	MS-TV-WSc-14
	Reabilitare racorduri, Dn 50 mm
	buc.
	3.100

	MS-TV-WSc-15
	Reţea distribuţie nouă, Dn 110 mm
	m
	45.545

	MS-TV-WSc-16
	Reţea distribuţie nouă, Dn 125 mm
	m
	630

	MS-TV-WSc-17
	Reţea distribuţie nouă, Dn 160 mm
	m
	12.800

	MS-TV-WSc-18
	Reţea distribuţie nouă, Dn 250 mm
	m
	240

	MS-TV-WSc-19
	Racorduri noi Dn 50 mm
	buc.
	2.000

	MS-TV-WSc-20
	Modernizare SP existente
	global
	4

	MS-TV-WSc-21
	Puncte noi de masura
	buc.
	13

	MS-TV-WSc-22
	Rezervor nou 3x250m3
	m3
	750

	MS-TV-WSc-23
	Debitmetre noi
	buc.
	10

	MS-TV-WSc-24
	Puncte clorare noi 
	buc.
	8

	MS-TV-WSc-25
	Reabilitare rezervoare 2x5000m3
	m3
	10.000

	MS-TV-WSc-26
	Reabilitare of reservois 1000m3
	m3
	1.000

	MS-TV-WSc-27
	Sistem SCADA 
	global
	-

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa) 
 
	 
	 

	MS-TV-WWa-01
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 200 mm
	m
	520

	MS-TV-WWa-02
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 200 mm
	m
	2.655

	MS-TV-WWa-03
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 250 mm
	m
	5.655

	MS-TV-WWa-04
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 250 mm
	m
	7.990

	MS-TV-WWa-05
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 300 mm
	m
	600

	MS-TV-WWa-06
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 300 mm
	m
	2.025

	MS-TV-WWa-07
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 400 mm
	m
	612

	MS-TV-WWa-08
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 250 mm
	m
	730

	MS-TV-WWa-09
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 250 mm
	m
	3.980

	MS-TV-WWa-10
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm
	m
	300

	MS-TV-WWa-11
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm
	m
	670

	MS-TV-WWa-12
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm
	m
	80

	MS-TV-WWa-13
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm
	m
	100

	MS-TV-WWa-14
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 600 mm
	m
	1.200

	MS-TV-WWa-15
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 1000 mm
	m
	840

	MS-TV-WWa-16
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 200 mm
	m
	1.545

	MS-TV-WWa-17
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 250 mm
	m
	54.349

	MS-TV-WWa-18
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 300 mm
	m
	11.220

	MS-TV-WWa-19
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 400 mm
	m
	200

	MS-TV-WWa-20
	SP noi  (mare)
	global
	6

	MS-TV-WWa-21
	SP noi  (mică)
	global
	5

	MS-TV-WWa-22
	Reabilitare SP 1.Dec.1918 District
	global
	1

	MS-TV-WWa-23
	Reabilitare SP Dr. Boila str.
	global
	1

	MS-TV-WWa-24
	Reabilitare SP Aleea Garii
	global
	1

	MS-TV-WWa-25
	Reabilitare SP 1 Iunie str.
	global
	1

	MS-TV-WWa-26
	Reabilitare SP Armatei Districtt
	global
	1

	MS-TV-WWa-27
	Sistem SCADA 
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-TV-WWb-01
	Reabilitare şi modernizare SE Tarnaveni
	PE
	35.750

	MS-TV-WWb-02
	Vidanje
	global
	1

	MS-TV-WWb-03
	Laborator şi echipamente măsură
	global
	1

	MS-TV-WWb-04
	Pre-tratare namol
	global
	1

	MS-TV-WWb-05
	Sistem SCADA 
	global
	1


Ganesti

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	
	Neaplicabil

	 
	 
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	
	Neaplicabil

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-GA-WSc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	2,000

	MS-GA-WSc-02
	Hidranţi
	global
	10

	MS-GA-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	global
	40

	MS-GA-WSc-04
	Puncte de măsrare noi
	global
	1

	MS-GA-WSc-05
	Debitmetre noi
	global
	1

	MS-GA-WSc-06
	Rezervor
	m3
	400

	MS-GA-WSc-07
	SP
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-GA-WWa-01
	Colector
	m
	3,000

	MS-GA-WWa-02
	Canalizare, DN 250 - 400 mm
	m
	6,500

	MS-GA-WWa-03
	S.P.
	global
	1

	
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	 
	Neaplicabil


Adamus

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	 
	Neaplicabil

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	
	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	 
	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-AD-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	7,300

	MS-AD-WWa-02
	Colector nou
	m
	2,000

	MS-AD-WWa-03
	SP 
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	 
	Neaplicabil


Componente rurale ale clusterului

Comuna Botorca
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	6,000

	Distribuţie nouă
	m
	2200

	Rezervor
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	SP
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Bobohalma 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	9,000

	Distribuţie nouă
	m
	7,500

	Rezervor
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	4,400

	SP
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Cornesti 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	 
	 

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	6,300

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Craiesti 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	 
	 

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	
	
	


	Canalizare (WWa)
	 
	 

	 Colector nou pipe
	m
	2,000

	Reţea distribuţie nouăs
	m
	5,400

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Ludus
	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	MS-LU-Wsa-01
	Aductiune
	m
	30.000

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MR-LU-WSb-01
	Reabilitarea mecanică STA
	global
	1

	MR-LU-WSb-02
	Sistem SCADA
	global
	1

	MR-LU-WSb-03
	Pre-tratarea nămolului
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	MR-LU-WSc-01
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm
	m
	32.536

	MR-LU-WSc-02
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 125 mm
	m
	430

	MR-LU-WSc-03
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm
	m
	16.144

	MR-LU-WSc-04
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm
	m
	1.230

	MR-LU-WSc-05
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 200 mm
	m
	1.030

	MR-LU-WSc-06
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm
	m
	500

	MR-LU-WSc-07
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm
	m
	195

	MR-LU-WSc-08
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 315 mm
	m
	2.500

	MR-LU-WSc-09
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 400 mm
	m
	2.250

	MR-LU-WSc-10
	Reabilitare racorduri 50 mm
	buc.
	2.972

	MR-LU-WSc-11
	Reţea distribuţie nouă, Dn 110 mm
	m
	8.000

	MR-LU-WSc-12
	Reţea distribuţie nouă, Dn 160 mm
	m
	3.725

	MR-LU-WSc-13
	Racorduri noi Dn 50 mm
	buc.
	273

	MR-LU-WSc-14
	Reabilitare/modernizare SP
	global
	2

	MR-LU-WSc-15
	Puncte noi de masura
	buc.
	11

	MR-LU-WSc-16
	Rezervor nou 100m3
	m3
	100

	MR-LU-WSc-17
	Rezervor nou 250m3
	m3
	250

	MR-LU-WSc-18
	Debitmetre noi
	buc.
	8

	MR-LU-WSc-19
	Puncte clorare noi 
	buc.
	2

	MR-LU-WSc-20
	Reabilitare rezervor 2500m3
	m3
	2.500

	MR-LU-WSc-21
	Reabilitare rezervor 300m3
	m3
	300

	MR-LU-WSc-22
	Rezervoare noi 2x3000m3
	m3
	6.000

	MR-LU-WSc-23
	Sistem SCADA 
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-LU-WWa-01                                         
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 200 mm
	m
	1.330

	MS-LU-WWa-02
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 200 mm
	m
	245

	MS-LU-WWa-03
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 250 mm
	m
	1.585

	MS-LU-WWa-04
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 250 mm
	m
	2.010

	MS-LU-WWa-05
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 300 mm
	m
	2.065

	MS-LU-WWa-06
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 400 mm
	m
	705

	MS-LU-WWa-07
	Reabilitare canalizare menajeră, DN 500 mm
	m
	630

	MS-LU-WWa-08
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 300 mm
	m
	1.905

	MS-LU-WWa-09
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm
	m
	190

	MS-LU-WWa-10
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 400 mm
	m
	310

	MS-LU-WWa-11
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 500 mm
	m
	120

	MS-LU-WWa-12
	Reabilitare canalizare pluvială, DN 500 mm
	m
	150

	MS-LU-WWa-13
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 125 mm
	m
	2.010

	MS-LU-WWa-14
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 250 mm
	m
	41.695

	MS-LU-WWa-15
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 300 mm
	m
	4.415

	MS-LU-WWa-16
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 400 mm
	m
	1.050

	MS-LU-WWa-17
	Canalizare nouă şi racorduri, DN 500 mm
	m
	1.750

	MS-LU-WWa-18
	SP noi  (mare)
	global
	2

	MS-LU-WWa-19
	SP noi  (mică)
	global
	4

	MS-LU-WWa-20
	Rehabilitation/Înlocuire pompe (EPEG 80)
	buc.
	2

	MS-LU-WWa-21
	Sistem SCADA 
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-LU-WWb-01
	Staţie epurare nouă Ludus 
	PE
	25.811

	MS-LU-WWb-02
	Vidanje
	global
	1

	MS-LU-WWb-03
	Pre-tratare namol
	global
	1

	MS-LU-WWb-04
	Laborator şi echipamente măsură
	global
	1

	MS-LU-WWb-05
	Sistem SCADA 
	global
	1


Componente rurale ale clusterului

Comuna Bogata 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	5,800

	SP nouă 
	 
	global
	1

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Sovata
	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	 
	 -
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	
	
	
	

	MS-SV-WSb-01
	Laborator
	global
	1

	MS-SV-WSb-02
	Sistem SCADA
	global
	1

	MS-SV-WSb-03
	Pre-tratarea nămolului
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	MS-SV-WSc-01
	Reabilitare distribuţie, PEHD 110 mm
	m
	15,000

	MS-SV-WSc-02
	Reabilitare distribuţie, PEHD 160 mm
	m
	4,200

	MS-SV-WSc-03
	Reabilitare distribuţie, PEHD 200 mm
	m
	12,200

	MS-SV-WSc-04
	Reabilitare distribuţie, PEHD 250 mm
	m
	2,800

	MS-SV-WSc-05
	Reabilitare distribuţie, PEHD 315 mm
	m
	2,400

	MS-SV-WSc-06
	Distribuţie nouă - DN 110 mm
	m
	8,000


	MS-SV-WSc-07
	Distribuţie nouă - DN 140 mm
	m
	2,000

	MS-SV-WSc-08
	Distribuţie nouă - DN 160 mm
	m
	1,000

	MS-SV-WSc-09
	Reabilitare racorduri DN 50mm
	Global
	300

	MS-SV-WSc-10
	Racorduri noi DN 50mm
	Global
	100

	MS-SV-WSc-11
	Reabilitare SP
	global
	1

	MS-SV-WSc-12
	SP nouă (mare)
	global
	1

	MS-SV-WSc-13
	SP nouă (mică)
	global
	1

	MS-SV-WSc-14
	Puncte de măsurare nouă
	Global
	13

	MS-SV-WSc-15
	Debitmetre noi
	Global
	10

	MS-SV-WSc-16
	Puncte clorare noi
	global
	5

	MS-SV-WSc-17
	Rezervor nou 300m3
	m3
	300

	MS-SV-WSc-18
	Reabilitare rezervor 1000m3
	m3
	500

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-SV-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 200 mm
	m
	7,500

	 MS-SV-WWa-02
	Canalizare nouă, DN 400 mm
	m
	5,300

	 MS-SV-WWa-03
	SP nouă (mare)
	global
	1

	 MS-SV-WWa-04
	SP nouă (mică)
	global
	2

	 MS-SV-WWa-05
	Reabilitare pompe
	global
	2

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-SV-WWb-01
	Vidanjă nouă
	global
	1

	MS-SV-WWb-02
	Pre-tratare nămolului
	global
	1

	MS-SV-WWb-03
	Laborator
	global
	1

	MS-SV-WWb-04
	Sistem SCADA
	global
	1

	
	
	
	


Comuna Iliesi 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	5,500

	Distribuţie nouă
	m
	2,700

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	5,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Sacadat 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	7,000

	Distribuţie nouă
	m
	6,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	7,000

	Canalizare nouă
	m
	3,600

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Capeti 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,300

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare nouă
	m
	1,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Iernut
	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	 
	 -
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-IR-WSb-01
	Reabilitare structurală şi mecanică a STA
	global
	1

	MS-IR-WSb-02
	Sistem SCADA 
	global
	1

	MS-IR-WSb-03
	Pre-tratre nămolului
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	MS-IR-WSc-01
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm
	m
	3.518

	MS-IR-WSc-02
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 110 mm
	m
	335

	MS-IR-WSc-03
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm
	m
	2.236

	MS-IR-WSc-04
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 160 mm
	m
	127

	MS-IR-WSc-05
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 200 mm
	m
	1.500

	MS-IR-WSc-06
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 250 mm
	m
	1.875

	MS-IR-WSc-07
	Reabilitare reţea distribuţie, PEHD 315 mm
	m
	829

	MS-IR-WSc-08
	Reabilitare of existing connections Dn 50 mm
	buc.
	360

	MS-IR-WSc-09
	Reţea distribuţie nouăs, Dn 110 mm
	m
	51.270

	MS-IR-WSc-10
	Reţea distribuţie nouăs, Dn 160 mm
	m
	4.530

	MS-IR-WSc-11
	Racorduri noi Dn 50 mm
	buc.
	700

	MS-IR-WSc-12
	SP noi  (Salcud & Deag)
	global
	2

	MS-IR-WSc-13
	Puncte noi de masura
	buc.
	11

	MS-IR-WSc-14
	Rezervor nou 250 m3
	m3
	250

	MS-IR-WSc-15
	Debitmetre noi
	buc.
	10

	MS-IR-WSc-16
	Puncte clorare noi 
	buc.
	5

	MS-IR-WSc-17
	Reabilitare rezervoare 2x150 m3
	global
	300

	MS-IR-WSc-18
	Rezervor nou 5000 m3
	m3
	5.000

	MS-IR-WSc-19
	Sistem SCADA 
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 
	 

	MS-IR-WWa-01                                         
	Reabilitare canalizare unitară , DN 300 mm
	m
	264

	MS-IR-WWa-02
	Reabilitare canalizare menajeră   şi racorduri, DN 300 mm
	m
	915

	MS-IR-WWa-03
	Reabilitare canalizare unitară , DN 500 mm
	m
	106

	MS-IR-WWa-04
	Reabilitare canalizare menajeră   şi racorduri, DN 500 mm
	m
	240

	MS-IR-WWa-05
	Reabilitare  canalizare unitară , DN 800 mm
	m
	270

	MS-IR-WWa-06
	Canalizare nouă, Dn 110 mm
	m
	870

	MS-IR-WWa-07
	Canalizare nouă, Dn 125 mm
	m
	2.870

	MS-IR-WWa-08
	Canalizare nouă, Dn 160 mm
	m
	2.500

	MS-IR-WWa-09
	Canalizare nouă, Dn 250 mm
	m
	28.939

	MS-IR-WWa-10
	Canalizare nouă, Dn 300 mm
	m
	13.225

	MS-IR-WWa-11
	Canalizare nouă, Dn 400 mm
	m
	300

	MS-IR-WWa-12
	Canalizare nouă, Dn 500 mm
	m
	1.110

	MS-IR-WWa-13
	SP noi  (mare)
	buc.
	3

	MS-IR-WWa-14
	SP noi  (mică)
	buc.
	8

	MS-IR-WWa-15
	SP noi 
	buc.
	2

	MS-IR-WWa-16
	Reabilitare rezervor 14 m3
	global
	14

	MS-IR-WWa-17
	Înlocuire pompe L. Rebreanu Str.
	buc.
	2

	MS-IR-WWa-18
	Înlocuire pompe G. Cosbuc Str.
	buc.
	2

	MS-IR-WWa-19
	Sistem SCADA 
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-IR-WWb-01
	Reabilitare şi extindere SE Iernut
	PE
	9,618

	MS-IR-WWb-02
	Vidanjă nouă
	global
	1

	MS-IR-WWb-03
	Pre-tratare nămolului
	global
	1

	MS-IR-WWb-04
	Laborator
	global
	1

	MS-IR-WWb-05
	Sistem SCADA 
	global
	1


Comuna Lechinta 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 


	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	4,900

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Sfantu Gheorghe 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Distribuţie nouă
	m
	2,300

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Cipau 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Distribuţie nouă
	m
	6,900

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 


	Neaplicabil
	
	


Band

	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-BD-WSb-01
	Aducţiune nouă 
	m
	10.000

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-BD-WSc-01
	Rezervor nou
	m3
	400

	MS-BD-WSc-02
	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	
	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	
	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	


Tiptelnic 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	5,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	5,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Valea Rece 

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	8,500


	Distribuţie nouă
	m
	1,800

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Marasesti 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,900

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Panet

	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-PN-WSb-01
	Aducţiune nouă
	m
	5,000

	
	
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	MS-PN-WSc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	11,500

	MS-PN-WSc-02
	Hidranţi
	global
	58

	MS-PN-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	global
	231

	MS-PN-WSc-04
	Puncte de măsură noi
	global
	2

	MS-PN-WSc-05
	Debitmetre noi
	global
	1

	MS-PN-WSc-06
	Rezervor nou 300 m3
	m3
	300

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-PN-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	6,000

	MS-PN-WWa-02
	Colector nou
	m
	2,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-PN-WWb-01
	SE nouă 
	global
	1


Comuna Hartau 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,800

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nouă
	m
	3,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Cuiesd 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	4,700

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nouă
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Berghia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	7,400

	Rezervor nou
	m3
	300

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nouă
	m
	3,500

	Canalizare nouă
	m
	4,300

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Sangeorgiu de Padure si Viforoasa
	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	
	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	
	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	
	
	
	

	 
	 
	 
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Pentru Sangerogiu de Padure este proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	MS-SP-WSc-01
	Viforoasa-Retea distributie noua DN 63-125 mm
	m
	5.300

	MS-SP-WSc-02
	Viforoasa-Racorduri noi Dn 50 mm
	buc.
	106

	MS-SP-WSc-03
	Viforoasa-Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 
	 

	Pentru Sangerogiu de Padure este proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	

	MS-SP-WWa-01
	Viforoasa-Canalizare nouă şi racorduri, DN 250 - 400 mm
	m
	3.100

	MS-SP-WWa-02
	Viforoasa- Colector nou DN 400 mm
	m
	2.500

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Proiect în derulare, finanţat din diferite fonduri
	
	


Miercurea Nirajului
	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	MS-MN-WSa-01
	Captare de suprafaţă
	global
	1

	MS-MN-WSa-02
	Desnisipator şi SP apă brută
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-MN-WSb-01
	STA nouă
	global
	1

	MS-MN-WSb-02
	Pre-tratarea nămolurilor
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	MS-MN-WSc-01
	Distribuţie nouă, Dn 110 mm
	m
	38,900

	MS-MN-WSc-02
	Distribuţie nouă, Dn 125 mm
	m
	2,000

	MS-MN-WSc-03
	Distribuţie nouă, Dn 140 mm
	m
	2,000

	MS-MN-WSc-04
	Distribuţie nouă, Dn 160 mm
	m
	4,100

	MS-MN-WSc-05
	Distribuţie nouă, Dn 200 mm
	m
	5,800

	MS-MN-WSc-06
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	70

	MS-MN-WSc-07
	Rezervor nou
	m3
	500

	MS-MN-WSc-08
	Puncte de măsură noi
	Global
	5

	MS-MN-WSc-09
	Debitmetre noi
	Global
	3

	MS-MN-WSc-10
	Puncte de clorare noi
	global
	5

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 
	 

	MS-MN-WWa-01
	Reabilitare canalizare Dn 300 mm
	m
	300

	MS-MN-WWa-02
	Reabilitare canalizare Dn 500 mm
	m
	200

	MS-MN-WWa-03
	Canalizare nouă Dn 200 mm
	m
	15,000

	MS-MN-WWa-04
	Canalizare nouă Dn 350 mm
	m
	8,000

	MS-MN-WWa-05
	Canalizare nouă Dn 500 mm
	m
	15,000

	MS-MN-WWa-06
	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-MN-WWb-01
	SE nouă
	global
	1

	MS-MN-WWb-02
	Pre-tratarea nămolurilor
	global
	1


Comuna Dumitresti 
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune
	m
	3,000

	Distribuţie
	m
	2,000

	Rezervor
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector
	m
	3,000

	Canalizare
	m
	3,000

	SP
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Laureni 
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune
	m
	1,500

	Distribuţie
	m
	1,800

	Rezervor
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector
	m
	3,000

	Canalizare
	m
	1,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Tampa 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune
	m
	1,000

	Distribuţie
	m
	2,900

	Rezervor
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector
	m
	1,000

	Canalizare
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Sardu Nirajului 
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune
	m
	1,000

	Distribuţie
	m
	2,900

	Rezervor
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector
	m
	1,500

	Canalizare
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Ibanesti - Hodac

	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	MS-IH-WSa-01
	Aducţiune nouă (Ibanesti)
	m
	6,000

	 
	 
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-IH-WSb-01
	Staţie clor
	global
	1

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-IH-WSc-01
	Extindere distribuţie - PEHD 125 mm
	m
	2,000

	MS-IH-WSc-02
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	40

	MS-IH-WSc-03
	Puncte de măsurare noi
	Global
	1

	MS-IH-WSc-04
	Debitmetre noi
	global
	1

	MS-IH-WSc-05
	Rezervor nou
	m3
	300

	
	Hodac – Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-IH-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	13,200

	MS-IH-WWa-02
	Colector nou
	m
	4,000

	MS-IH-WWa-03
	SP nouă Hodac
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-IH-WWb-01
	SE nouă Ibanesti
	global
	1


Aluniş
	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-AL-WSc-01
	Extindere distribuţie - PEHD 125 mm
	m
	1,000

	MS-AL-WSc-02
	Racorduri noi Dn 50 mm
	global
	20

	MS-AL-WSc-03
	Puncte de măsurare noi
	global
	1

	MS-AL-WSc-04
	Debitmetre noi
	global
	1

	MS-AL-WSc-05
	Rezervor nou 300 m3
	m3
	300

	MS-AL-WSc-06
	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-AL-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	5,100

	MS-AL-WWa-02
	Colector nou
	m
	4,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	


Comuna Fitcau 
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Lunca Muresului 
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	5,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	SE nouă
	global
	1 


Craciunesti 
	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-CR-WSb-01
	Aducţiune nouă Dn100 (dinspre Gh. Doja)
	m
	5,500

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-CR-WSc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	12,300

	MS-CR-WSc-02
	Hidranţi
	Global
	62

	MS-CR-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	246

	MS-CR-WSc-04
	Puncte de măsurare noi
	global
	1

	MS-CR-WSc-05
	SP nouă
	global
	1

	MS-CR-WSc-06
	Rezervor nou
	m3
	400

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-CR-WWa-01
	Canalizare, DN 250 - 400 mm
	m
	6,100

	MS-CR-WWa-02
	Colector nou
	m
	2,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-CR-WWb-01
	SE nouă 
	global
	1


Comuna Stejeris 
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	1,500

	Distribuţie nouă
	m
	2,100

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	1,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comunele Canta şi Trimioara 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	1,500

	Distribuţie nouă
	m
	3,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Cornesti 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	5,500

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Eremitu şi Matrici

	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	MS-EM-WSa-01
	Aducţiune nouă la Matrici
	m
	2,500

	 
	 
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-EM-WSc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	15,500

	MS-EM-WSc-01
	Hidranţi
	global
	78

	MS-EM-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	global
	310

	MS-EM-WSc-04
	Puncte de măsură noi
	global
	3

	MS-EM-WSc-05
	Debitmetre
	global
	1

	MS-EM-WSc-06
	Rezervor 500 m3
	m3
	500

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-EM-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	10,000

	MS-EM-WWa-01
	Colector nou
	m
	6,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil
	


Comuna Calugareni 
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	3,700

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	2,500

	Colector nou
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Damieni 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	2,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,600

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	SE nouă
	global
	1


Glodeni

	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diverse

	
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	 Proiect în derulare finanţat din fonduri diverse

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-GL-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	6,300

	MS-GL-WWa-02
	Colector nou
	m
	2,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-GL-WWb-01
	SE nouă
	global
	1


Comuna Paigeni 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	2,700

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	5,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Pacureni 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	5,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,600

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	2,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Zau de Campie
	
	
	
	


	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	
	

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-ZC-WSc-01
	Aducţiune nouă
	m
	5,500

	MS-ZC-WSc-02
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	13,000

	MS-ZC-WSc-03
	Hidranţi
	Global
	65

	MS-ZC-WSc-04
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	260

	MS-ZC-WSc-05
	Puncte de măsură noi
	Global
	2

	MS-ZC-WSc-06
	Debitmetre noi
	Global
	1

	MS-ZC-WSc-07
	Rezervor nou
	m3
	400

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-ZC-WWa-01
	Colector
	m
	2,500

	MS-ZC-WWa-02
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	6,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-ZC-WWb-01
	SE nouă 
	global
	1


Comuna Botei 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	2,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Gaura Sangerului 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Taureni 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	5,400

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	Global
	1

	Staţie clor
	global
	1

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,200

	Colector nou
	m
	3,000

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Fanate 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Moara de Jos 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Localităţi Valea Larga, Gradini şi Valea Padurii 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	5,500

	Distribuţie nouă
	m
	11,500

	Rezervor nou
	m3
	400

	SP nouă
	Global
	1

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	5,700

	Colector nou
	m
	5,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil
	
	


Localităţile Valea Surii şi Poduri 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	2,300

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna V. Fratiei 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Valea Glodului 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,100

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,500

	Colector nou
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Valea Uriesului 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,900

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Petelea
	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	MS-PL-WSb-01
	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-PL-WSc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	12,300

	MS-PL-WSc-02
	Hidranţi
	Global
	62

	MS-PL-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	246

	MS-PL-WSc-04
	Puncte de măsură noi
	Global
	1

	MS-PL-WSc-05
	Debitmetre noi
	global
	1

	MS-PL-WSb-06
	Rezervor nou
	m3
	400

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-PL-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	9,400

	MS-PL-WWa-02
	Colector nou
	m
	4,400

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-PL-WWb-01
	SE nouă 
	global
	1


Gheorghe Doja (Trimia, Satu Nou, Ilieni)
	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-GD-WSc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	15,000

	MS-GD-WSc-02
	Hdranţi
	Global
	75

	MS-GD-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	300

	MS-GD-WSc-04
	Puncte de măsură noi
	Global
	1

	MS-GD-WSc-05
	Debitmetre noi
	global
	1

	MS-GD-WSc-06
	Rezervor nou 300 m3
	m3
	800

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	MS-GD-WWa-01
	Canalizare nouă, DN 250 - 400 mm
	m
	7,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	MS-GD-WWb-01
	SE nouă 
	global
	1


Comuna Leordeni 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă

	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	2,300

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	2,000

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Vanatori 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă 
	m
	6,300

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Soard 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nouă
	m
	3,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Mureni 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nouă
	m
	6,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Feleag 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nouă
	m
	2,500

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil


Comuna Saschiz 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	5,500

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Cloarstef 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	2,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil
	


Comuna Mihai Viteazu 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	7,000

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	Neaplicabil
	


Comuna Nadeş 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	7,400

	Rezervor nou
	m3
	300

	SP nouă
	Global
	1

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	4,500

	Colector nou
	m
	5,000

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Tigmandru 
	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	5,000

	Distribuţie nouă
	m
	5,600

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,300

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	
	

	SE nouă
	global
	1


Comuna Magherus 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	4,500

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Pipea 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,500

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Balauseri 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	7,400

	Rezervor nou
	m3
	300

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	4,300

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Agristeu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	4,700

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	2,000

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Chendu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,500

	Distribuţie nouă
	m
	9,100

	Rezervor nou
	m3
	300

	SP nouă
	global
	1

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	5,300

	Colector nou
	m
	4,500

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Dumitreni 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	3,300

	Rezervor nou
	m3
	300

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,500

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Filitelnic 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	1,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,600

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	1,500

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Senereus 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	8,000

	Distribuţie nouă
	m
	4,400

	Rezervor nou
	m3
	200

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	8,000

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Suplac 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	11,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	4,000

	Colector nou
	m
	5,500

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Idrifaia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	4,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Laslau Mare 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	2,600

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Laslau Mic 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	2,600

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Bahnea 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	11,700

	Rezervor nou
	m3
	300

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	6,800

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Bernadea 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Lepindea 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	6,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	6,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Daia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,400

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Idiciu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	2,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Mica 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	3,500

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Abus 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	2,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Deaj 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	9,000

	Rezervor nou
	m3
	300

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	5,200

	Colector nou
	m
	2,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Ceaus 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	5,300

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,100

	Colector nou
	m
	4,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Haranglab 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	6,000

	Distribuţie nouă
	m
	5,300

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,100

	Colector nou
	m
	6,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Paucisoara 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,400

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Ogra 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	1,200

	Rezervor nou 
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	5,500

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Giulus 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	5,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,400

	Rezervor nou 
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	5,500

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Dileu Vechi 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,400

	Rezervor nou 
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,500

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Vaideiu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou 
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	Colector nou
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Vargata 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	2,800

	Rezervor nou 
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Valea 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	3,900

	Rezervor nou 
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Mitresti 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	1,000

	Distribuţie nouă
	m
	2,300

	Rezervor nou 
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nouă
	m
	1,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Grausorul 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,200

	Rezervor nou 
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nouă
	m
	3,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Vadu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	5,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,800

	Rezervor nou 
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Sewer (WWa)
	 
	 

	Colector nouă
	m
	5,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Ibanesti Padure 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	2,600

	Rezervor nou 
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Tisieu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Distribuţie nouă
	m
	1,700

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Blidireasa 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Distribuţie nouă
	m
	1,300

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Bradutelu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	5,500

	Rezervor nou 
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,200

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Parau Mare 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Dulcea 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Distribuţie nouă
	m
	2,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Tireu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	4,400

	Rezervoar nouă
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Dubistea de Padure 

	
	
	

	
	
	


	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Uricea 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	4,400

	Rezervoar nouă
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Toaca 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	5,900

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Bicasu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Dubistea de Padure 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	3,000

	Distribuţie nouă
	m
	11,600

	Rezervoar nouă
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	6,700

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Fundoaia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Rastolita 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	m
	2,000

	
	m
	4,700

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb) 
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Iod 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Borzia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Galaoaia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	 
	 
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Andreneasca 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Suseni 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Distribuţie nouă
	m
	2,300

	Rezervor nou
	m3
	300

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	5,400

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Luieriu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	SP nouă
	global
	1

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	5,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Batos 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,000

	Canalizare nouă
	m
	4,700

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil

	


Comuna Goreni 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Dedrad 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	m
	2,300

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	5,300

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Breaza 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	4,200

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comune Filpisu Mare 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Filpisu Mic 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Ceausu de Campie 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	5,100

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 


	Neaplicabil


Comune Voiniceni 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare nouă
	m
	3,300

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comune Porumbeni 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Herghelia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Campenita 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	


	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	1,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Sincai 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,800

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Lechincioara 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Sabed 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Bozed 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Culpiu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Sanpetru de Campie 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare nouă
	m
	3,800

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Sangeorgiu de Campie 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,000

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Dambu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	3,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Satu Nou 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Barlibas 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Tusinu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite
	
	

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Apold 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Reabilitarea foraje
	global
	2

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Staţia de clor
	global
	1

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Distribuţie nouă
	m
	5,200

	Rezervor nou
	m3
	200

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	6,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	SP nouă
	global
	1

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Comuna Saes 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	6,500

	Distribuţie nouă
	m
	7,200

	Rezervor nou
	m3
	300

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	4,200

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Vulcan 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	2,000

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	2,000

	Canalizare
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Daia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	7,500

	Distribuţie nouă
	m
	2,300

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	7,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Bagaciu 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	4,700

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Deleni 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	5,000

	Canalizare nouă
	m
	4,400

	SP nouă
	global
	1

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Localitatile Saulia şi Macicasesti 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,000

	Distribuţie nouă
	m
	9,900

	Rezervor nou
	m3
	300

	SP nouă
	global
	1

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Canalizare nouă
	m
	5,800

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	SE nouă
	global
	1


Comuna Padure 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Comuna Leorinta Saulia 

	
	
	

	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	 
	 

	Aducţiune nouă
	m
	4,500

	Distribuţie nouă
	m
	1,000

	Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Colector nou
	m
	4,500

	Canalizare nouă
	m
	3,000

	
	
	

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil
	
	


Aglomerarea - Sarmasu şi Sarmasel
	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-SR-WSc-01
	Reabilitare distribuţie - PEHD 110 mm
	m
	20,000

	MS-SR-WSc-02
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	10,000

	MS-SR-WSc-03
	Hidranţi
	Global
	137

	MS-SR-WSc-04
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	1,352

	MS-SR-WSc-05
	Puncte de măsurare noi
	Global
	3

	MS-SR-WSc-06
	Debitmetre noi
	Global
	2

	MS-SR-WSc-07
	Puncte clorare noi
	Global
	2

	MS-SR-WSc-08
	Reabilitare rezervor
	m3
	1,000

	MS-SR-WSc-09
	Rezervor nou
	m3
	1,000

	MS-SR-WSc-10
	Sarmasel – Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	5,000

	MS-SR-WSc-11
	Sarmasel – racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	100

	MS-SR-WSc-12
	Sarmasel - Hidranţi
	global
	25

	MS-SR-WSc-13
	Sarmasel – Rezervor nou
	m3
	200

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite


Aglomerarea - Albesti

	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	 
	 
	 

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-AB-WSc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	9,500

	MS-AB-WSc-02
	Hidranţi
	Global
	48

	MS-AB-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	190

	MS-AB-WSc-04
	Puncte de măsurare noi
	Global
	1

	MS-AB-WSc-05
	Debitmetre noi
	global
	1

	MS-AB-WSc-06
	SP noi
	global
	1

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Neaplicabil


Aglomerarea - Daneş
	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	 
	 

	Neaplicabil
	

	 
	 
	
	 

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-DN-WWc-01
	Distribuţie nouă - PEHD 125 mm
	m
	8,700

	MS-DN-WWc-02
	Hidranţi
	Global
	44

	MS-DN-WWc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	Global
	174

	MS-DN-WWc-04
	Puncte de măsurare noi
	Global
	1

	MS-DN-WWc-05
	Debitmetre noi
	global
	1

	MS-DN-WWc-06
	Rezervor noi
	m3
	300

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite


Aglomerarea – Fântânele

	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	MS-FN-Wsa-01
	Reabilitare captare STA
	global
	1

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	
	

	MS-FN-WSb-01
	Reabilitare si imbunatatire STA
	global
	1

	MS-FN-WSb-02
	Reabilitare rezervor
	m3
	500

	MS-FN-WSb-03
	Rezervor nou
	m3
	400

	MS-FN-WSb-04
	Pre-tratare namol
	global
	1

	
	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	 

	MS-FN-WSc-01
	Retea distributie noua DN 63-125 mm
	m
	2.000

	MS-FN-WSc-02
	Hidranti supraterani
	buc.
	10

	MS-FN-WSc-03
	Racorduri noi Dn 50 mm
	buc.
	40

	MS-FN-WSc-04
	Puncte noi de masura
	buc.
	3

	MS-FN-WSc-05
	Debitmetre noi
	buc.
	1

	MS-FN-WSc-06
	Puncte clorinare noi
	buc.
	2

	 
	 
	 
	 

	Canalizare (WWa)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	Proiect în derulare finanţat din fonduri diferite


Aglomerarea – Cristuru Secuiesc (jud. Harghita)

	
	
	
	

	Lucrări la captarea de apă (WSa)
	 
	 

	HR-CS-Wsa-01
	Reabilitare captare
	buc.
	1

	HR-CS-Wsa-02
	Reabilitare STA, inclusiv rezervor 2500 m3, SP si Laborator
	global
	1

	HR-CS-Wsa-03
	Reabilitare aductiune existenta si amenajare captare
	m
	220

	HR-CS-Wsa-04
	Aductiune noua
	m
	1.500

	
	
	
	

	Lucrari la tratarea apei (WSb)
	
	

	
	
	
	

	Retea de distributie a apei (WSc)
	
	

	HR-CS-WSc-01
	Reabilitare distribution network - PEHD 125 mm
	m
	16.750

	 
	 
	
	

	Canalizare (WWa)
	
	

	HR-CS-WWa-01
	Reabilitare a colectorului principal
	m
	2.970

	HR-CS-WWa-02
	Reabilitare 1 PS şi 3 SP noi 
	global
	4

	HR-CS-WWa-03
	Reabilitare şi extindere a canalizării 
	m
	14.550

	 
	 
	 
	 

	Epurarea apelor uzate (WWb)
	 
	 

	


Restul de localităţi ale judeţului (nespecificate în „clusterele de aglomerări”) sunt parte a sub-capitolului „Rural Area” si sunt detaliate în Anexa D5
7.4. PARAMETRII DE PROIECTARE DE BAZĂ ŞI PREDIMENSIONARE

Parametrii de dimensionare de bază sunt descrişi în capitolul 3 şi în anexele corespunzătoare. Acolo, sunt disponibile următoarele informaţii:

· Necesarul de apă atât apă potabilă cât şi industrială;

· Evolutia valorilor apei nefacturate

· Cantităţile de apă uzată atât menajeră şi industrială;

· Încărcările din apa uzată atât menajeră cât şi industrială

· Debitul maxim orar de apă uzată.

Proiectul de infrastructură cuprins în studiul de fezabilitate trebuie să considere creşterea cantităţilor de apă potabilă şi apă menajeră până la data limită impusă de standardele europene.
· Reducerea pierderilor de apă prin reabilitarea reţelelor de distribuţie;

· Reducerea infiltraţiilor prin reabilitarea colectoarelor de apă uzată.

Această ordine este necesară pentru a evita supraîncărcarea.
7.5. COSTURI UNITARE

7.5.1. Generalităţi
Pentru a estima costurile de investiţii şi costurile de operare, a fost creat costul de bază unitar. Obiectivul costului de bază unitar este acela de a obţine costul estimativ pentru alocarea bugetului pentru diferite măsuri.

Proiectele de infrastructură, cum ar fi proiectele de canalizare şi staţii de epurare, de obicei au un risc ridicat de a depăşi bugetul definit iniţial:
· Schimbări ale condiţiilor terenului;

· Reabilitări ale condiţiilor de funcţionare;

· Reabilitări ale betoanelor din structurile existente;

· Întârzieri ce nu depind de Antreprenor;

· Probleme de forţă majoră, etc.
Chiar şi abateri mici pot cauza depăşiri ale bugetului alocat.

În plus, în concordanţă cu Obligaţiile Naţionale (POS, Tratatul de Aderare) vor fi o serie de proiecte de construcţii importante în următorii ani, care vor cauza probabil costuri specifice ridicate.

Prin aceasta, Consultantul si-a luat o marjă de siguranţă în estimarea costurilor specifice, în scopul de a evita depăşirile de buget în timpul implementarii. Costurile estimate vor fi revizuite în cadrul studiul de fezabilitate.

Preţurile unitare au fost create bazându-se pe rezultatele proiectelor de infrastructură similare din România sau din altă ţară Est-Europeană. Preţul de bază corespunde anului 2008.

Sumarul capitolului Preţuri de Bază Unitare şi provenienţa preţurilor specifice fac parte din Anexa D1.
7.5.2. Costurile de investiţii
Costul de bază unitar, pentru Costurile de investiţii, este inclus în Anexa D1.

Diferite cazuri, de la sisteme mici la sisteme mari, au fost evaluate în ordine pentru a da o vedere largă a proiectelor posibile.

Accente speciale s-au pus pe creearea unei baze complete pentru costurile estimative ale staţiilor de epurare, care să acopere în mare parte bugetul total pentru măsurile cerute să se conformeze cu legislaţia pentru apă potabilă şi apă uzată.

Un exemplu este prezentat în figura de mai jos, pentru detalii vă rugăm a se vedea anexele menţionate.
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Grafic No. 7‑1 - Exemplu pentru eveluarea costurilor specifice de investiţii
Unde este posibil, analizele aşa cum sunt descrise mai sus, au fost folosite pentru a crea formule de calcul pentru preţuri specifice, care vor fi folosite pentru a estima costurile de investiţii pentru diferite măsuri.
7.5.3. Costuri de operare şi mentenanţă
Costul de bază unitar pentru costurile de operare şi mentenanţă sunt cuprinse în Anexa D2.

Similar costurilor de investiţii, costurile de operare şi mentenanţă depind de mărimea sistemului, de exemplu staţii de tratare, staţii le pompare etc, unde pentru sistemele mai mari tind să aibă costuri de operare mici datorate eforturilor de funcţionare constante, care sunt mai mult sau mai puţin la fel pentru toate sistemele.

Un exemplu este prezentat în figura de mai jos, pentru detalii vă rugăm a se vedea anexele menţionate.
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Grafic No. 7‑2 - Exemplu pentru evaluarea costurilor de funcţionare şi mentenanţă specifice
7.6. COSTUL DE INVESTIŢIE

Costurile de investiţie pentru investiţiile propuse calculate pe baza costului de bază unitar sunt prezentate în Anexa D 3.

Investiţiile sunt împărţite:
· După aglomerări;

· După sector (WS = sistem de alimentare cu apă şi WW = sistem de canalizare)

· După tip, datorat ciclului de viaţă diferit:

Lucrări civile;

Echipamente mecanice şi electrice;

Lucrări ale conductelor.

· După anul de implementare;

· Indicaţii ale perioadei de construcţie.

Pentru zona rurală a fost dezvoltat şi aplicat un calcul mai schematic. Bugetele corespunzătoare pentru fiecare localitate rurală sunt prezentate în Anexa D3.

Mai mult, o parte conţine investiţiile necesare viitorului ROC cum ar fi infrastructura, asistenţă tehnică viitoare, măsuri publicitare, procurare de aparate de măsură, maşini vidanjabile, echipamente SCADA etc. pentru detalii consultaţi Anexa D 3.
7.7. COSTURI DE OPERARE, MENTENANŢĂ ŞI ADMINISTRARE

Un rezultat al proiectelor este prezentat în capitolul 3, unde sunt detaliate calculul pentru necesarul de apă viitor şi pentru cantitatea de apă uzată viitoare. Bazat pe proiecţii şi pe costurile de bază unitare, costurile de operare şi mentenanţă viitoare au fost estimate aşa cum se prezintă mai jos.

Costurile de operare sunt împărţite după cum urmează:
· Separat pentru alimentare cu apă şi canalizare;

· Separat pentru costurile fixe de operare şi mentenanţă şi costurile variabile de operare şi mentenanţă.

Desfăşurarea estimată a costurilor de operare şi mentenanţă, atât pentru sectoarele de alimentare cu apă cât şi pentru canalizare, sunt prezentate în tabelele de mai jos.

Dezvoltarea următoarelor acţiuni:
· Noi facilităţi particulare în tratarea apei uzate va cauza descreşterea costurilor de operare după implementarea infrastructurii relevante;

· Dezvoltarea negativă demografică va contribui la costuri de operare scăzute după implementarea infrastructurii relevante.

Tabel No 7‑1 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Tg Mureş [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Tg Mureş (Mun.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	1.278
	1.278
	1.278
	1.296
	1.307
	1.314
	1.314
	1.317

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	1.146
	1.146
	1.146
	1.182
	1.202
	1.216
	1.216
	1.222

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	466
	466
	466
	461
	429
	423
	426
	423

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	9.315
	9.315
	9.315
	9.680
	11.998
	12.454
	12.261
	12.493


Tabel No 7‑2 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Sighişoara [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Sighişoara (Mun.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	519
	519
	519
	553
	544
	538
	511
	516

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	279
	279
	279
	304
	298
	293
	273
	276

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	376
	376
	376
	385
	394
	393
	392
	394

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	239
	239
	239
	256
	277
	275
	273
	276


Tabel No 7‑3 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Reghin [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Reghin (Mun.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	811
	811
	811
	878
	870
	870
	874
	854

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	532
	532
	532
	601
	593
	593
	598
	577

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	342
	342
	342
	374
	385
	385
	384
	385

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	185
	185
	185
	235
	258
	258
	256
	256


Tabel No 7‑4 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Târnăveni [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Târnăveni (Mun.)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	321
	321
	321
	430
	435
	435
	436
	424

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	145
	145
	145
	215
	219
	219
	219
	211

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	262
	262
	262
	311
	330
	330
	336
	336

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	106
	106
	106
	148
	169
	169
	177
	177


Tabel No 7‑5 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Luduş [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Luduş (Oraş)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	185
	185
	185
	370
	368
	368
	408
	396

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	71
	71
	71
	176
	174
	174
	200
	192

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	127
	127
	127
	208
	221
	221
	223
	223

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	36
	36
	36
	73
	80
	80
	81
	81


Tabel No 7‑6 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Sovata [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Sovata (Oraş)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	237
	237
	237
	322
	336
	336
	345
	334

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	98
	98
	98
	146
	154
	154
	160
	153

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	133
	133
	133
	111
	121
	121
	123
	123

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	39
	39
	39
	30
	34
	34
	35
	35


Tabel No 7‑7 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Iernut [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Iernut (Oraş)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	110
	110
	110
	232
	235
	235
	239
	231

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	37
	37
	37
	95
	97
	97
	99
	95

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	79
	79
	79
	112
	124
	124
	124
	124

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	20
	20
	20
	31
	35
	35
	35
	35


Tabel No 7‑8 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Miercurea Nirajului [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Miercurea Nirajului (Oraş)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	171
	191
	191
	204
	204

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	65
	74
	74
	81
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	76
	86
	86
	88
	88

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	19
	22
	22
	23
	23


Tabel No 7‑9 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bistra Muresului [mii Euro/an]
	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Deda (Oraş)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	103
	120
	120
	132
	131

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	35
	41
	41
	46
	46

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	4
	4
	4
	6
	8
	8
	10
	10

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	2


Tabel No 7‑10 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Fantanele [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Fantanele (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	42
	42
	42
	233
	245
	245
	252
	245

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	12
	12
	12
	95
	102
	102
	106
	102

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	39
	39
	39
	97
	112
	112
	118
	118

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	8
	8
	8
	25
	31
	31
	33
	33


Tabel No 7‑11 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Apold [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Apold (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	50
	62
	62
	68
	68

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	14
	18
	18
	21
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	1
	1
	1
	5
	8
	8
	10
	10

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	2


Tabel No 7‑12 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Hodac [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Hodac (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	17
	17
	17
	54
	59
	59
	64
	62

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	4
	4
	4
	16
	17
	17
	19
	18

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	17
	17
	17
	8
	12
	12
	14
	14

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	3
	3
	3
	1
	2
	2
	2
	2


Tabel No 7‑13 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Rastolita [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Rastolita (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	23
	26
	26
	26
	29

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	6
	7
	7
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	1
	1
	1
	4
	6
	6
	7
	7

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑14 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Band [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Band (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	6
	9
	9
	12
	12

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	2
	2


Tabel No 7‑15 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Panet [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Panet (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	8
	11
	11
	14
	14

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	2
	2


Tabel No 7‑16 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Craciunesti [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Craciunesti (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	7
	10
	10
	13
	13

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	2
	2


Tabel No 7‑17 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Eremitu [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Eremitu (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	6
	9
	9
	9
	11

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2


Tabel No 7‑18 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Glodeni [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Glodeni (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	6
	9
	9
	9
	11

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2


Tabel No 7‑19 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Zau de Campie [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Zau de Campie (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	0
	0
	0
	5
	7
	7
	9
	9

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑20 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Petelea [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Petelea (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	5
	7
	7
	8
	8

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑21 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Gh. Doja [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Gh. Doja (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	5
	8
	8
	9
	9

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑22 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Vânători [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Vânători (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	5
	8
	8
	10
	10

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	2


Tabel No 7‑23 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Saschiz [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Saschiz (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	6
	6
	7
	7

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑24 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Nadeş [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Madeş (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	7
	7
	8
	8

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑25 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Suplac [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Suplac (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	6
	6
	7
	7

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑26 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bălăuşeri [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Bălăuşeri (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	0
	0
	0
	8
	12
	12
	15
	15

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	3
	3


Tabel No 7‑27 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Bahnea [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Bahnea (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	5
	8
	8
	9
	9

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	2


Tabel No 7‑28 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Mica [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Mica (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	7
	11
	11
	14
	13

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	2
	2


Tabel No 7‑29 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Ogra [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Ogra (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	6
	6
	7
	7

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑30 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Vărgata [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Vărgata (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	5
	5
	7
	7

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑31 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Dubiştea [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Dubiştea (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	6
	6
	8
	8

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑32 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Glăjărie [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Glăjărie (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	5
	5
	7
	7

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑33 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Suseni [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Suseni (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	6
	6
	8
	8

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑34 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Batos [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Batos (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	6
	9
	9
	11
	11

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	2


Tabel No 7‑35 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Breaza [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Breaza (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	5
	7
	7
	8
	8

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑36 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Ceauşu de Câmpie [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Ceauşu de Câmpie (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	7
	11
	11
	13
	13

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	2
	2


Tabel No 7‑37 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Şincai [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Şincai (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	5
	7
	7
	8
	8

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑38 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Tăureni [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Tăureni (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	7
	11
	11
	13
	13

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	2
	2
	2
	2


Tabel No 7‑39 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Băgaciu [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Băgaciu (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	5
	7
	7
	9
	9

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Tabel No 7‑40 - Costurile de funcţionare şi mentenanţă estimative pentru Şăulia [mii Euro/an]

	
	2010
	2011
	2013
	2015
	2018
	2021
	2030
	2037

	Şăulia (comuna)
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Costuri de operare – Variabile  – Alimentare cu apă
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Costuri de operare – Fixe – Canalizare
	2
	2
	2
	4
	6
	6
	7
	7

	Costuri de operare – Variabile - Canalizare
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1


Pentru detalii suplimentare a se consulta capitolul 3 şi Anexa D3.
7.8. PROGRAM DE IMPLEMENTARE ŞI ETAPIZAREA MĂSURILOR

7.8.1. Criterii de etapizare

Etapizarea măsurilor şi implementarea programelor a fost dezvoltată în cadrul strategiei judeţului în capitolul 6.4.2.

Lista detaliată a investiţiilor pe termen lung include şi anii de conformare corespunzători şi rezumate relevante pe sector. Acestea sunt prezentate în Anexa D3.

Aşa cum s-a menţionat anterior, întărirea instituţională constă în procesul de regionalizare. Capitolul 7.11 prezintă recomandările consultantului pentru procesul de formare a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară şi a Operatorului Regional. Este important de menţionat că aceste reglementări instituţionale sunt importante pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de regionalizare este o condiţie de bază pentru o dezvoltare corectă a sectoarelor de alimentare cu apă şi canalizare.
7.8.2. Program de implementare şi plan de etapizare
7.8.2.1 Program de implementare şi etapizarea măsurilor (capacitate instituţională)
Aşa cum a fost deja menţionat întărirea instituţională constă în procesul de regionalizare; capitolul 7.11 prezintă recomandările consultantului pentru procesul de formare a Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară şi a Operatorului Regional. Este important de menţionat că aceste reglementări instituţionale sunt importante pentru aprobarea Fondurilor de Coeziune; procesul de regionalizare este o condiţie de bază pentru o dezvoltare corectă a sectoarelor de alimentare cu apă şi canalizare.
7.9. IMPACTUL LUCRARILOR PROPUSE
7.9.1. Introducere
Acest capitol conţine o analiză a impacturilor negative sau pozitive generate în perioada de construcţie, funcţionare sau întreţinere a lucrărilor propuse în plan. Fiind vorba de un plan, impacturile nu vor putea fi identificate şi descrise în detaliu, acest demers fiind dezvoltat în etapa următoare, respectiv de elaborare a EIA pentru fiecare proiect component al acestui plan. Avantajul sublinierii acestor impacturi în această etapă constă în faptul că permit o viziune de ansamblu asupra impacturilor negative, astfel încât stabilirea şi aplicarea măsurilor de minimizare poate fi făcută, cu mare flexibilitate, din primele etape de implementare a planului. 

Procesul de evaluare a impactului pentru acest plan este ilustrat in Figura 7.1, punandu-se in evidenta legaturile si influentele intre componentele mediului. 
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Figura No. 7‑1 – Procesul de evaluare a impactului.
Evaluarea impactului potential are la baza conditiile si caracteristicile generale propuse pentru realizarea acestui Master Plan, caracteristicile mediului şi normele legislative în vigoare. 

Acolo unde este posibil, fiecare efect este cuantificat prin Ni, Neglijabil, Minor, Moderat, Major, pentru care sunt folosite urmatoarele definitii:
Tabel No 7‑2 - Definiţii
	ELEMENT
	DEFINIŢII

	Ni
	Nu sunt deduse forme de impact

	Neglijabil
	Impactul este posibil dar se poate produce la un nivel nemasurabil sau are efecte pentru o perioada de timp foarte scurta

	Minor
	Impactul este sigur, dar se anticipeaza niveluri care se vor mentine in limitele conditiilor de mediu existente sau va fi tolerat de populatia umana

	Moderat
	Impacturile sunt prognozate la niveluri indezirabile (negative) sau dezirabile (pozitive) care sa determine modificari ale conditiilor actuale de mediu sau sa aiba efecte asupra populatiei umane

	Major
	Impacturile sunt prognozate cu efecte semnificative, cu arie larga de manifestare sau cu perioada lunga de actiune asupra mediului sau a populatiei umane


Tabel No 7‑41 – Scara de manifestare a impacturilor
	NIVEL DE IMPACT
	DEFINIŢII

	Local
	Efectul se va produce doar in zona amplasamentului sau in cea riverana

	Municipal
	Efectul se va manifesta pe o buna parte a localităţii sau in alte zone echivalente

	Regional
	Efectul se va manifesta la nivelul judetului sau al unei arii echivalente

	National
	Efectul se va manifesta la nivelul unei arii de mare intindere, afectând o buna parte a Romaniei sau va afecta parti ale tarilor vecine


7.9.2. Utilizarea terenului
7.9.2.1 Implementare
· Conflicte cu folosinţe sensibile ale terenului în perioada de construcţie.

Activităţile de construcţii pot avea impacturi negative asupra unor folosinţe sensibile ale terenului, cum ar fi zone rezidenţiale, şcoli, spitale, instituţii ştiinţifice. Aceste impacturi sunt de regulă datorate prafului, zgomotului, perturbării traficului, perturbării zonelor de acces.
· Dislocarea permanentă a unor construcţii sau activităţi existente, aflate în dezvoltare sau propuse pentru a fi realizate (zone rezidenţiale, comerciale, industriale, recreative, instituţionale, zone extractive etc.).

În general, lucrările propuse în acest Master Plan se vor realiza pe traseul sau în vecinătatea facilităţilor de apă existente. Ca urmare, nu este de aşteptat să se producă dislocări ale unor construcţii, ale unor activităţi sau ale altor facilităţi existente. În cazul în care detaliile de proiectare viitoare vor impune scoaterea din folosinţa actuală a unor suprafeţe importante de teren, impactul relativ la acest aspect va fi semnificativ.
· Conflicte cu alte tipuri de reţele existente.

Având în vedere extinderea ariei de aplicare a planului, în cadrul acesteia pot funcţiona numeroase utilităţi existente. Realizarea diferitelor componente ale planului poate afecta diverse utilităţi existente: drumuri, şosele, linii electrice, de gaz, canale de drenare sau irigaţii, linii de comunicaţii. În general se va urmări ca, prin proiectare, lucrările prevăzute în acest plan să evite afectarea oricăror lucrări existente.
· Conflicte cu prevederi ale unui plan existent de utilizare a terenului, cu politici de utilizare sau reglementări adoptate în vederea minimizării efectelor asupra mediului, incluzând şi zonele sensibile.

Planul analizat va avea ca principal scop reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de apă. La realizarea planurilor urbanistice ale localităţilor s-a avut în vedere necesitatea realizării acestei infrastructuri astfel încât nu sunt de aşteptat conflicte majore cu alte dezvoltări. În orice caz, detaliile de realizare vor urmări minimizarea potenţialelor conflicte cu alte planuri.
· Scoaterea din circuitul agricol a unor suprafeţe de teren.

În cea mai mare parte lucrările din zona periurbană se vor desfăşura pe trasee existente, astfel că nu se prognozează afectarea suprafeţelor agricole la o valoare semnificativă.
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7.9.2.2 Funcţionare
· Pentru realizarea modernizarii si reabilitarii lucrărilor existente nu sunt necesare suprafete suplimentare de teren. Probleme potentiale asociate ocuparii terenului apar pentru localităţile care nu dispun de staţii de pompare, tratare sau epurare.

Suprafeţele ocupate sunt reduse ca amploare. Asocierea mai multor localităţi la serviciile unor astfel de facilităţi va minimiza impactul.
· Depozitarea nămolului de la staţiile de epurare ar putea necesita suprafeţe sporite de teren.

Procesele avansate de epurare vor asigura reducerea volumului nămolului rezultat şi posibilităţi sporite pentru valorificarea sau utilizarea sa în diverse aplicaţii benefice.
· Pentru realizarea modernizării şi reabilitării staţiei de epurare sau a celei de tratare nu sunt necesare suprafeţe suplimentare de teren.

Probleme potenţiale asociate ocupării terenului pot apare, dar acestea vor fi atent evaluate în cadrul studiului de impact asupra mediului pentru fiecare componentă a planului. Pentru reţele nu se anticipează modificări semnificative comparativ cu situaţia prezentă.
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7.9.2.3 Masuri de minimizare
1. Pentru folosinţele existente pe traseul lucrărilor propuse în plan, ocupate prin aceste lucrări, deţinătorul acestuia va asigura compensarea vechilor proprietari. 

2. Constructorul va asigura coordonarea realizării activităţilor de construcţii cu operatorul utilităţilor astfel încât să asigure minimizarea perturbărilor în derularea acestor servicii.

3. Implementarea măsurilor de minimizare a impactului datorat traficului aşa cum sunt descrise în capitolul dedicat acestui aspect.

4. Deţinătorul planului va acorda asistenţă relocării unor activităţi ce sunt în prezent amplasate pe traseul lucrărilor propuse.

5. Dacă vor fi necesare relocări sau modificări ale unor activităţi existente deţinătorul planului va negocia măsurile de compensare adecvate.

6. Pentru lucrările de captare, stocare, tratare sau transport a apei care nu se încadrează în planurile zonale de amenajare a teritoriul, deţinătorul şi iniţiatorul proiectului va solicita aprobarea autorităţilor competente (consiliile locale).
7.9.3. Sol şi geologie
7.9.3.1 Implementare
· Activitatea seismică ar putea crea daune construcţiilor realizate, expunând în acelaşi timp populaţia la riscuri.

Unele din facilităţile propuse sunt expuse la acţiunea seismică, afectând funcţionarea acestora. Alunecările de teren, lichefierea, desprinderea taluzurilor sunt riscuri semnificative pentru integritatea construcţiilor şi pentru funcţionarea acestora. Măsurile structurale luate vor asigura însă minimizarea acestor efecte. În general, cel mai sever risc este datorat eroziunilor şi alunecărilor de taluze. Implementarea măsurilor de minimizare este absolut necesară pentru reducerea efectelor acestor fenomene.
· Tasarea şi afânarea solurilor expansive ar putea dăuna structurii şi fundaţiilor construcţiilor.

Fundaţiile şi structurile facilităţilor acestui proiect se extind în general sub zona de expansiune, astfel că nu vor fi afectate de această caracteristică a solurilor. Totuşi unele structuri pot fi afectate semnificativ de prezenţa acestor tipuri de sol. Studiile geotehnice ar trebuie să identifice zonele cu astfel de soluri, propunând măsurile de minimizare necesare.

· Perturbarea solului şi îndepărtarea vegetaţiei pe perioada de implementare ar putea determina eroziunea solului.

Cele mai semnificative probleme apar în lungul coridoarelor de facilităţi, cum ar fi aducţiunile. Sedimentarea în curenţi de apă ar putea să crească în cazul în care acestea rămân expuse pe perioada de iarnă, sau pe perioada precipitaţiilor de primăvară şi vară. Potenţialul de erodare este în general mai sever pe terenurile în pantă, nisipuri fine sau soluri mâloase. Potenţialul de erodare este de asemenea ridicat pe zonele rămase multă vreme fără vegetaţie, în special dacă acestea au fost expuse anterior eroziunii. Eroziunea solului va fi minimă dacă sunt luate măsuri de îmbunătăţiri funciare pe zonele perturbate. De regulă zonele supuse eroziunii sunt înguste şi împrăştiate pe suprafeţe mari, astfel că impactul este apreciat ca nesemnificativ. Cu toate acestea uneori sunt necesare măsuri de minimizare a acestor impacturi.
· Implementarea acestui plan ar putea limita accesul la surse geologice importante din punct de vedere economic şi ştiinţific.

Impactul asupra resurselor minerale ale solului este considerat semnificativ dacă implementarea, exploatarea şi întreţinerea acestuia va restricţiona exploatarea acestora. Unele proiecte ar putea fi localizate suficient de aproape de zone miniere active asupra cărora activităţile de construcţii ar putea avea impact asupra traficului sau al operaţiunilor miniere ca atare. O bună coordonare şi programare a activităţilor de construcţii vor minimiza impacturile potenţiale.


7.9.3.2 Funcţionare
· Depozitarea nămolului rezultat din procesul de epurare.

Asigurarea tratării nămolului stabilizat, va elimina depozitarea materialului uscat în incinta staţiei, cu efecte benefice semnificative asupra solului, comparativ cu situaţia nerealizării proiectului. Aceasta va determina reducerea riscului potenţial asupra sănătăţii populaţie din imediata vecinatate, respectiv, asupra ecologiei locale. Totuşi, atâta timp cât nu se va realiza o monitorizare a calităţii actuale a solului şi subsolului, aceste beneficii nu vor putea fi cuantificate.
· Exfiltraţii din reţele de canalizare.

Pierderile din reţelele de distribuţie vor fi mult reduse faţă de actuala situaţie. Eventualele pierderi din reţeaua de canalizare ar putea afecta solul şi chiar apele subterane. Măsurile de reabilitare propuse vor contribui într-o măsură semnificativă la reducerea acestor scurgeri prin noile tehnologii de realizare, respectiv prin materialele de construcţii propuse a fi utilizate. Deşi sistemul de canalizare va rezulta mai lung decât situaţia actuală, se vor realiza reduceri importante ale scurgerilor accidentale de ape uzate în subteran.

7.9.3.3 Masuri de minimizare
1. Atât în etapa de proiecatre cât şi în cea de construcţie vor fi luate toate măsurile practice pentru a asigura reducerea efectelor directe şi indirecte generate de posibile cutremure de pământ, conform cu magnitudinea acestora (riscul acestora) în zona de implementare a planului. Vor fi analizate riscurile lichefierii nisipurilor, alunecărilor de teren, prăbuşirii malurilor etc. Structura construcţiilor va fi dimensionată conform celor mai recente norme şi criterii în acest domeniu.

2. Pe amplasamentul tuturor lucrărilor se vor realiza studii geotehnice în vederea stabilirii caracteristicilor pământului, respectiv conformarea acestor caracteristici cu cerinţele impuse de specificul lucrărilor propuse. În cazul unor lcurări ce impun volume importante de umplutură, materialul folosit va fi certificat din punct de vedere al conţinutului în substanţe contaminante. 

3. Pentru fiecare componentă a planului va fi realizat un program de control al eroziunilor care va identifica soluţiile pentru reducerea pierderilor de sol şi a impactului asupra calităţii apei.

Programul de control al eroziunilor va include, fără însă a fi limitat, următoarele măsuri:
· Limitarea traficului tuturor vehiculelor de construcţii la căile de acces stabilite şi destinate acestui scop.

· Limitarea dislocărilor de sol şi vegetaţie la minimul necesar, atât pentru lucrările temporare cât şi pentru cele definitive.

· Pământul din excavaţii va fi amenajat cu berme şi pante pentru a dirija scurgerea apelor de precipitaţii.

· Oriunde va fi necesar se vor instala decantoare înainte de descărcarea apelor meteorice într-un receptor.

· Se vor instala sisteme de drenare a apelor de suprafaţă pentru minimizarea scurgerilor şi evitarea depunerilor de sedimente în aval de zona afectată de lucrări.

4.  Implementarea măsurilor de minimizare prevăzute pentru apă.
7.9.4. Resurse de apă
7.9.4.1 Implementare
· Construcţia noilor facilităţi ar putea determina degradarea calităţii apei în aval.
Construcţia facilităţilor proiectului ar putea determina degradarea calităţii apei din aval: excavarea pentru staţii de pompare, montarea conductelor, excavaţii care lasă terenul neconsolidat supus eroziunii şi transportului de sedimente în cursurile de apă din aval. Suprafeţele de pământ expuse pot acumula atât în timpul construcţiilor cât şi după finalizarea acestora, solvenţi, carburanţi sau alte substanţe nocive care pot fi transportate de apele de ploaie în cursurile de apă, degradându-le.

Suplimentar, excavaţiile ar putea impune epuizarea apei subterane prin pompare continuă sau intermitentă. Descărcarea acestor ape ar putea degrada calitatea apelor şi pot afecta configuraţia canalelor existente. Cantitatea de apă care va fi descărcată ca şi punctul de descărcare vor fi determinate cu precauţie, asigurând după caz măsurile de minimizare necesare.
· Creşterea sau scăderea potenţialului de alimentare a acviferului în zona proiectului sau aval de aceasta.

Nu este de aşteptat ca implementarea proiectului să genereze impact semnificativ asupra resurselor de apă subterană. Pomparea temporară a apei subterane necesară realizării excavaţiilor va avea efecte la scară mică şi pentru scurt timp. Impactul acestora este cuantificat ca nesemnificativ.
· Realizarea construcţiilor în zone inundabile ar putea redirecţiona viiturile şi ar putea reduce siguranţa structurilor şi securitatea populaţiei.

Localizarea noilor construcţii va urmări evitarea acestor zone. Impactul este caracterizat ca nesemnificativ.

7.9.4.2 Funcţionare
· Prin modernizarea si reabilitarea staţiilor de epurare se va mari capacitatea de epurare si parametrii de calitate ai efluentului vor respecta criteriile impuse de standardele de calitate.

Monitorizarea va asigura verificarea conformarii normelor impuse. Se va asigura eliminarea poluantilor specifici apelor uzate industriale. Frecventa si cantitatea descarcarilor de ape netratate va descreşte, de asemenea, semnificativ. Proiectul propus nu va determina o crestere semnificativa a debitelor, volumelor de apa descarcate.

· Este de asteptat ca se va produce o reducere semnificativa a incărcarii cu compusi poluanti ai emisarilor.

Imbunatatirea clasei de calitate a receptorilor nu este de asteptat, avand in vedere: (a) vor ramane alte surse de poluare, (b) dilutia in punctul de descarcare nu este semnificativa, (c) este posibil ca poluarea istorica a sedimentelor din patul albiei sa intretina in continuare afectarea calitatii apei receptorului.

· Imbunatatirea calitatii efluentului va contribui la protectia ecosistemelor din aval de pe raul respectiv. Totusi, deoarece alte surse de poluare vor ramane active, nu se va produce o imbunatatire semnificativa a poluarii prin aplicarea acestei unice masuri.

Planul se aplică la nivel judeţean şi nu la nivel de bazin hidrografic. Beneficiile sunt minore atâta timp cât pe râu rămân alte surse de poluare, în amonte.

Nu sunt prognozate emisii importante în apele de suprafaţă din exploatarea reţelelor, a staţiilor de tratare sau a celor de pompare, comparativ cu situaţia actuală.

7.9.4.3 Masuri de minimizare
1. Se vor lua măsuri pentru conformarea tuturor activităţilor cu cerinţele impuse prin normele de protecţie a calităţii apelor.

2. Constructorul şi operatorul de apă vor realiza şi aplica un Plan de Prevenire a Poluării datorate apelor meteorice (incluzînd un plan de control al eroziunilor) pentru toate lucrările care implică depozitarea sau excavarea unor volume semnificative de pământ.

3. Operatorul de apă va realiza şi implementa un sistem de monitorizare, inspecţie şi raportare pentru a evalua eficienţa măsurilor de control, inclusiv pentru perioada de funcţionare.

4. Operatorul de apă va impune tuturor industriilor aplicarea şi respectarea măsurilor de descărcare a apelor meteorice conform normelor legale în vigoare.

5. Se vor implementa toate măsurile de minimizare prevăzute la secţiunea geologie si sol.
7.9.5. Calitatea aerului
7.9.5.1 Implementare
· Implementarea planului poate determina creşterea poluanţilor specifici, inclusiv ai precursorilor ozonului, pe perioade limitate de timp aceştia putând depăşi limitele acceptabile, expunând astfel receptorii sensibili la concentraţii ridicate ale acestor poluanţi.

In timpul implementarii diferitelor componente ale planului, vehiculele de transport si alte echipamente utilizate, cum ar fi gredere, excavatoare, screpere, tractoare, generatoare şi alte echipamente asociate acestora, vor emite CO, NO2, SO2 şi PM10. Cum NO2 este un precursor al ozonului, activităţile de construcţie vor determina creşterea concentraţiei ozonului în zonă.

PM10 va fi generat de asemenea sub forma emisiilor fugitive ca urmare a curăţirii şi excavării terenului, ca şi prin traficul auto pe drumuri nepavate din zona proiectului sau din zona de acces către acesta. Emisiile fugitive de praf reprezintă particulele generate şi introduse în atmosferă care nu vor fi depuse repede pe sol, ca urmare a dimensiunilor lor. Deşi acest fenomen se va produce temporar doar pe timpul realizării anumitor construcţii particulele de praf din aer pot avea un impact măsurabil asupra calităţii aerului din vecinătatea zonei de construcţii. Emisiile fugitive vor varia dependent de programul de construcţie, activităţile desfăşurate, şi de localizarea construcţiilor în raport cu drumurile de acces pavate sau nepavate. Caracteristicile solului şi condiţiile meteorologice, ploile şi vântul, vor influenţa de asemenea formarea şi dispersia emisiilor fugitive.

Activităţile de construcţii specifice acestui plan ar putea genera emisii datorate autovehiculelor, care vor avea impact negativ asupra receptorilor sensibili, cum ar fi zone rezidenţiale, şcoli, spitale şi parcuri. Autovehiculele de construcţii şi emisiile fugitive de particule se vor produce totuşi pe termen scurt.

Emisiile de particule fugitive şi ai precursorilor ozonului ar putea contribui la depăşirea limitelor admisile pentru ozon şi PM10. Totuşi, având în vedere că aceste emisii sunt temporare, impacturile asupra calităţi aerului sunt apreciate ca nesemnificative.

7.9.5.2 Funcţionare
· Funcţionarea facilităţilor componente ale acestui plan poate genera mirosuri care să afecteze receptorii sensibili.

Noile staţii sau extinderea staţiilor de tratare a apei existente vor emite mirosuri datorită prezenţei algelor, microorganismelor şi gazelor dizolvate. Mirosurile vor fi emise la diverse niveluri dependent de ritmul de funcţionare al staţiei, temperatură şi condiţiile climatice, în special vântul.

Funcţionarea şi întreţinerea lucrărilor din proiect nu vor produce emisii semnificative de precursori ai stratului de ozon sau de particule fugitive. Acest lucru se va întâmpla sporadic şi întâmplător când vor fi necesare transporturi de utilaje pe drumuri nepavate. Nu sunt de aşteptat emisii care să ducă la creşterea nivelului de ozon şi PM10 la niveluri care să fie semnificative şi care să aibă impact asupra calităţii aerului.
· Procesul de epurare propus va determina o mai buna fermentare a namolului astfel incat mirosurile rezultate vor fi reduse, fiind totusi mai importante in zona de depozitare finala.

Totusi, este de asteptat o crestere a cantitatii de namol manipulata in incinta statiilor, ceea ce ar putea determina o crestere a emisiilor de mirosuri. Ca urmare se va determina potentialul generarii emisiilor de gaze si mirosuri (in special, metan si hidrogen sulfurat) si se vor identifica masurile specifice necesare minimizarii riscului producerii acestora.

7.9.5.3 Masuri de minimizare
1. Principalele măsuri pentu reducerea impactului asupra calităţii aerului (CO, NO2, SO2, şi PM10) în perioada de construcţie constau în:

· Utilajele de gabarit mare vor fi întreţinute conform normelor specificate de constructor pentru a asigura emisii în limitele normale de funcţionare. Operatorul de apă va cere constructorului să implementeze aceste măsuri în conformitate cu criteriile practice de aplicare.

· Pentru limitarea antrenării prafului din amplasamentul de execuţie al lucrărilor sau de pe drumurile de acces (nepavate) se va aplica udarea cu apă sau stabilizarea cu substanţe chimice adecvate.

· Stropirea cu apă sau aditivi chimici pe bază de apă va fi aplicată în toate zonele cu trafic intens şi cu potenţial ridicat de antrenare a prafului.

· Vehiculele care transportă materiale pulverulente vor fi acoperite cu prelate sau alte mijloace similare.

2. Standardele de proiectare vor include măsuri pentru reducerea mirosurilor, în special pentru acele zone unde sunt prognozate emisii de mirosuri semnificative.
7.9.6. Folosinţe agricole
7.9.6.1 Implementare
· Conversia unor terenuri destinate culturilor agricole sau păşunatului către terenuri neagricole, ocupate de noile construcţii.

Pierderi de terenuri agricole sau terenuri destinate păşunatului. Noile facilitaţi vor fi amplasate lângă cele existente, unde practic, zonele sunt deja perturbate. Ar putea rezulta totuşi pierderi suplimentare de terenuri. În astfel de situaţii sunt necesare măsuri de minimizare a acestor efecte.

· Proiectul ar putea determina modifiări ale mediului existent, care prin natura şi localizarea lor, ar putea determina modificări sau pierderi de terenuri agricole sau ale altor folosinţe.

Multe din noile obiecte ale planului vor fi localizate lângă facilităţile deja existente, care au suferit modificări în raport cu folosinţa iniţială. Ca urmare, nu sunt anticipate modificări semnificative ale folosinţei terenului.
· Activităţile de construcţii ar putea induce efecte negative, cantitative şi calitative, asupra folosinţelor de apă pentru agricultură.

Activitatea de construcţii ar putea avea efecte pe termen scurt asupra folosinţei apei pentru agricultură. Dacă aprovizionarea cu apă va fi întreruptă, acest lucru se va produce pentru perioade scurte de timp, astfel că impactul asupra culturilor agricole nu este cuantificat a fi semnificativ.

· Activităţile de construcţii ar putea restricţiona producţia agricolă în zonele adiacente şantierului.

Emisiile fugitie de pulberi datorate activităţilor de construcţii ar putea fi depuse pe terenurile riverane, destinate producţiilor agricole. Dacă acest lucru se va întâmpla atunci va avea efecte temporare, impactul asupra producţiei agricole fiind apreciat ca nesemnificativ.

· Activităţile asociate acestui plan pot favoriza apariţia unor boli sau epidemii.

Excavaţiile şi lucrările de terasamente ar putea favoriza activarea unor microbi existenţi în formă latentă în sol. Pentru zonele în care acest lucru este posibil se vor face analize de sol înainte de realizarea excavaţiilor şi a terasamentelor.

7.9.6.2 Funcţionare
Nu sunt prognozate forme semnificative de impact în perioada de funcţionare a proiectului.


7.9.6.3 Masuri de minimizare
1. Evitarea ocupării prin construcţii a terenurilor agricole, oride câte ori acest lucru este posibil.

2. Dacă este posibil, lucrările de construcţii vor fi organizate în special în perioada neproductivă din punct de vedere agricol.

3. Toţi deţinătorii de terenuri agricole vor fi compensaţi pentru efectele negative asupra terenului sau a producţiei.
7.9.7. Resurse biologice
7.9.7.1  Implementare
· Implementarea proiectului propus ar putea conduce la pierderea sau degradarea unor habitate, pierderea directă a unor specii, afectarea unor zone umede, perturbarea unor habitate riverane specifice speciilor sălbatice.

Formele directe de impact asupra vegetaţiei constau în:

· îndepărtarea vegetaţiei, incluzând tăierea arbuştilor, arborilor şi copacilor pentru realizarea construcţiilor, a drumurilor de acces, aleilor, depozitelor etc.;

· utilizarea terenului pentru depozitarea temporară a unor materiale de construcţii;

· compactarea solului cu consecinţe negative asupra vegetaţiei;

· îndepărtarea arborilor din zona canalelor permanente sau temporare de curgere a apei;

· umpluturi sau depozitări în aria zonelor umede.

Impacturile indirecte constau în:
· pierderea vegetaţiei ca urmare a eroziunii solului şi a sedimentarii;

· compactarea terenului va conduce la reducerea absorbţiei şi infiltrării apei, acumularea substanţelor organice şi creşterea temperaturii la suprafaţă;

· introducerea noxelor;

· reducerea densităţii speciilor;

· inhibarea speciilor care asigură protecţia împotriva prădătorilor;

· depunerea emisiilor fugitive pe vegetaţia adiacentă zonelor de lucru.

Realizarea sau funcţionarea unora din facilităţile propuse ar putea determina impacturi directe asupra vieţii sălbatice:
· facilitarea accesului uman în zona unor habitate neperturbate;

· mortalitatea prin coliziunea cu vehiculele de transport sau datorită activităţilor umane;

· distrugerea sau abandonarea unor cuiburi active;

· pierderea unor habitate ocupate sau potenţial folosibile;

· fragmentarea coridoarelor incluzând restricţionarea punctelor de trecere;

· pierderea permanentă a unor habitate, inclusiv a cuiburilor, zonelor de refugiu etc.

Suplimentar impacturile negative constau în:
· dislocarea biotei sălbatice prin activităţile de construcţii;

· zgomote datorate activităţilor de construcţii, traficului, staţiilor de pompare etc.;

· creşterea iluminatului artificial în jurul construcţiilor.


7.9.7.2 Funcţionare
· Nu sunt prognozate forme semnificative de impact asupra comunităţii locale comparativ cu situaţia actuală. 

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie şi canalizare, reabilitarea staţiilor de tratare vor avea efecte benefice asupra comunităţii locale prin asigurarea unui regim de presiune şi debite constante şi conform cerinţelor (reţele de distribuţie) şi prin eliminarea sau reducerea pericolelor de inundaţie temporară ca urmare a nepreluării integrale a debitelor din precipitaţii de către reţelele de canalizare (reabilitare şi extindere canalizare).


7.9.7.3 Masuri de minimizare
1. Implementarea măsurilor de minimizare prevăzute la secţiunea calitatea aerului, resurse de apă, geologie şi sol.

2. În zonele în care sunt specii biologice cu statut special de protecţie (plante, peşti, păsări etc.), se vor lua măsuri de asigurare a cerinţelor impuse pentru supravegherea acestora.

3. Se va evita pe cât posibil ocuparea zonelor desemnate ca habitate importante, specii cu regim special, zone umede etc.

4. În vecinătatea zonelor sensibile se vor impune măsuri riguroase de control a eroziunilor, revegetarea habitatelor perturbate prin realizarea lucrărilor, curăţarea buruienilor etc.

5. Consultarea autorităţilor locale cu responsabilităţi în protecţia biotei (Agenţia de Protecţie a Mediului etc.) în vederea identificării speciilor sau a zonelor cu regim special.
7.9.8. Valori culturale
7.9.8.1 Implementare
· Implementarea planului ar putea afecta resursele culturale ale localitaţilor.

Excavaţiile, terasamentele împreună cu realizarea lucrărilor de construcţii propriu-zise ar putea să determine degradarea unor resurse culturale ale zonei. Impacturile potenţiale asupra resurselor culturale vor fi minimizate la valori care vor fi nesemnificative, prin implementarea măsurilor propuse în capitolul destinat acestui domeniu.

7.9.8.2 Funcţionare
· Funcţionarea unora din facilităţile proiectului ar putea avea efecte negative asupra valorilor culturale ale amplasamentului

Activităţile de perturbare a terenului vor fi limitate la zona de amplasament a lucrărilor. Nu sunt prognozate forme de impact asupra valorilor culturale pe perioada de exploatare a acestor lucrări. Impactul, atunci când se va manifesta, va fi nesemnificativ.
7.9.8.3 Masuri de minimizare
1. Înainte de proiectarea şi realizarea construcţilor se va realiza o investigare a resurselor culturale ale zonei. Scopul acesteia este de a evalua şi localiza (pe hărţi) cât mai precis posibil resursele culturale semnificative ale zonei.

2. Fiecare componentă listată de specialişti în urma investigaţiilor va fi evaluată din punct de vedere al semnificaţiei sale istorice şi culturale, propunându-se măsurile de minimizare necesare.

3. Monitorizarea siturilor arheologice, potenţial afectate de lucrări, va fi făcută pe baza recomandărilor speclialiştilor în domeniu.

4. În cazul descoperirii unor valori culturale în timpul lucrărilor de excavaţii se va impune oprirea lucrărilor până la venirea unor specialişti în domeniu. Aceştia vor evalua semnificaţia descoperirilor şi vor recomanda procedura aplicabilă fiecărui caz în parte, respectiv de contiunare a investigaţiilor sau de luare a unor măsuri de minimizare a impacturilor asupra acestor valori culturale. Constructorul va implementa aceste măsuri.

5. În cazul descoperii unor schelete umane lucrările vor fi oprite. Va fi înştiinţată procuratura. Se vor lua măsuri pentru reînhumarea acestora. Lucrările vor fi reluate abia după finalizarea tuturor investigaţiilor impuse prin legislaţia din domeniu.
7.9.9. Zgomot
7.9.9.1 Implementare
· Zgomotul generat în perioada de construcţie ar putea depăşi local şi temporar nivelul admis pentru receptorii sensibili.

Lucrările de construcţii ar putea genera niveluri ridicate de zgomot în vecinătatea unor zone sensibile ca de exemplu şcoli, grădiniţe, spitale, cartiere rezidenţiale. Acesta ar putea fi generat de vehiculele grele de transport, utilajele de excavaţii şi punere în operă a materialelor de construcţii etc. Nivelul zgomotului depinde de tipul activităţilor desfăşurate, de numărul şi tipul utilajelor folosite, de numărul activităţilor concurente etc.

· Eventualele detonări ce ar putea fi necesare în perioada de construcţie vor determina perturbarea receptorilor sensibili.

Deşi nu se anticipează că vor fi realizate detonări pentru implementarea facilităţilor planului ele ar putea fi totuşi necesare pe zone foarte restrânse, pentru dislocarea unor roci sau fundaţii vechi din beton ce vor trebui înlăturate. Detonările ar putea genera de asemenea vibraţii. Intensitatea acestora depinde de tipul rocii, tipul şi cantitatea de exploziv folosit, adâncimea exploziei şi condiţiile meteorologice. În condiţii normale vibraţiile nu vor produce pagube asupra proprietăţilor adiacente, dar ar putea perturba receptorii sensibili.

· Zgomotul generat în perioada de exploatare a facilităţilor proiectate ar putea depăşi limitele admise, în unele zone sensibile.

Infrastructura de apă utilizează pompe, motoare, compresoare sau alte echipamente care ar putea genera niveluri de zgomot peste limitele admise. Amplasarea acestor echipamente se face însă de regulă în spaţii închise pentru care se pot prevedea măsuri de atenuare.

7.9.9.2 Funcţionare
· Zgomote generate de funcţionarea noilor dotări ale infrastructurii propuse.

Noile echipamente ce vor fi utilizate în dotarea staţiilor de pompare, tratare şi epurare vor fi desigur mai performante şi se aşteaptă să genereze zgomote şi vibraţii mai reduse.

Ca urmare, este de aşteptat o relativă îmbunătăţire comparativ cu situaţia actuală (chiar dacă în prezent nu sunt detectate conflicte cu rezidenţii din zonă pe tema nivelului zgomotului).

7.9.9.3 Masuri de minimizare
1. Operatorul de apă va lua toate măsurile pentru conformarea cu normele legale în acest domeniu. Verificări temporare vor include:
· Conformarea cu normele de control a zgomotului aplicabile fiecărei categorii de activitate.

· Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot aşa cum sunt precizate de producător. Nu va fi permisă funcţionarea echipamentelor în şantier fără dispozitiv de amortizare a zgomotului (eşapament).

· Tuturor echipamentelor le vor fi impuse niveluri de zgomot conforme cerinţelor de protecţia muncii. Cu excepţia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea pentru diverse atenţionări a semnalelor sonore, în locul celor luminoase.

2. Programul de lucru va fi adaptat specificului locaţiei de desfăşurare a lucrărilor. Acesta va fi afişat şi se va verifica respectarea lui.

3. Echipamentele de construcţii dotate cu roţi dinţate vor fi puse în funcţiune doar pe perioada strict necesară.

4. Vor fi instalate bariere de zgomot în jurul zonelor sensibile la zgomot (şcoli, spitale, grădiniţe etc.), în cazul în care alte măsuri de minimizare nu pot fi luate.

5. Operatorul de apă va asigura că toate activităţile de detonare vor fi realizate conform normelor şi condiţilor generale specifice acestui domeniu.
· Detonarea va fi acceptată doar în cazul în care alte soluţii de excavare nu pot fi aplicate.

· Se vor notifica cu câteva zile înainte toţi rezidenţii şi deţinătorii de activităţi economice şi comerciale din vecinătatea zonei detonate.

· Detonarea va fi realizată doar după realizarea unui plan supus aprobării autorităţilor competente.

6. În cazul în care zgomotul echipamentelor de lucru depăşeşte limitele admise vor fi aduse noi echipamente şi utilaje care să se încadreze în aceste limite.

7. În cazul în care prin alte mijloace nu se va putea reduce nivelul zgomotului la limite admise se vor instala panouri de atenuare în jurul echipamentelor de lucru.

8. Unde este cazul, o combinare a soluţiilor prezentate la punctele 6 şi 7 va fi utilizată pentru reducerea zgomotului la limite acceptabile.
7.9.10. Siguranţa publică, substanţe periculoase
7.9.10.1 Implementare
· Activităţile asociate acestui plan ar putea duce la creşterea potenţialului incendiilor.
Fumatul, scânteile de la echipamentele de lucru, sau alte activităţi asemanatoare ar putea conduce la creşterea potenţialului declanşării unor accidente. Multe dintre activităţi se vor derula în zonele suburbane în care se dezvoltă vegetaţie, iarbă, plante necultivate susceptibile la declanşarea unor incendii. Sunt necesare măsuri de minimizare a acestui tip de impact.
· Transportul, folosirea sau depozitarea unor substanţe periculoase ar putea genera pericole pentru muncitori, public sau mediu.

O serie de substanţe chimice folosite în construcţia noilor facilităţi prezintă risc asupra sănătăţii muncitorilor şi a publicului. Acest tip de impact este datorat scurgerilor de substanţe sau folosirii lor incorecte. Cu toate acestea respectarea normelor de securitate şi de monitorizare specifice acestor substanţe şi activităţi va reduce acest risc, astfel încât impactul este apreciat ca nesemnificativ.
· Lacurile de acumulare sau alimentare, rezervoarele şi alte spaţii deschise ar putea genera risc asupra folosinţelor recreaţionale în perioada de construcţie.

O parte din obiectele proiectului sunt amplasate lângă zone recreaţionale. Construcţia, funcţionarea şi întreţinerea acestora vor necesita folosirea utilajelor de transport, construcţii, montaj. Pe de altă parte multe din aceste facilităţi sunt atractive pentru public: lacuri, rezervoare, parcuri şi alte tipuri de spaţii deschise. Măsuri de limitare a accesului sunt necesare pentru a minimiza semnificaţia impactului.

7.9.10.2 Funcţionare
· Transportul, folosirea sau depozitarea unor substanţe periculoase ar putea crea pericole pentru muncitori, public sau mediu.

Staţiile de tratare a apei folosesc clor gazos în procesul de tratare. Injectarea clorului va distruge toţi agenţii patogeni, microorganismele, bacteriile şi viruşii prezenţi în apă. Înainte ca apa să iasă din staţia de tratare, sunt adăugate cantităţi reduse de amoniu pentru a forma cloramina, un dezinfectant mult mai stabil. Stocarea clorului gazos în butelii sub presiune prezintă riscul emisiilor de gaze expunînd neintenţionat populaţia riverană.

· Facilităţile propuse ar putea incita la acte de vandalism şi sabotaj.

În cadrul infrastructurii de apă sunt folosite o serie de facilităţi: apeducte, conducte, staţii de pompare, rezervoare şi bazine de stocare. Aceste facilităţi ar putea deveni subiectul unor acte de vandalism şi chiar sabotaj. Acestea ar putea varia de la grafiti, daune asupra instrumentelor de iluminat, la altele mult mai serioase cum ar fi distrugerea echipamentelor şi a utilajelor. Având în vedere importanţa deosebită a acestui sistem şi riscurile pe care acesta le ridică asupra sănătăţii populaţiei, măsurile de securitate luate sunt riguroase. Fără luarea unor măsuri de securitate încă din perioada de proiectare impactul potenţial datorat vandalismului şi sabotajului este semnificativ.

7.9.10.3 Masuri de minimizare
1. Înainte de demararea construcţiilor se va stabili un plan de prevenire şi protecţie împotriva incendiilor.

2. Pentru fiecare lucrare de amploare ce va realizată şi va fi pusă în funcţiune se va întocmi un plan de acţiune pentru situaţii de urgenţă.

3. Operatorul de apă va întocmi un plan de intervenţii pentru situaţii de urgenţă în cazul deversării unor substanţe periculoase (spre exemplu, posibilele scăpări de clor sau amoniac vor fi monitorizate permanent). 

4. Pentru minimizarea pericolului pus asupra sănătăţii personalului de construcţii de substanţele periculoase potenţial existente în pământ, operatorul de apă va întreprinde următoarele măsuri:

· Investigarea zonelor de derulare a constrcuţiilor în vederea depistării posibilelor contaminări cu substanţe periculoase; se va face o caracterizare a zonei conform naturii substanţelor depistate;

· Se determină necesitatea continuării investigaţiilor sau a remedierii acestei contaminări; dacă activităţile de construcţii implică contact direct al muncitorilor cu solul se vor lua măsurile prevăzute la punctul următor; în caz contrar nu vor fi necesare alte măsuri;

· Dacă investigaţiile de dealiu arată că substanţele găsite pun risc asupra sănătăţii muncitorilor, se vor aplica măsurile de protecţie prevăzute în normele de sănătate specifice protecţiei muncii. Acestea vor include un plan de siguranţă specific fiecărei construcţii.

5. Orice utilaj care prezintă un anumit grad de risc va fi dotat cu dispozitive de securitate adecvate.

6. Constructorul şi operatorul de apă vor închide accesul publicului în incinte unde se desfăşoară activităţi. Va fi asigurată paza acestor incinte.
7.9.11. Controlul traficului, transport
7.9.11.1 Implementare
· Realizarea acestui plan ar putea determina creşterea temporară a traficului, creşterea întârzierilor în trafic, creşterea numărului de accidente.
Realizarea construcţiilor ar putea genera creşterea nivelului traficului pe rutele utilizate pentru transportul echipamentelor, a materialelor de construcţii şi a personalului de lucru. Numărul de muncitori dintr-o locaţie poate varia foarte mult, funcţie de activitatea desfăşurată. Volumul pământului excavat şi numărul vehiculelor de mare tonaj răspândite de-a lungul lucrărilor poate, de asemenea, varia. Etapele viitoare de detaliere a proiectelor vor estima aceste aspecte.
· Activităţile de construcţii ar putea determina degradarea căilor de transport, în special a celor rutiere.

Vehiculele utilizate pentru transportul utilajelor de mare tonaj sau pentru transportul materialelor ar putea depăşi capacitatea normată a drumurilor locale, producând astfel degradarea acestora în perioada de construcţie. Acest lucru este mai probabil pentru drumurile locale, din zone rurale, respectiv pentru drumurile nepavate.

7.9.11.2 Funcţionare
· Traficul utilajelor de întreţinere şi exploatare.

Se apreciază o creştere nesemnificativă în raport cu situaţia actuală. Având în vedere fiabilitatea mai bună a noilor dotări este posibil ca traficul să scadă în unele locaţii.


7.9.11.3 Masuri de minimizare
1. Înainte de începerea lucrărilor de construcţii se va întocmi un plan de gestionare a traficului cu specificarea rutelor şi a vitezelor limită impuse. Acesta va fi aprobat de  autorităţile locale. Pentru anumite categorii de drumuri va fi necesar să se obţină aprobarea de trafic de la autorităţile competente.

2. În perioada de realizare a conductelor de apă vor trebui stabilite măsuri pentru minimizarea impactului:

· Rutele temporare de transport vor fi marcate; în zona excavaţiilor şi a traversărilor vor fi instalate bariere şi semnale luminoase.

· Pe cât posibil, construcţia reţelelor de conducte va afecta cât mai puţine căi de transport, menţinând traficul pe ambele sensuri; organizarea lucrărilor în zonele aglomerate va trebui să ţină cont de vârfurile de trafic, dimineaţa şi seara.

· Construcţiile în intersecţii vor fi restricţionate la cel mult jumătate din aria acestora. Metodele de construcţii vor fi adaptate pentru minimizarea efectelor realizări acestora.

· Pe cât posibil, intrările şi ieşirile din proprietăţi private vor rămâne deschise, folosind mijloace sigure şi uşor de montat pentru asigurarea  acestora.

· Pentru reducerea efectelor cumulative, prin realizarea concomitent a mai multor proiecte, constructorul va asigura coordonarea acestora cu alte firme ce derulează activităţi similare în zonă.

3. În perioada de construcţie a conductelor de apă şi canalizare vor fi notificate toate serviciile ce sunt afectate: pompieri, transport public, poliţie etc. Operatorul de apă va asigura coordonarea planurilor de trafic astfel încât posibilele conflicte să fie minimizate

4. Pe durata construcţiilor sau la terminarea acestora orice perturbare adusă reţelei de transport va fi remediată conform condiţiilor iniţale.
7.9.12. Relieful
7.9.12.1 Implementare
· Structurile permanente propuse prin acest plan vor putea avea impact vizual negativ permanent; sunt posibile degradări semnificative ale peisajului în zona unor componente ale proiectului sau în vecinătatea acestora.

Impactul vizual este dependent de tipul facilităţilor propuse. Aducţiunile vor fi de regulă îngropate şi nu vor fi vizibile, iar coridorul de utilităţi odată realizat va fi renivelat şi revegetat. Staţiile de tratare şi de epurare ca şi staţiile de pompare sunt mult mai vizibile, fiind construite la suprafaţă. Aceste facilităţi vor avea un aspect industrial şi vor degrada într-o mai mare măsură calitatea vizuală a zonei.

Un alt considerent semnificativ este legat de caracteristicile iniţiale ale zonei, respectiv dacă proiectul se realizează într-o zonă în care sunt deja astfel de construcţii sau este folosită o zonă încă naturală. Majoritatea staţiilor de tratare vor consta în modernizarea şi retehnologizarea celor existente. În aceste condiţii se va realiza doar o extindere a construcţiilor existente. În general, când noile construcţii se vor realiza adiacent unor construcţii deja existente, contrastul cu zonele învecinate va fi mai puţin semnificativ. Alte facilităţi vor fi localizate în zone rezidenţiale sau zone naturale, astfel că impactul vizual va putea fi semnificativ.

Dacă unele componente ale proiectului vor fi amplasate în zone vizual sensibile (parcuri, zone de recreere, spaţii deschise), impactul generat va fi semnificativ. Componentele proiectului care vor fi vizibile de la distanţă mare, de pe drumurile publice cu trafic intens vor avea, de asemenea, un impact vizual semnificativ, dacă nu vor fi luate măsuri de minimizare adecvate.

· Realizarea construcţiilor din acest proiect ar putea impune tăieri de copaci, excavaţii, impact asupra clădirilor sau a căilor de circulaţie existente.

Cele mai multe obiective ale acestui plan vor fi construite lângă construcţiile deja existente: staţie de tratare, rezervoare cu apă, aducţiuni. Ca urmare, impactul estetic datorat noilor construcţii nu va creşte semnificativ din cauza noilor construcţii. 

Sunt posibile totuşi impacturi estetice adverse ca urmare a realizării unora din obiectivele proiectului. Aceste forme de impact vor fi însă analizate în detaliu în momentul evaluării impactului de mediu datorat acestor proiecte specifice.
· Noile facilităţi ale planului ar putea crea surse noi de iluminat sau reflecţie a luminii care vor avea efecte negative în timpul nopţii sau chiar al zilei pentru zonele învecinate.

Lucrul pe timp de noapte ar putea necesita funcţionarea în exterior a unor surse de iluminat: staţii de tratare, staţii de pompare, staţii de epurare etc. Acestea se vor adăuga surselor deja existente, astfel că uneori pot fi nesemnificative. Dacă însă aceste noi surse apar în zone rurale sau în parcuri impactul lor, din punct de vedere estetic, ar putea fi semnificativ.

· Construcţiile care necesită perturbarea solului ar putea genera impacturi estetice pe termen scurt.

Unele construcţii ar putea necesita lucrări de excavaţii, îndepărtarea vegetaţiei, nivelări etc. Perturbarea solului va avea pe termen scurt impact vizual, contrastând cu zonele învecinate neperturbate. După revegetarea acestor zone sau în unele cazuri reamenajarea lor, acest tip de impact este considerat nesemnificativ, având în vedere şi perioada scurtă de manifestare.

7.9.12.2 Funcţionare
· Impactul datorat noilor construcţii.

Caracteristicile fizice ale proiectului propus sunt nesemnificativ modificate faţă de cele existente. Nu vor necesita spaţiu suplimentar semnificativ, nu vor modifica semnificativ regimul de înălţime. 

Reţelele de distribuţie şi canalizare nu induc forme sesizabile de impact vizual. Ca urmare, se apreciază modificări nesemnificative din punct de vedere vizual comparativ cu situaţia actuală.

7.9.12.3 Masuri de minimizare
1. În măsura în care este posibil amplasarea construcţiilor se va face astfel încât va asigua reducerea impactului  vizual, prin minimizarea interferenţei cu elementele de suprafaţă existente. Elementele de construcţie se vor incorpora armonios cu situaţia existentă.

2. La finalizarea noilor construcţii vor fi asigurate culori plăcute, care să se încadreze armonios în peisajul existent. 

3. Vor fi evitate sau limitate la minim necesar tăierile de pomi maturi, demolările sau excavaţiile. Înprejmuirile care limitează obiectele proiectului de zonele rezidenţiale adiacente sau de drumuri vor trebui astfel realizate încât să minimizeze impactul estetic.

4. Folosirea instalaţiilor de iluminare se va face astfel încât să nu afecteze traficul, rezidenţii din zonă şi fauna sălbatică.

5. În vederea reducerii reflexiei luminii solare faţada construcţilor va fi realizată din materiale care minimizează acest fenmen.

6. Tăierea şi degradarea vegetaţiei vor fi limitate la minim. După realizarea şi punerea în funcţiune a construcţiilor, coridoarelor de conducte şi a altor facilităţi realizate, suprafaţele afectate vor fi revegetate.
7.10. ATINGEREA SCOPURILOR

Atingerea scopurilor sunt baza dezvoltării stretegiei judeţului şi este prezentată în capitolul 6.4.2.1 pentru sectorul de alimentare cu apă şi capitolul 6.4.2.2. pentru sectorul de canalizare.
7.11. PREZENTAREA CERINŢELOR INSTITUŢIONALE

7.11.1. Conceptul de regionalizare
Pentru a asigura o structură instituţională corectă, datorită faptului ca în 2003 în România A.N.R.S.C, (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) a avut în evidenţă un număr de 634 de operatori de servicii de apă-canal în toată ţara, conceptul de regionalizare introdus de programul SAMTID este considerat opţiunea cea mai bună pentru a crea performanţe ale companiilor bazate pe o economie la scară.

Procesul de regionalizare constă în concentrarea operării serviciilor provenite de la un grup de municipalităţi dintr-o arie geografică definită de un bazin geografic şi/sau de graniţe administrative (municipalităţi, judeţe). Serviciul de regionalizare are ca scop să asigure performanţele stabilite de POS până în 2018 pentru cele 2600 localităţi cu peste 2000 locuitori, prin concentrarea operatorilor de apă şi canalizare în aproximativ 50 de operatori puternici,formarea şi dezvoltarea prin unirea operatorilor existenţi într-un Operator Regional.

Din punct de vedere instituţional, regionalizarea se obţine prin reorganizarea serviciilor publice existente deţinute de municipalitate. Aceasta este bazată pe 3 elemente instituţionale cheie:
· Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară (ADI)

· Operatorul Regional

· Contractul de Delegare a Managementului Serviciilor.

Delegarea managementului serviciilor este nucleul organizării operaţionale şi instituţionale a regionalizării serviciilor de apă-canal şi se propune să:
· Realizeze o relaţie echilibrată între autorităţile locale şi operatorul regional;
· Focalizeze contractul pentru pregătirea, finanţarea şi execuţia planului de investiţii ca bază pentru consolidarea performanţele serviciilor publice;

· Menţină aspectele cheie care conduc la un management eficient, dinamic şi susţinut al serviciilor de apă şi canalizare, privitor la:

· Managementul activelor si sistemul de previziuni financiare

· Sistem de ajustare a tarifelor;

· Raportare şi proces de control.
7.11.2. Reglementările instituţionale recomandate pentru funcţionarea Operatorului Regional / Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară în judeţul Mureş/judeţul Harghita/ judeţul Bistrița Năsăud
Aşa cum a fost menţionat în capitolele anterioare principalul operator din judeţul Mureş este SC Compania Aquaserv SA; deciziile locale au stabilit că această companie vor opera serviciile de alimentare cu apă şi canalizare din judeţ, ca Operator Regional.
Principalele recomandări sunt:

A. Continuarea procesului de întărire a Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară (ADI)
În conformitate cu programele stabilite la nivel judeţean, au fost aprobate documente principale pentru înfiinţarea Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în cadrul şedinţelor dintre Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară este înregistrată ca “Aqua Invest Mureş având în prezent 65 de membri.

Principalele aprobări ale Consiliilor Locale se referă la:

· Aprobare pentru unitatea teritorial administrativă de a se alătura Asociaţiei;
· Aprobare a Actului Constitutiv şi statutul Asociaţiei;

· Numirea unui avocat pentru unitatea teritorial administrativă în consiliul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.

· Delegarea serviciilor de apă-canal Operatorului Regional.

Principalii paşi recomandaţi sunt:

· Deciziile Consiliului local pentru Unităţile Teritorial-Administrative pentru a se alătura Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară.
· Prima şedinţă a Consiliului Director a ADI va hotărâ:
· Consiliul Directorilor;
· Patrimoniu ADI;

· Taxa de subscriere anuală a membrilor;

· Schema organizatorică a ADI;

· Decizii ale consiliilor locale în vederea acceptării propunerilor pentru patrimoniu şi taxă de subscripţie;
· Înregistrarea ADI;

Cativa pasi specifici de instaurare ADI in judetul Mures au fost deja prezentati in capitolul 2.6.4., cu sub-titlul „ Recomandari pentru imbunatatire”.
B. Definirea Companiei Operator Regional ca utilitate operaţională totală.
Este important de menţionat faptul că ROC-ul nu va distribui dividente ce pot fi transferate către Fonduri MRD, în concordanţă cu Ordonanţa de Urgenţă 198/2005 referitoare la constituirea, alimentarea şi angajarea fondurilor în vederea întreţinerii, înlocuirii şi dezvoltării proiectelor infrastructurii serviciilor publice beneficiare de asistenţă financiară ne-rambursabilă de la U.E.
C. Creşterea numărului de membrii PIU.

În acest moment Aquaserv are în funcţie un departament de tip PIU datorită programelor finanţate IFI: măsura ISPA în Tg. Mureş şi SAMTID în oraşe de mărime medie POS Mediu. Echipa PIU este la nivel minim, astfel încât lucrările de construcţie sunt supervizate de către un Inginer extern ( a fost Mott MacDonald pentru ISPA, Eptisa pentru SAMTID si in prezent SC Aecom Ingenieria pentru POS Mediu 1).
Planul de dezvoltare PIU va fi sincronizat cu planul de implementare al Master Planului şi va fi stabilit după aprobarea acestuia.
D. Contract de concesiune

Contractele de concesiune vor reprezenta o delegare ale autorităţiilor locale în vederea administrării serviciilor de apă şi canal folosind activele autorităţiilor locale. Obiectivul primar este acela de a prevedea şi dezvolta servicii de înaltă calitate şi auto-susţinere pe termen lung. Înaintea altor aspecte, contractele vor include sarcini financiare, de operare (nivel de service) şi de performare ale capitalului investit pentru îndeplinirea obiectivelor din cadrul programării lucrăriilor agreate.

Cu respectarea altor investiţii, îmbunătăţirii operării şi a măsurilor de reducere a costurilor, ROC-ul va trebui să fie capabil să-şi orienteze eforturile iniţiale către zonele cele mai mari consumatoare efectiv. Obiectivul va fi să îmbunătăţească veniturile şi să reducă costurile cît mai repede posibil, în vederea creşterii câştigurilor nete şi a capacităţii de atragere a capitalului pentru dezvoltări la scară mare.

Este foarte important de menţionat că pentru îndeplinirea totală a arhitecturii instituţionale, ca una dintre condiţiile importante pentru aprobarea Aplicaţiei CF, contractul de concesiune trebuie să fie aprobat de către toţi participanţii, iar ROC-ul trebuie să fie operaţional total în localităţiile membre ADI.

Procesul de punere în funcţiune al contractului de concesiune include următoarele activităţi principale:
Tabel No 7‑15 – Principalele activităţi pentru implementarea Contractului de Concesiune
	ACTIVITATE
	COMENTARII - ACTIUNI

	Adoptarea condiţiilor şi regulamentelor pentru a fi incluse în Contractul de Concesiune
	

	Produce reglementarea furnizării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare pe suprafeţe extinse
	

	Stabilirea nivelului de serviciu, standardul şi principalii indicatori de performanţă
	

	Acordul Operatorului Regional asupra contractului de Concesiune
	Termenul limită pentru acest acord este stabilit ca fiind 1 Martie 2008

	Anularea Contractelor de Concesiune existente
	


Obiectivele Programului Operational Sectorial (POS)

Axa prioritara 1 “Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si ape uzate” a Programului Operational Sectorial Mediu stabileste ca obiective urmatoarele:

· furnizarea de servicii de apa si canalizare corespunzatoare, la tarife accesibile

· asigurarea unei calitati coresounzatoare a apei potabile in toate aglomerarile urbane,

· Imbunatatirea calitatii cursurilor de apa,

· Imbunatatirea nivelului de gestionare a namolului din statiile de epurare a apelor uzate,

· crearea unor structure inovative si eficiente de gospodarire a apelor.

Prin urmare, obiectivul general al procesului actual de dezvoltare este de a crea un cadru institutional si legal solid si sustenabil care sa asigure:

· o structura de implementare pe termen lung a investitiilor planificate in cadrul Programului Operational Sectorial 
· o capacitate adecvata de gestionare a instalatiilor existente si a celor viitoare.

In conformitate cu politicile Romaniei reflectate in Programul Operational Sectorial, realizarea acestor obiective are loc prin procesul de regionalizare, respectiv implementarea unui cadru institutional in zona Proiectului, astfel Incat sa combine alimentarea cu apa si serviciile de apa uzata din zonele de dezvoltare din acea regiune, in cadrul unui proces comun de exploatare. Regionalizarea este elementul cheie in Imbunatatirea calitatii si eficientei infrastructurii locale de apa si a serviciilor in scopul realizarii obiectivelor de mediu, dar si pentru a asigura sustenabilitatea investitiilor, exploatarii, a unei strategii de dezvoltare pe termen lung a sectorului de apa, precum si o crestere regional echilibrata.

Contributia la obiectivele Programului Operational Sectorial 

Romania a convenit sa se conformeze pana in 2015 Directivei Europene 98/83/EC privind calitatea apei potabile si pana la sfarsitul anului 2018 Directivei 91/271/EC privind epurarea apelor uzate urbane.

Romania intentioneaza ca in perioada 2010 – 2015 sa faca investitiile necesare in vedere conformarii in ceea ce priveste indicatorii apei potabile: turbiditate, amoniac, pesticide, nitrati etc., precum si in ceea ce priveste colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate urbane.

Este planificat ca pana in 2015 colectarea si epurarea apelor uzate sa se realizeze pentru aglomerari de peste 10.000 p.e (populatie echivalenta) si pana in 2018 pentru aglomerari intre 2.000 si 10.000 p.e.

Deficientele-cheie si schemele pentru rectificarea acestor deficiente in ceea ce priveste apa potabila si apele uzate in judetul Sibiu si zona Fagaras, identificate in cursul studiului vor contribui la obiectivele Programului Operational Sectorial pentru Romania.
Justificarea  conformarii schemelor de apa potabila la POS national 

Articolele relevante din Directiva Apei Potabile (98/83/EC) prevad urmatoarele: 

Articolul 4 (1)

1. 
Pe langa obligatiile izvorate din alte prevederi comunitare, statele membre vor lua masurile necesare pentru a se asigura ca apa destinata consumului uman este sanatoasa si curata. Conditia minima a acestei Directive este aceea ca apa destinata consumului uman este considerata sanatoasa si curata daca: 

(a) 
este libera de micro-organisme si paraziti, precum si de orice substante care, ca numar si concentratie, constituie un pericol potential pentru sanatatatea umana si 

(b) 
Indeplineste conditiile minime stabilite in Anexa I, partile A si B, si daca, in conformitate cu prevederile relevante ale art. 5 pana la 8 si 10 si in conformitate cu Tratatul, tarile membre iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca apa destinata consumului uman se conformeaza cerintelor acestei Directive.

Articolul 6 – Punctul de conformare 

1. 
Valorile parametrilor stabilite in conformitate cu Articolul 5 vor fi respectate: 

(a)
In cazul apei furnizate din reteaua de distributie, la punctul in care, in incinte sau Intr-o cladire, iese din robinete care sunt destinate in mod normal consumului uman; 

(b) 
In cazul apei furnizate din cisterna, in punctul in care iese din cisterna; 

(c) 
iIn cazul apei puse in sticle sau canistre destinata vanzarii, la punctul in care apa este turnata in sticle sau canistre;  

(d)
In cazul apei folosite in productia alimentara, la punctul in care apa este utilizata pentru productie.  

Schemele care au fost identificate includ nu numai locatiile in care nu exista alimentare centralizata cu apa, ci si locatiile unde sistemele existente au probleme in ceea ce priveste respectarea Articolului 4 (1).
Justificarea conformarii schemelor de ape uzate cu POS national 

In vederea implementarii si conformarii cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind apele uzate orasenesti, Romania se angajează că, în ceea ce priveşte colectarea apelor uzate orasenesti (art. 3):

· pana la data de 31 decembrie 2013, conformarea cu Directiva se va realiza in 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e., reprezentand 61,9% din incarcarea biodegradabila totala;

· pana la data de 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva se va realiza in 2.346 aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e., reprezentand 38,1% din incarcarea biodegradabila totala.

In vederea implementarii si conformarii cu prevederile Directivei nr. 91/271/CEE privind apele uzate orasenesti, Romania se angajează că, în ceea ce priveşte epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti (art. 4, pct. (1), lit.a), b), si pct. (4)) si art. 5(8):

· pana la data de 31 decembrie 2015, conformarea cu Directiva se va realiza in 263 de aglomerari cu mai mult de 10.000 l.e., reprezentand 61,9% din incarcatura biodegradabila totala;

· pana la data de 31 decembrie 2018, conformarea cu Directiva se va realiza in 2.346 aglomerari cu mai putin de 10.000 l.e., reprezentand 38,1% din incarcatura biodegradabila totala.

Romania nu solicita perioada de tranzitie in vederea aplicarii prevederilor art. 7 al Directivei, privind necesitatea realizarii unei epurari «corespunzatoare» (in conformitate cu prevederile art. 2 (9) al Directivei), a apelor uzate colectate din aglomerarile cu mai putin de 2.000 l.e. si cele din aglomerarile cu mai putin de 10.000 l.e din zonele costiere, inainte de descarcarea in emisar.

Sustenabilitatea proiectelor

Introducere

Cerintele de sustenabilitate se refera la toate tipurile de dezvoltare, nu numai in tarile industrializate, dar si in cele in curs de dezvoltare.

In scopul alimentarii cu apa si epurarii apelor uzate, definitia sustenabilitatii se concentreaza pe prestarea serviciului si pe intretinerea si protectia bazei de resurse naturale pentru a asigura o resursa durabila. Cu alte cuvinte, volumul de apa extras de la sursa nu ar trebui sa epuizeze sau sa degradeze resursa, iar apa uzata returnata in sistemul natural nu ar trebui sa degradeze sau sa sa epuizeze resursa prin contaminare.

Prin urmare, sustenabilitatea ar trebui luata in calcul intr-un stadiu timpuriu al programelor de dezvoltare si daca nu se poate asigura sustenabilitatea, atunci proiectul nu ar trebui continuat.

Deci sustenabilitatea ar trebui definita simplu daca serviciul sau beneficiile asigurate de proiect continua sa fie disponibile pentru perioada pentru care au fost proiectate la calitatea si in cantitatea care au fost propuse initial. Aceasta Inseamna ca daca un robinet este pornit dupa douazeci de ani, apa va curge in conditiile si parametrii  de calitate proiectati initial, cu conditia ca schema de alimentare cu apa  sa nu fi fost abandonata si sa nu fi fost supusa unei renovari majore.

Este clar ca nu au fost  luate in calcul cerintele de sustenabilitate atunci cand s-au realizat proiectele initiale de alimentare cu apa si sanitare, intrucat acestea au fost abandonate pe parcursul duratei de viata proiectate si nu functioneaza conform proiectului initial din cauza lipsei de intretinere. 


Conditiile de sustenabilitate privind serviciile de apa sunt, prin urmare, dupa cum urmeaza:

Conditiile de sustenabilitate
	Conditii
	Comentarii

	Ar fi trebuit sa existe bani pentru cheltuieli curente si pentru reparatii ocazionale 
	Tarifele percepute pentru alimentarea cu apa si epurarea apelor uzate ar trebui sa fie suficiente pentru a acoperi cheltuielile de intretinere necesare pentru a mentine serviciul la parametrii proiectati initial.

	Ar fi trebuit sa existe acceptul din partea consumatorului de servicii 
	Consumatorii trebuie sa vada beneficiile aduse lor in furnizarea serviciului.

	Sursa care furnizeaza serviciul ar fi trebuit sa fie adecvata. 
	Pentru apa potabila, sursa trebuie sa aiba calitatea si cantitatea suficienta pentru a se asigura plata de catre consumatori.

	Proiectul ar fi trebuit sa fie corect realizat 
	Proiectantii sistemului ar trebui sa ia in calcul conditiile de intretinere ale sistemului de alimentare cu apa sau de apa uzata in stadiu timpuriu, pentru a se asigura ca proiectele sunt optimizate, relevante si asigura nivelul de servicii solicitat.

	Ar fi trebuit sa fie o constructie sanatoasa. 
	Aceasta ar putea necesita reciclarea personalului, modernizarea tehnicilor de constructie si utilizarea unor materiale noi si alternative pentru a asigura un produs sustenabil.  


Aceste elemente implica urmatoarele: 

	-
	Chestiuni tehnice,

	-
	Factori sociali,

	-
	Elemente financiare,

	-
	Mediul natural,

	-
	Aranjamente institutionale.


7.12. Concluzii
Analiza şi evaluarea asupra situaţiei existente în comparaţie cu Scopurile Naţionale, la nivel judeţean, arată că trebuie puse în aplicare investiţii majore în judeţul Mureş.

Planul de investiţii pe termen lung reflectă consideraţii generale dezvoltate în cadrul strategiei judeţului Mureş pentru a folosi timpul rămas până la punerea în acord cu standardele europene să se realizeze reabilitarea reţelelor:
· Privind alimentarea cu apă – reducerea pierderilor şi de adaptare a capacităţilor staţiilor de tratare la debitul real de apă pentru a evita supradimensionarea.

· Privind reţeaua de canalizare – reducerea infiltraţiilor pentru a permite proiectarea viitoarelor obiecte, cum sunt colectoare, statii de pompare si statii de epurare, la cerintele reale.

În general, impactul măsurilor este pozitiv este pozitiv ca si cum ar fi proiecte pentru mediul inconjurator. Oricum, impactul negativ din timpul construcţiei şi din timpul funcţionării va fi luat în considerare şi minimizat în conformitate cu legislaţia românească.

În afară de problemele tehnice, întărirea instituţionalului este foarte importantă pentru a obţine o dezvoltare durabilă.
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Impact prognozat: – Minor advers, local, termen mediu
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Based on the attached cost estimations specific O&M costs can be considered as shown in the
following graphs:
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