

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului : " REABILITAREA SI REAMENAJEREA CENTRULUI CULTURAL DE INTERES JUDETEAN APOLLO", BENEFICIAR :CONSILIUL JUDETEAN MURES

SCENARIUL 1

in mii lei/mii euro la cursul BNR de: 4,4714 lei/euro (curs la 01.04.2016)

| Nr. crt | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli | Valoare fara TVA | | TVA 20% | Valoare (incl.TVA) | |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | mii lei | mii euro | mii lei | mii lei | mii euro |
| CAPITOLUL 1 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului | | | | | | |
| 1.1. | Obtinerea terenului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | <i>Total cap.1.1.</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> | <i>0,000</i> |
| 1.2. Amenajarea terenului,din care | | | | | | |
| 1.2.1. | Ob.5.1.Amenajari exterioare | 164,542 | 36,799 | 32,908 | 197,450 | 44,159 |
| | <i>Total cap.1.2.</i> | <i>164,542</i> | <i>36,799</i> | <i>32,908</i> | <i>197,450</i> | <i>44,159</i> |
| 1.3. Amenajari pt.protectia mediului si aducerea la starea initiala | | | | | | |
| 1.3.1. | Ob.5.2.Amenaj.pt.prot. mediului | 3,728 | 0,834 | 0,746 | 4,474 | 1,000 |
| | <i>Total cap.1.3.</i> | <i>3,728</i> | <i>0,834</i> | <i>0,746</i> | <i>4,474</i> | <i>1,000</i> |
| | TOTAL CAPITOL 1 | 168,270 | 37,633 | 33,654 | 201,924 | 45,159 |
| CAPITOLUL 2 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului,din care: | | | | | | |
| 2.1. | Ob.5.3.Realizarea racordurilor la utilitati | 256,777 | 57,427 | 51,355 | 308,132 | 68,912 |
| | TOTAL CAPITOL 2 | 256,777 | 57,427 | 51,355 | 308,132 | 68,912 |
| CAPITOLUL 3 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica | | | | | | |
| 3.1. | Studii teren | 7,500 | 1,677 | 1,500 | 9,000 | 2,013 |
| 3.2. | Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii | 3,500 | 0,783 | 0,700 | 4,200 | 0,939 |
| 3.2.1. | Taxa aut.constr.1% din C+M | 143,581 | 32,111 | 28,716 | 172,298 | 38,533 |
| 3.3. Proiectare si inginerie ,din care | | | | | | |
| 3.3.1. | Studiu de fezabilitate(cf.contract) | 134,959 | 30,183 | 26,992 | 161,951 | 36,219 |
| 3.3.2. | DTAC+Dth+DToe+DDE | 545,651 | 122,031 | 109,130 | 654,781 | 146,438 |
| 3.4. | Organizarea procedurilor de achizitie publica | 5,000 | 1,118 | 1,000 | 6,000 | 1,342 |
| 3.5. | Consultanta | 25,000 | 5,591 | 5,000 | 30,000 | 6,709 |
| 3.6. Asistenta tehnica ,din care | | | | | | |
| 3.6.1. | Asistenta tehnica proiectant | 25,0 | 5,591 | 5,000 | 30,000 | 6,709 |
| 3.6.2. | Plata dirigintilor de santier | 130,3 | 29,141 | 26,060 | 156,360 | 34,969 |
| | TOTAL CAPITOL 3 | 1020,491 | 228,226 | 204,098 | 1224,590 | 273,872 |
| CAPITOLUL 4 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru investitia de baza | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 4.1. | Constructii si instalatii (C+I) , din care: | | | | | |
| 4.1.1. | OB.1.CORP A-B | 7501,022 | 1677,556 | 1500,204 | 9001,226 | 2013,067 |
| 4.1.2. | OB.2.CORP C | 1231,164 | 275,342 | 246,233 | 1477,397 | 330,410 |
| 4.1.3. | OB.3.CORP D | 3405,985 | 761,727 | 681,197 | 4087,182 | 914,072 |
| 4.1.4. | OB.4.GARAJ SUBTERAN | 1537,498 | 343,852 | 307,300 | 1844,998 | 412,622 |
| 4.2. | Montaj utilaje tehnologice | 115,261 | 25,777 | 23,052 | 138,313 | 30,933 |
| | <i>Total cap.4.1+4.2</i> | <i>13790,930</i> | <i>3084,253</i> | <i>2758,186</i> | <i>16549,116</i> | <i>3701,104</i> |
| 4.3. | Procurare utilaje, echipamente tehnol. si funct. cu montaj | 1054,335 | 235,795 | 210,867 | 1265,202 | 282,954 |
| 4.4. | Utilaje fara montaj si echipamente de transport | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.5. | Dotari | 297,727 | 66,585 | 59,545 | 357,272 | 79,902 |
| 4.6. | Active necorporale | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | <i>Total cap.4.3+4.4+4.5+4.6</i> | <i>1352,062</i> | <i>302,380</i> | <i>270,412</i> | <i>1622,474</i> | <i>362,856</i> |
| | TOTAL CAPITOL 4 | 15142,992 | 3386,633 | 3028,598 | 18171,590 | 4063,960 |
| CAPITOLUL 5 | | | | | | |
| Alte cheltuieli | | | | | | |
| 5.1. | Organizare de santier ,din care: | | | | | |
| 5.1.1. | Lucrari de constructii si inst.aferente org.de santier 1,0% | 142,160 | 31,793 | 28,432 | 170,592 | 38,152 |
| 5.1.2. | cheltuieli conexe organizarii santierului | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2. | Comisioane,cote,taxe,costurile creditului | | | | | |
| | cota aferente ISC 0,6% | 86,149 | 19,267 | 0,000 | 86,149 | 19,267 |
| | cota aferenta CSC 0,5% | 71,791 | 16,056 | 0,000 | 71,791 | 16,056 |
| 5.3. | Chelt.diverse si neprev. 10% | 1658,853 | 370,992 | 331,771 | 1990,624 | 445,190 |
| | TOTAL CAPITOL 5 | 1958,952 | 438,107 | 360,203 | 2319,155 | 518,664 |
| | TOTAL GENERAL | 18547,483 | 4148,026 | 3677,909 | 22225,391 | 4970,567 |
| | din care: C+M | 14358,137 | 3211,105 | 2871,627 | 17229,764 | 3853,327 |
| CAPITOLUL 6 | | | | | | |
| Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste de predare la beneficiar | | | | | | |
| 6.1 | Pregatirea personalului de exploatare,instruire personal | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6.2. | Probe tehnologice si teste | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTAL CAPITOL 6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | TOTAL GENERAL | 18547,483 | 4148,026 | 3677,909 | 22225,391 | 4970,567 |
| | din care: C+M | 14358,137 | 3211,105 | 2871,627 | 17229,764 | 3853,327 |

BENEFICIAR:

PROIECTANT: SC PROIECT SRL

Dir. Cons. jur. Simo I.

Sef proiect Raus A.

