Anexa 1

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013

CERERE DE FINANŢARE

	ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

[Se completează de către Organismul Intermediar]  

	ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională ..................................………………………..

	Număr de înregistrare/data înregistrării

……………...................

[Se completează cu nr. de înregistrare de la registratura ADR/OI]  
	Înregistrata de

…………………………............................................

[Numele şi prenumele persoanei care înregistrează]

	Cod SMIS (Număr cerere de finanţare) 

………..................................> 
	Semnătura 

……………………………........................

	
	 


TITLUL PROIECTULUI

ECHIPAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA INTERVENȚIILOR ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

TIPUL ASISTENŢEI  FINANCIARE NERAMBURSABILE

01     FEDR

1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizaţie: ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „CENTRUL TRANSILVANIEI”
Cod de înregistrare fiscală: 23808324

Cod unic de înregistrare: -

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor: 20 din 16.04.2008

Adresa poştală: Str. Primăriei, nr. 2, 540026 Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş
Adresa poştă electronică: burus.adriana@cjmures.ro 
1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:  

· persoane juridice de drept privat şi utilitate publică 

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI 


Nume, prenume: SZABÓ A. ÁRPÁD


Funcţie: PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE


Număr de telefon: 0265264890


Număr de fax: 0265265315


Adresă poştă electronică: szabo.arpad@cjmures.ro 

1.4 PERSOANA DE CONTACT 


Nume, prenume: BURUȘ I. ADRIANA


Funcţie: SECRETARUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Număr de  telefon: 0372651272

Număr de  fax: 0372651272

Adresă poştă electronică: burus.adriana@cjmures.ro 

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE


Nume: TAVASZI EMESE-IBOLYA


Funcţie: CONTABIL ȘEF

 
Număr de telefon: 0724 924168


Număr de fax: 0372651272


Adresă poştă electronică: eseme@easynet.ro 

1.6 BANCA/TREZORERIA


Banca / Sucursală: Banca Transilvania, Sucursala Tîrgu-Mureş


Adresa: Bd. 1 decembrie 1918 nr. 37, Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş


Cod IBAN: RO63BTRL02701205G99878XX

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

· Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?                             

              DA


              

              NU

· Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

	Titlul proiectului şi nr. de referinţă

Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în Regiunea 7 Centru - Cod SMIS: 2339

Numărul contractului de finanțare: 21/12.12.2008

	Stadiul implementării proiectului
	FINALIZAT

	Obiectul proiectului
	În cadrul proiectului au fost achiziționate echipamente specifice, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului de răspuns și de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul acesteia.

Obiectiv general al proiectului este creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii 7 Centru, prin creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane.

Astfel, pentru atingerea obiectivului proiectului, au fost achiziționate în total 39 de autospeciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă: 6 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă, 3 de cercetare NBCR (nuclear, biologic, chimic, radiologic), 6 pentru descarcerări grele şi 24 complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă), respectiv echipamente de comunicaţie pentru centrul de comandă şi control existent la centrul regional de la Tîrgu-Mureş. Toate aceste echipamente au fost transferate prin contracte de comodat inspectoratelor județene pentru situații de urgență din Regiunea Centru.

	Rezultate obţinute
	· creşterea numărului de unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă (de tipul celor propuse spre achiziţionare) de la 87 la 127;
· reducerea timpului de răspuns de la 48’ la 27’ în zonele rurale şi de la 25’ la 13’ în zonele urbane;

· scăderea numărului de persoane deservite de către o autospecială;

· 647 de persoane instruite, care utilizează echipamentele specifice achiziționate în cadrul proiectului;

· sporirea protecţiei personalului de intervenţie;

· sporirea eficienţei intervenţiilor prin suportul tehnicii moderne și implicit diminuarea timpilor de intervenție;

· analiza mai rapidă şi mult mai obiectivă a situaţiei având ca rezultat luarea unei decizii rapide şi viabile;

· diversificarea tipurilor de intervenţii de descarcerare şi asistare a persoanelor, la care pot participa Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă.

	Valoarea proiectului 
	35.483.614 lei

	Sursa de finanţare
	Comisia Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Guvernul României prin Bugetul național

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Centrul Transilvaniei prin Bugetul propriu

Autoritatea contractantă: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru

Beneficiar: Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”


	Titlul proiectului şi nr. de referinţă

Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework
Numărul contractului de finanțare: POSDRU/13/5.2/S/2

	Stadiul implementării proiectului
	ÎN CURS DE FINALIZARE 

Termen final de implementare: 25.09.2011

	Obiectul proiectului
	Obiectivul general al proiectului este acela de a oferi oportunităţi de introducere pe câmpul muncii şi îmbunătăţirea calităţii vieţii muncii a tinerilor rezidenţi din ariile rurale prin intermediul oportunităţilor oferite de noile tehnologii IT şi ale telemuncii.

Obiective specifice: Realizarea unui studiu pentru identificarea de noi cerinţe pe piaţa muncii în zonele rurale, realizarea celor 11 telecentre (localizate la Harghita: Sânmartin, Sândominic, Şimoneşti, Gălăuţaş, Lăzarea; Covasna: Malnaş-Sat, Breţcu; Hunedoara: Ilia; Alba: Bucerdea; Braşov: Prejmer; Mureş: Corunca, Periş), implementarea campaniei de comunicare, furnizarea şi derularea cursurilor (792 de tineri şomeri cuprinşi la cursuri de câte 1080 ore; cursuri compuse din 9 module de iniţiere), angajarea a 150 de şomeri, ca urmare a activităţilor proiectului. 

	Rezultate obţinute pana la 30.11.2010
	· S-a realizat studiul privind resursele umane din zona proiectului (a fost realizată acţiunea de completare a chestionarelor de către 2623 şomeri şi de către 1219 firme şi analizarea lor de către partenerii cu responsabilităţi în acest sens)

· S-au înfiinţat 11 telecentre pentru formarea tinerilor şomeri

· A fost selectat un număr de 617 de participanți, care au luat parte la cursuri de formare profesională

· A fost finalizat procesul de autorizare pentru 17 cursuri de formare profesională

· Au fost susținute 219.077 ore-participant

· Procentul de promovare la cursuri este de 93,23 %

· Au fost finalizate 90 de module  de curs

· S-au angajat 56 persoane participante

· Au fost înfiinţate 4 firme noi

· Au fost realizate şi distribuite materiale promoţionale

· S-a realizat un site al proiectului www.telework-network.ro
· S-a realizat comunitatea de practică pe o platformă online http://telemunca-harghita.ning.com în care s-au înscris până în prezent 186 persoane

	Valoarea proiectului 
	10.314.600 lei

	Sursa de finanţare
	Contribuţia publică națională
Contribuţie comunitară prin Fondul Social European

Contribuţia partenerilor din proiect 

	
	Autoritatea contractantă: Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Beneficiar: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita

Parteneri: 
Consiliul Judeţean Mureş

Consiliul Judeţean Covasna

Consiliul Judeţean Alba

Consiliul Judeţean Harghita

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureş

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, 

Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Braşov, 

Universitatea ,,1 Decembrie 1918”, Alba Iulia,  

Asociaţia AGROMRO, 

INFOR Consorzio Interaziendale per la Formazione, 

SAA – Scuola di Amministrazione Aziendale


	Titlul proiectului şi nr. de referinţă : 
Dezvoltarea competenţelor profesionale în cadrul autorităţilor publice locale în domeniile managementului de proiect şi al achiziţiilor publice - Cod SMIS: 20986

Numărul contractului de finanțare: 64 din 12.11.2009

	Stadiul implementării proiectului
	FINALIZAT

	Obiectul proiectului
	Creşterea eficacităţii autorităţilor publice locale şi a standardelor generale de cunoştinţe şi expertiză la nivelul funcţionarilor publici.

Pe durata de implementare a proiectului au fost derulate 10 sesiuni de instruire-cursuri, respectiv 5 in domeniul managementului de proiect şi 5 în domeniul achiziţiilor publice.

	Rezultate obţinute
	Proiectul a fost implementat în parteneriat cu 5 judeţe din ţară, cu participarea a 182 de funcţionari publici din care din regiunea 7 Centru (judeţul Mureş) 37 de funcţionari publici care au beneficiat de cursuri de perfecţionare în domeniul managementului de proiect şi al achiziţiilor publice

	Valoarea proiectului 


	1.653.097,50 lei  



	Sursa de finanţare
	Fondul Social European, PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Cofinanţare din partea beneficiarului 33.061 lei
Autoritate contractantă: Ministerul Administrației şi Internelor

Beneficiar: Centru de Resurse Juridice, Bucureşti.  


· Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI 
              DA


              

              NU

· Daca DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:



Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului: -

Sursa de finanţare: -

Stadiul la data depunerii cererii de finanţare: -
· Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a beneficiat/beneficiază deja de sprijin financiar din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI 
              DA


              

              NU

· Daca DA, vă rugăm sa daţi detalii cu privire la program, organizaţia finanţatoare / autoritatea de contractare, activităţile finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul care face obiectul prezentei cereri de finanţare), valoarea activităţilor finanţate 

2. DESCRIEREA PROIECTULUI

2.1  AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE   INTERVENŢIE

· PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL

· AXA PRIORITARĂ 

Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”

· DOMENIUL DE INTERVENŢIE

Domeniul major de intervenţie 3.3 – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”

· SCHEMA DE AJUTOR DE STAT
NU SE APLICA

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI

ROMÂNIA

REGIUNEA: CENTRU

JUDEȚELE: ALBA, BRAŞOV, COVASNA, HARGHITA, MUREŞ ŞI SIBIU

LOCALITĂŢILE: 
judeţul Alba: Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni și Sebeș


judeţul Braşov: Braşov, Făgăraş şi Victoria


judeţul Covasna: Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc şi Întorsura Buzăului


judeţul Harghita: Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc și Gheorgheni


judeţul Mureş: Tîrgu-Mureş, Sighişoara, Reghin, Târnăveni, Luduș, Sărmaşu, Bălăușeri, Miercurea Nirajului

judeţul Sibiu: Sibiu, Mediaş şi Agnita

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI 

2.3.1 Obiectivul proiectului 

Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de siguranţă a populaţiei, indiferent de localizarea aşezămintelor umane, prin creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţă publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă, în vederea sprijinirii unei dezvoltări economice şi sociale durabile şi echilibrate teritorial la nivelul Regiunii 7 Centru.

Obiective specifice

Pornind de la obiectivul general al proiectului: creşterea calităţii serviciilor pentru siguranţa publică şi de asistenţă medicală în situaţii de urgenţă şi dezastre majore, obiectivele specifice ale proiectului pot fi definite astfel:

· Îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul Regiunii Centru prin reducerea timpului de intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, indiferent de locul acestora.
· Întărirea colaborărilor dintre judeţele Regiunii Centru şi a regiunii cu judeţele limitrofe în perspectiva îmbunătăţirii siguranţei populaţiei din aceste judeţe, în cel mai scurt timp posibil.

2.3.2 Context 

Conceptul Strategic Naţional privind organizarea intervenţiilor în situaţii de urgenţă, de acordare a asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat prevede îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului siguranţei publice prin crearea a opt baze regionale. Aceste baze regionale vor coordona intervenţii integrate în caz de dezastre majore. În Regiunea Centru baza operaţională regională va fi localizată în Tîrgu-Mureş, judeţul Mureş, deoarece acesta are cea mai multă experienţă în acest domeniu, experienţă recunoscută atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.

În judeţul Mureş, încă din anul 1990, a început implementarea sistemului de intervenţie integrat, în conformitate cu principiile moderne, punându-se bazele Serviciului Mobil de Urgenţă, Reanimare, Descarcerare Mureş (SMURD). Sub egida Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă, a început experimentarea unui sistem de urgenţă ce funcţionează şi în alte ţări europene. Acesta avea la bază transferul unui echipaj medical spitalicesc, cu dotarea necesară, la locul unde se află pacientul aflat în stare critică, în vederea acordării unei asistenţe medicale de urgenţă calificate. Echipajul era condus de un medic pregătit în domeniul anesteziei şi terapiei intensive şi în domeniul medicinii de urgenţă.

La această fază de început, noul serviciu avea în dotare o singură maşină echipată pentru intervenţie rapidă, fără posibilitatea de a transporta pacientul, transportul pacientului urmând să se facă cu o autosanitară a Serviciului de Ambulanţă.

Până în octombrie 1990, noul sistem a funcţionat în totalitate cu personal voluntar. Conducătorii ambulanţei SMURD erau studenţi la facultatea de medicină, medici sau voluntari ai Crucii Roşii din Tîrgu-Mureş. După ce încercările de colaborare cu diferite instituţii nu au avut rezultatul dorit, în luna octombrie 1991 a început o perioadă experimentală de 6 luni, punând echipajul Serviciului Mobil de Urgenţă şi Reanimare sub coordonarea operativă a Grupului de Pompieri Militari Mureş, care urma, în această fază, să asigure conducătorii auto pentru ambulanţa de reanimare, şi spaţii de cazare şi instruire pentru personalul medical al SMURD.

Această încercare, care avea să reuşească şi să devină permanentă, a fost bazată pe modelele aflate în multe ţări din lume, unde pompierii sunt direct implicaţi în acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor. Asemenea modele există în Germania, Franţa, Finlanda, Luxemburg, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, etc. În noul model de funcţionare, SMURD era sub coordonarea Clinicii de Anestezie Terapie Intensivă din punct de vedere medical şi sub coordonarea Pompierilor, din punct de vedere operativ.

SMURD Mureş, prin strategia adoptată, prin politica de personal, prin serviciile de ameliorare a asistenţei medicale de urgenţă prespitalicească a bolnavului critic, a devenit unul dintre cele mai eficiente servicii de acest gen din România. La ora actuală, acest model s-a extins şi în judeţele limitrofe, încercându-se extinderea la nivelul întregii ţări, prin implementarea „Strategiei Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească şi Intervenţie la Incidentele Majore, după modelul SMURD”.

Implementarea la nivel naţional a acestui model, în corelație cu dezvoltarea şi reforma radicală a serviciilor de ambulanţă poate crea premizele creşterii relativ rapide a capacităţii de intervenţie. Pentru implementarea acestui model este utilizată infrastructura deja existentă a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență şi se vor implica autorităţile publice locale la toate nivelele, realizându-se astfel nivelul minim de siguranţă a fiecărui cetăţean, indiferent de zona unde se află.

Aşadar, în sprijinul implementării acestei strategii, în perioada 2008-2009 a fost derulat de către Ministerul Sănătății un program cu Banca Mondială prin care au fost achiziționate ambulanțe, inspectoratele județene pentru situații de urgență din Regiunea Centru primind un număr de 20.

Totodată, în vederea sprijinirii realizării strategiei menționate, precum și în vederea asigurării criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, aprobate prin OMAI 360/2004, în perioada decembrie 2008 – mai 2010, județele Regiunii Centru prin ADI Centrul Transilvaniei, au implementat un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013, prin care a dotat inspectoratele județene pentru situații de urgență cu 39 de echipamente specifice, și mai exact :

· 24 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă (câte 4 autospeciale pentru fiecare județ din Regiunea Centru)

· 6 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă (câte o autospecială pentru fiecare județ din Regiunea Centru)

· 6 autospeciale pentru descarcerări grele (câte o autospecială pentru fiecare județ din Regiunea Centru)

· 3 autospeciale de cercetare nucleară, biologică, chimică și radiologică - NBCR (câte una pentru județele: Mureș, Brașov și Sibiu),

De asemenea, în cadrul proiectului au fost achiziționate și echipamente specifice pentru dotarea centrului mobil de comandă și control, aflat la Inspectoratul pentru Situații de Urgențe „Horea” al județului Mureș.
Autospecialele achiziționate au contribuit la îmbunătățirea timpilor de răspuns, prin reducerea acestora de la 48’ la 27’ în zonele rurale şi de la 25’ la 13’ în zonele urbane. Astfel, investiția realizată în sistemul integrat de asistență medicală și tehnică în situații de urgență, în valoare de 35.483.614 lei (fără TVA), a contribuit la creșterea calității intervențiilor și implicit a acordării primului ajutor victimelor, iar prin centrul mobil de comandă și control s-a adus un plus de valoare coordonării intervențiilor echipajelor profesioniste ale inspectoratelor pentru situații de urgență.

Din rapoartele inspectoratelor pentru situații de urgență din Regiunea Centru rezultă faptul că numărul intervențiilor este în creștere, mai ales cel pe linia echipajelor SMURD, acestea participând la peste 19.000 de intervenții doar în anul 2010, în contextul în care, în județul Harghita, acest serviciu a fost înființat de abia în anul 2010, iar județul Covasna nu are încă înființat acest serviciu. Pentru dezvoltarea sistemului de intervenţie integrat, este preconizat ca în anul 2011 să se înființeze și în județul Covasna un Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare, Descarcerare. 

O parte din intervențiile echipajelor inspectoratelor pentru situații de urgență sunt în zone greu accesibile, zone izolate, la fond forestier sau vegetație uscată unde căile de acces şi sursele de apă sunt aproape inexistente. Aceste intervenții influențează timpul mediu de răspuns datorită cazurilor în care deplasarea echipajelor se face pe teren accidentat, pe distanțe mari, iar uneori, fiind imposibil accesul autospecialelor până la zona de intervenție.

Prin urmare, primul proiect a avut ca obiect investițiile pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență pe linia incendiilor în mediul urban și rural, a intervențiilor care necesită activități pentru diferite nivele de descarcerare, precum și pe linia intervențiilor foarte specifice (NBCR) dar care pot avea un impact devastator asupra populației aglomerărilor urbane (accidente la marii producători chimici din județ, etc). 

Prezentul proiect dorește să continue demersurile inițiate prin proiectul anterior pentru dezvoltarea Sistemului Integrat de Asistenţă Medicală şi Tehnică de Urgenţă Prespitalicească şi Intervenţie la Incidentele Majore, după modelul SMURD și având ca obiect investițiile pentru îmbunătățirea intervențiilor în situații de urgență pe linia acordării asistenței medicale, precum și pe linia incendiilor la fondul forestier și în zonele greu accesibile (teren accidentat și străzi urbane înguste).

În limita posibilităților financiare, demersurile inițiate prin aceste două proiecte doresc a fi continuate pentru menținerea nivelului de calitate atins al intervențiile pentru situații de urgență, precum și pentru îmbunătățirea acestuia. 

În contextul dezvoltării continue a domeniului construcțiilor civile, este necesară și oportună achiziționarea de echipamente specializate pentru lucrul la înălțime, care să permită intervenția echipelor specializate și salvarea persoanelor din clădiri înalte și foarte înalte, respectiv de până la 55 m. La momentul actual în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență ale Regiunii Centru există doar autoscări cu o vechime de peste 30 de ani, având depășit gradul de uzură atât morală cât și fizică. Acestea permit intervenția în situații de urgență la înălțimi de până la 20-30 m, în condițiile în care există clădiri mai înalte în localitățile Regiunii Centru.

2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului
În cadrul prezentului proiect operaţiunea ce se doreşte a fi realizată este „Achiziţionare de vehicule şi echipamente specifice pentru bazele operaţionale regionale şi judeţene, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă”.

O mare parte a populaţiei din Regiunea 7 Centru nu are acces efectiv la serviciile sanitare din cauza dificultăţilor financiare şi de transport. Pe fondul crizei economice mondiale, resimțită și în România, și implicit al unei subfinanţări cronice, managementul sistemului şi unităţilor sanitare este de slabă calitate, cu efecte dramatice asupra eficienţei cu care contribuţiile pentru sănătate ale populaţiei sunt cheltuite. 

Neajunsurile constatate în acest domeniu pot fi identificate în:

· asistenţa medicală de urgenţă a pacientului critic, în faza prespitalicească, insuficientă,

· mortalitate prematură crescută, prin traumă şi boli cardiovasculare,

· dotare tehnică insuficientă la intervenţiile în cazul urgenţelor majore, cum ar fi accidentele de circulaţie etc.

· lipsa standardizării, iniţial prin programe de instruire continuă şi prin îmbunătăţirea permanentă a calităţii actului medical în asistenţa de urgenţă.

Deși prin programul Ministerului Sănătății, în perioada 2008 – 2009 au fost achiziționate ambulanțe noi, datorită numărului mare de intervenții în Regiunea Centru, majoritatea ambulanțelor din dotarea SMURD își vor depăși norma de utilizare și vor avea un grad de uzură ridicat, până la finalizarea proiectului.
Pe de altă parte, sistemul SMURD este în plină dezvoltare, fiind preconizată deschiderea de noi puncte de lucru, atât în județele care nu au încă înființat acest serviciu, cât și în județele în care există, pentru acoperirea cât mai eficientă și în parametrii optimi a întregii regiuni.

Prin urmare, ambulanțele propuse spre achiziționare au menirea de a înlocui ambulanțele mai vechi și de a suplimenta parcul auto al unităților care au nevoie, în vederea asigurării medicale a populației în faza prespitalicească cât și în vederea asigurării asistenței medicale a personalului angajat în intervenții.

Intervenţia echipajelor profesioniste şi voluntare în caz de situaţii de urgenţă este de cele mai multe ori foarte greoaie datorită accesului dificil la locul intervenţiei. O primă cauză, care face de multe ori imposibilă intervenţia rapidă a echipajelor, este lipsa respectiv starea precară a infrastructurii de transport în unele zone ale regiunii, ca de exemplu drumuri de pământ impracticabile în condiţii de ploi abundente, poduri care nu pot susţine gabaritul autospecialelor, iar pe timp de iarnă, există pericolul ca multe cătune şi chiar staţiuni turistice să rămână izolate.

Trebuie menţionat faptul că zona montană se întinde pe 47% din suprafaţa Regiunii Centru, ocupând părţile de est, sud şi vest ale regiunii, iar suprafaţa acoperită de păduri fiind de 37,1%, față de 27% cât reprezintă media pe țară. Prin urmare riscul de izbucnire a incendiilor la fondul forestier este mare.

Ţinând cont de aceste condiţii, bazele operaţionale trebuie să fie dotate cu echipamentele specifice necesare intervenţiei indiferent de tipul acesteia.

Echipamentele specifice din dotarea bazelor au un grad ridicat de uzură, în momentul actual, majoritatea acestora având norma de utilizare depăşită. Gradul de uzură mediu la nivelul Regiunii Centru este, cu aproximaţie, 61%, iar norma de utilizare este depășită la mai mult de 50% dintre autospecialele aflate în dotarea inspectoratelor pentru situații de urgență, acestea având în dotare și autospeciale care depășesc vechimea de 30 de ani.

Astfel, intervențiile în zone greu accesibile, zone izolate sau la fondul forestier sunt acoperite într-o mică măsură din punct de vedere al dotării cu autospeciale ale serviciilor profesioniste. Intervenţia la incendii de pădure se realizează în principal cu autocamioane de intervenţie, care au norma de utilizare cu mult depășită, şi cu mijloace iniţiale de stingere (lopeţi, cazmale), iar la incendiile produse la locuinţe izolate de multe ori nu se poate asigura intervenţia cu apă. De asemenea, de multe ori intervenția echipajelor este îngreunată de accesul greoi la focar datorită drumurilor comunale și forestiere impracticabile pentru autospecialele de capacitate mare, ceea ce impune deplasarea forţelor de intervenţie pe jos pe distanţe mari.

Un alt aspect îl constituie faptul că în unele orașe cu străzi înguste (de ex. în municipiul Brașov, zona Schei), intervenţia în cazul producerii unei situaţii de urgenţă este deosebit de dificilă datorită căilor de acces greu accesibile şi a lipsei hidranţilor. Străzile înguste din aceste zone sunt imposibil de abordat cu autospecialele din dotarea detaşamentelor. Până în prezent intervenţia în astfel de zone s-a realizat prin eforturi deosebite ale pompierilor militari, care au fost nevoiţi să desfăşoare dispozitivele de intervenţie în cazul incendiilor, pe distanţe foarte mari.

Mai trebuie ţinut cont şi de faptul că numărul echipamentelor specifice intervenţiilor în situaţii de urgenţă este insuficient, având în vedere faptul că acestea trebuie să deservească un număr de 2.523.021 locuitori ai Regiunii Centru. La nivelul Regiunii Centru a fost realizat un studiu scurt în februarie 2011 cu privire la dotarea actuală a bazelor operaţionale din fiecare judeţ, respectiv numărul populaţiei deservite de un tip de autospecială ce se doreşte a fi achiziţionată prin proiect. Prin urmare, la nivelul Regiunii Centru nu există nici o autospecială pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică și nici autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare cu tracțiunea 4x4. Numărul deservit de o autospecială pentru lucru cu apă şi spumă, este în medie la nivelul regiunii, 31.537 locuitori, ambulanțele de prim ajutor 78.844 locuitori, iar ambulanțele de terapie intensivă 841.007 locuitori.

Conform „Strategiei şi planul de implementare după modelul SMURD – Sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică prespitalicească şi intervenţie la incidentele majore”, numărul echipajelor de prim ajutor şi prim ajutor – descarcerare necesare pentru a asigura un grad minim de siguranţă populaţiei este de un echipaj la 15-20.000 locuitori. Iar, în conformitate cu criteriile minime de performanţă stabilite prin OMAI 360/2004, o autospecială pentru lucrul cu apă și spumă trebuie să deservească 10.000 – 12.000 de locuitori.

Chiar dacă după implementarea proiectului, ambulanțele respectiv autospecialele de apă și spumă vor deservi în continuare un număr mediu mai mare decât cel ideal, totuşi prin implementarea prezentului proiect, la nivelul Regiunii Centru, numărul persoanelor deservite va fi mult redus, ajungându-se la doar 54.848 locuitori, în cazul unei ambulanțe de prim ajutor respectiv 504.042 persoane, în cazul uneia de terapie intensivă, iar pentru o autospecială pentru lucru cu apă şi spumă la 24.259 locuitori.

Echipamentele propuse spre achiziţionare în cadrul proiectului se doresc a fi compatibile cu cele deja existente, în vederea asigurării de intervenţii de calitate şi bine coordonate în cadrul regiunii precum şi în cazul colaborărilor cu regiunile limitrofe.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm că echipamentele propuse spre achiziţionare sunt foarte importante pentru îmbunătăţirea sistemului integrat de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi intervenţie la incidentele în zone greu accesibile şi pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect.

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă 

Grup ţintă: Populaţia arondată reţelei de baze operaţionale pentru situaţii de urgenţă de pe raza Regiunii 7 Centru.

Beneficiarii direcţi: Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă ale județelor Alba, Braşov. Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu, baza regională din Regiunea 7 Centru, care e localizată în municipiul Tîrgu-Mureş, structurile SMURD din cadrul acestor inspectorate şi implicit angajaţii şi voluntarii din cadrul celor două sisteme de intervenție respectiv de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească.

Numărul total de autospeciale de care vor beneficia judeţele este de 44, din care 26 sunt autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă, iar 18 sunt ambulanțe. Aceste echipamente specifice vor fi repartizate județelor Regiunii Centru conform tabelului de mai jos.

Utilizatorii finali ai echipamentelor sunt inspectoratele pentru situații de urgență ale județelor Regiunii Centru, după cum urmează:

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Brașov

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazul” al județului Covasna

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu
	Echipamente specifice
	Repartizare pe judeţe *

	
	Alba
	Braşov
	Covasna
	Harghita
	Mureş
	Sibiu

	Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) – cu tracțiune 4x2
	DP Alba Iulia
	-
	SP Târgu Secuiesc 
	-
	-
	DP Sibiu și DP Mediaş

	Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) – cu tracțiune 4x4
	GI Cîmpeni şi GI Sebeș
	DP 1 Braşov, DP 2 Braşov și SP Victoria
	DP Sfântu Gheorghe
	DP Miercurea Ciuc, DP Odorheiu Secuiesc, 

DP Gheorgheni
	SMURD Luduș, GI Miercurea Nirajului, SMURD Bălăușeri
	-

	Ambulanțe de terapie intensivă (tip C)
	-
	DP 1 Braşov
	-
	-
	DP Tîrgu-Mureş
	-

	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică – tip 1 (teren)
	DP Aiud și GI Blaj
	DP 1 Braşov
	DP Sfântu Gheorghe, SP Târgu Secuiesc și PP Întorsura Buzăului
	DP Miercurea Ciuc, 

DP Odorheiu Secuiesc, 

DP Gheorgheni
	DP Tîrgu-Mureş, 

DP Sighişoara, DP Reghin, 

DP Târnăveni şi DP Sărmaşu
	DP Sibiu – 2 buc., 
DP Mediaș, 
SP Agnita și GI 2 Miercurea Sibiului

	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică – tip 2 (camionetă)
	DP Alba Iulia şi GI Cîmpeni
	-
	DP Sfântu Gheorghe
	-
	-
	-

	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare
	-
	DP Fărăgaş
	DP Sfântu Gheorghe
	DP Miercurea Ciuc
	-
	DP Sibiu


* Structurile de intervenţie subordonate Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă sunt abreviate în tabel în felul următor:

· Detaşament de pompieri – DP;

· Secţie de pompieri – SP;

· Pichet de pompieri – PP;

· Gardă de intervenţie – GI.

În vederea utilizării eficiente a echipamentelor achiziţionate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” prin intermediul prezentului proiect, acestea vor fi date spre folosinţă Inspectoratelor Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă din Regiunea Centru. Modalitatea propusă pentru transferul echipamentelor este încheierea de contracte de comodat între Asociaţie şi utilizatorul final (inspectoratele județene pentru situații de urgență), în cadrul cărora vor fi reglementate condițiile transferului.

Echipamentele specifice achiziționate vor asigura echipajelor de pompieri și SMURD, îmbunătăţirea capacității de intervenţie, fapt ce va fi reflectat în îmbunătățirea calității intervențiilor, precum și a timpilor de răspuns și intervenție, în toate localitățile menționate în tabelul de mai sus, precum și în localități arondate.

Astfel, echipamentele ce vor fi achiziționate, împreună cu tehnica deja existentă în dotarea ISU-rilor, vor acoperi intervențiile în situațiile de urgență determinate de apariția riscurilor din tabelul de mai jos.

	Tipul echipamentului
	Tip de risc
	Beneficii

	Ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x2
	Toate tipurile de risc (naturale, tehnologice, biologice și sociale) care presupun Asistenţă medicală de urgenţă, dintre care amintim:

Accidente, avarii, explozii şi incendii;

Inundaţii

Accidente industriale;

Cutremure;

Alunecări de teren;

Prăbuşiri de construcţii;

Accidente rutiere;

Accidente de muncă cu implicări de victime

Asigurarea personalului care intervine în situaţiile enumerate mai sus;

Evenimente publice de amploare.
	· Acordarea asistenței medicale în caz de intoxicaţii, afecţiuni cardiace, traumatisme, arsuri, diverse oftalmologice, afecţiuni neurologice şi psihiatrice, diverse alte afecţiuni medicale , SCR resuscitat, SCR neresuscitat, bolnavi găsiţi decedaţi (nu s-a încercat resuscitarea), transport interclinic medical, etc.

· Reducerea riscurilor de mortalitate prematură;

· Intervenția pentru acordarea primului ajutor medical și transportul la cea mai apropiată UPU;

· Sporirea eficienţei intervenţiilor pentru asigurarea asistenţei medicale a persoanelor în urma producerii situaţiilor de urgenţă ca urmare a riscurilor manifestate prin: viteza de deplasare mai mare; reducerea timpului de răspuns şi a timpului de intervenţie; eficienţă sporită a intervenţiei prin suportul tehnicii moderne; 

· Îmbunătăţirea calităţii actului medical în asistenţa de urgenţă atât pentru pacienți în faza prespitalicească cât și pentru personalul de intervenţie a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

· Înlocuirea ambulanţelor scoase din intervenţie datorită defecţiunilor;

· Acoperirea intervenţiilor multiple anunţate prin apel unic de urgenţă 112.

	Ambulanţe de prim ajutor (tip B2) 4x4
	
	Pe lângă beneficiile specificate la punctul anterior aceste ambulanţe asigură reducerea timpului de răspuns şi a timpului de intervenţie pentru asistenţa medicală în zone greu accesibile şi în condiţii grele de drum (zăpadă, polei), iar capacitatea de deplasare în teren este mărită.

	Ambulanţe de terapie intensivă (tip C1)
	Urgenţe medicale cu grad ridicat de dificultate;

Accidente unde sunt implicate victime multiple; 

Explozii şi incendii;

Accidente industriale;

Cutremure;

Prăbuşiri de construcţii cu implicări de victime;

Accidente rutiere;

Accidente aviatice şi feroviare;
	· Asigurarea asistenţei medicale de urgenţă necesară în manevre de terapie intensivă şi anestezie;
· Reducerea riscurilor de mortalitate prematură;

· Sporirea eficienţei intervenţiilor pentru asigurarea asistenţei medicale a persoanelor în urma producerii situaţiilor de urgenţă ca urmare a riscurilor manifestate prin: viteza de deplasare mai mare; reducerea timpului de răspuns şi a timpului de intervenţie; eficienţă sporită a intervenţiei prin suportul tehnicii moderne; 

· Îmbunătăţirea calităţii actului medical în asistenţa de urgenţă atât pentru pacienți în faza prespitalicească cât și pentru personalul de intervenţie a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;

· Înlocuirea ambulanţelor scoase din intervenţie datorită defecţiunilor.

	Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică - teren
	Incendii la fondul forestier şi vegetaţie uscată;

Incendii izbucnite în zone cu acces limitat
Avalanșe;

Inundaţii;

Cutremure;

Alunecări de teren;

Prăbuşiri de construcţii;

Accidente, avarii, explozii şi incendii;

Accidente industriale și chimice;

Accidente diverse;
	· Intervenția pentru localizarea și lichidarea incendiilor izbucnite la fondul forestier, în locuri fără drumuri amenajate sau pe drumuri forestiere, zone izolate sau greu accesibile, zone de munte cu căi de acces înguste, pante abrupte şi terenuri accidentate;

· Intervenţia rapidă pentru salvarea victimelor, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse în zone izolate sau greu accesibile, la fondul forestier precum și la casele de vacanță din staţiunile montane;

· Favorizarea intervenţiei în zonele urbane, unde accesul autospecialelor din dotarea detaşamentului este greu accesibil;

· Transportul servanţilor la locul intervenţiei;

· Înlăturarea eficientă a urmărilor inundaţiilor prin evacuarea apei din locuinţe, subsoluri, anexe gospodăreşti;
· Sporirea eficienţei intervenţiilor pentru stingerea incendiilor, salvarea victimelor şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse în principal în zone greu accesibile şi la fond forestier prin: viteza de deplasare mai mare; reducerea timpului de răspuns şi a timpului de intervenţie; capacitate de deplasare în teren mărită datorită greutăţii reduse a autospecialei; eficienţă sporită a intervenţiei prin suportul tehnicii moderne; siguranţă sporită în exploatarea autospecialelor; protecţia sporită a personalului de intervenţie; crearea unor noi baze operaţionale prin redistribuirea maşinilor înlocuite cu noile autospeciale; reducerea costurilor aferente consumului de carburanţii.

	Autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică - camionetă
	
	Pe lângă beneficiile specificate la autospecialele pentru lucrul cu apă și spumă - de teren, aceste autospeciale vor asigura o eficienţă sporită a intervenţiei prin asigurarea unei capacități de apă mai mare.

	1 Autospecială pentru lucru cu apă şi spumă de capacitate de capacitate mare 4x4
	Accidente, avarii, explozii şi incendii;

Inundaţii;

Accidente industriale;

Cutremure;

Alunecări de teren;

Prăbuşiri de construcţii;

Accidente rutiere;

Avalanșe
	· Asigurarea lucrului cu apă şi spumă în regim permanent;
· Sporirea eficienţei intervenţiilor pentru localizarea şi stingerea incendiilor ca urmare a vitezei de deplasare mai mari;

· Răcirea zonei şi protejarea altor bunuri;

· Realizarea de perdele de protecţie;

· Reducerea concentraţiilor de substanţe volatile şi diluării unor substanţe periculoase miscibile cu apă;
· Înlăturarea eficientă a urmărilor inundaţiilor prin evacuarea apei din locuinţe, subsoluri, anexe gospodăreşti;

· Intervenţia rapidă pentru salvarea victimelor, limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă produse;
· transportul servanţilor la locul intervenţiei;
· înlocuirea autospecialelor scoase din intervenţie datorită defecţiunilor;
· reducerea timpului mediu de răspuns pentru intervențiile de stins incendii din zona de competență.


2.3.5. Activităţile proiectului
I. Activități înainte de semnarea contractului de finanțare

Activitatea 1.
Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare – termen iunie 2011

În cadrul acestei activităţi vor fi necesare mai multe etape până la depunerea prezentei cereri de finanţare.

În primul rând, este etapa de realizare propriu-zisă a cererii de finanţare şi de obţinere a documentelor ce trebuie anexate acesteia. Dintre acestea, documentele care necesită o perioadă mai îndelungată de obţinere, sunt Hotărârile de Consiliu Judeţean pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente proiectului.

Astfel, această etapă a proiectului, cuprinde mai multe subactivităţi, şi anume:

Subactivitatea 1.1:
Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanţare – termen aprilie 2011

Subactivitatea 1.2:
Obţinerea tuturor avizelor şi documentelor necesare, inclusiv a hotărârilor de consiliu judeţean şi Adunării Generale a Asociaţiei pentru aprobarea proiectului şi a cheltuielilor aferente acestuia, anexate prezentei – termen iunie 2011

Subactivitatea 1.3:
Depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, organism intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 – termen iunie 2011

După această activitate urmează evaluarea cererii de finanțare, care presupune verificarea veridicităţii documentelor ataşate cererii de finanţare, de către reprezentanţii organismului intermediar sau autorităţii de management şi parcurgerea tuturor etapelor de evaluare a cererii de finanţare. 

După finalizarea etapei de evaluare a cererii de finanțare urmează etapa precontractuală, inclusiv vizita la faţa locului.

Următoarea activitate este semnarea contractului de finanțare nerambursabilă.

II. Activități după semnarea contractului de finanțare
Activitatea 2.
Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului – termen luna 1 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Activitatea 3.
Licitaţia pentru desemnarea furnizorilor de echipamente – termen luna 7 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
În vederea achiziţionării de autospeciale specifice intervenţiilor în situaţii de urgenţă, precum şi a ambulanţelor propuse spre achiziţionare, vor fi organizate două licitații deschise, ambele pe loturi. 

Lot 1: 12 ambulanțe de prim ajutor - tip B, cu tracțiune 4x4
Lot 2: 6 ambulanțe de prim ajutor - tip B, cu tracțiune 4x2

Lot 3: 2 ambulanțe de terapie intensivă - tip C
Lot 4: 19 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică de teren
Lot 5: 3 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică pe șasiu de camionetă
Lot 6: 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare.
S-a optat pentru această metodă de achiziţie deoarece echipamentele ce se doresc a fi achiziţionate prin intermediul proiectului, au caracteristici diferite şi pentru a simplifica procedura de achiziţie, evitând astfel organizarea de licitaţii separate pentru fiecare tip de echipament ceea ce presupunea timp mai îndelungat de realizare şi metodologie mai complexă.

Subactivitatea 3.1:
Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de bunuri – termen luna 2 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Documentele necesare derulării procedurii de achiziţie publică vor fi întocmite în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare și ale H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Documentaţia de atribuire se va definitiva de către Unitatea de Implementare a Proiectului. Aceasta va conţine cerinţele formale, tehnice şi financiare, care permit descrierea obiectivă a obiectului contractului de achiziţie publică şi pe baza căruia operatorul economic îşi va elabora oferta.

Documentaţia de atribuire va cuprinde, cel puţin:

· Caietul de sarcini, inclusiv specificațiile tehnice;

· Clauzele contractuale obligatorii;

· Fişa de date a achiziţiei;

· Formulare şi modele;

· Alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii.

Subactivitatea 3.2:
Chemarea la competiţie – termen luna 4 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Această activitate urmează logic după elaborarea documentaţiei de atribuire şi va cuprinde următoarele etape: 

· Elaborarea și publicarea anunţului de participare;

· Punerea la dispoziția potenţialilor ofertanţi a documentaţia de atribuire;

· Răspunderea la solicitările de clarificări.

Termenul minim pentru elaborarea ofertelor şi depunerea acestora va fi stabilit la cel puţin 52 zile de la data transmiterii spre publicare a anunţului de participare.
Această activitate a fost precizată independent, în primul rând, ţinând cont de perioada de timp necesară pentru realizare, conform prevederilor menţionate.

Subactivitatea 3.3:
Derularea procedurii de atribuire – termen luna 6 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
În această etapă va fi numită comisia de evaluare a ofertelor.

Pentru asigurarea continuităţii activităţilor precedente şi viitoare ale proiectului, comisia de licitaţie va fi formată din reprezentanţi ai tuturor membrilor fondatori precum şi din experţi din domeniul intervenţiilor în situaţii de urgenţă şi din domeniul asistenţei medicale de urgenţă.

· Se vor primi ofertele;

· Se va desfăşura şedinţa de deschidere;

· Se va stabili modul de lucru al comisiei de evaluare.

· Comisia va examina şi evalua ofertele, această etapă incluzând, pentru anumite documente clar menţionate, solicitări complementare ale documentelor lipsă, corectarea viciilor de formă, clarificări privind propunerea tehnică şi calificarea, verificarea unor omisiuni sau neconcordanţe, corectarea erorilor aritmetice;

· Comisia va respinge eventualele oferte neconforme, respectiv inacceptabile;

· Comisia va stabili oferta câştigătoare;

· Comisia va elabora raportul de atribuire al procedurii de achiziție publică.
Subactivitatea 3.4:
Atribuirea contractelor de achiziţie publică – termen luna 7 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Aceasta etapă se va derula în felul următor:

· Ofertanții vor fi notificaţi asupra rezultatelor procedurii de achiziţie publică în scris şi nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziei. Comunicarea către ofertantul câştigător va conţine şi invitaţia pentru semnarea contractului;

· Deoarece valoarea contractului este mai mare decât pragul prevăzut la art. 124 din OUG 34/2006, respectiv 125.000 Euro pentru contractele de bunuri, se va stabili o perioadă de aşteptare necesară primirii eventualelor contestaţii de 10 zile;

· După expirarea perioadei de contestaţii, se va trece la semnarea contractului de achiziţie publică;

În analog cu activitățile precedente, contractele ce vor fi încheiate cu furnizorii de echipamente specifice declaraţi câştigători vor fi în funcţie de loturile pentru care au ofertat.
În cel mult 48 de zile după finalizarea procedurii de licitaţie deschisă, se va transmite spre publicare anunţul de atribuire.

Activitatea 4.
Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune – termen luna 24 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Având în vedere faptul că există posibilitatea ca unele echipamente să fie achiziţionate din străinătate, livrarea echipamentelor s-a considerat activitate separată datorită perioadei de timp necesară realizării sale.

Subactivitatea 4.1:
Livrarea echipamentelor – termen luna 23 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Livrarea echipamentelor va fi făcută de către furnizor direct către utilizatorii finali și anume la sediul fiecărui inspectorat pentru situații de urgență din Regiunea Centru. 

Livrarea echipamentelor va fi prevăzută în mai multe tranșe, după cum urmează:

Tranșa 1: 22 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mică (din care 19 autospeciale de teren şi 3 pe şasiu camionetă)
Tranșa 2: 12 ambulanțe de prim ajutor - tip B cu tracțiune 4x4
Tranșa 3: 4 autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare
Tranșa 4: 6 ambulanțe de prim ajutor - tip B cu tracțiune 4x2 și 2 ambulanțe de terapie intensivă - tip C
A fost aleasă această variantă datorită experienței proiectului anterior precum și a faptului că autospecialele pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică sunt o inovație în sistemul intervențiilor în situații de urgență, iar ambulanțele, mai ales cele de tip C, sunt de o complexitate ridicată.

De asemenea, prin livrarea autospecialelor în tranșe, membrii unității de implementare responsabili cu recepția autospecialelor nu vor fi supraaglomerați și vor putea face față unei verificări riguroase a autospecialelor. Totodată, prin livrarea autospecialelor la termeni diferiți și destul de decalați, scade presiunea financiară asupra bugetului Asociației, și implicit asupra bugetelor consiliilor județene membre.
Subactivitatea 4.2:
Recepția, punerea în funcţiune, repartizarea echipamentelor și transferarea lor către utilizatorii finali – termen luna 24 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Această activitate este corelată cu subactivitatea precedentă și va realizată în mai multe etape.

Etapa 1 va constitui în realizarea unei prerecepții a prototipului de autospecială, respectiv a primului complet construit, pentru fiecare tip achiziționat. Această etapă se va realiza pe o perioadă ce se va stabili ulterior în funcție de complexitatea fiecărui tip de autospecială și va include activitatea de finalizare a prototipului de comun acord cu furnizorul, precum și o perioadă de exploatare a prototipului în vederea verificării performanțelor acestuia. După finalizarea prerecepției vor fi construite și celelalte complete. Detaliile privind realizarea acestei etape vor fi stabilite în caietul de sarcini al documentației de atribuire a echipamentelor. Menționăm faptul că prerecepțiile vor fi realizate de specialiști ai inspectoratelor pentru situații de urgență / serviciilor de ambulanţă, constituiți în comisii de prerecepție, în funcție de specificul echipamentului.
Etapa 2 este strâns legată de livrarea autospecialelor și constituie în recepția autospecialelor. În cadrul acestei etape vor fi constituite comisiile de recepţie a echipamentelor la nivelul fiecărui judeţ. S-a optat pentru această variantă, deoarece se intenţionează ca în documentaţia de atribuire a contractelor să se prevadă ca livrarea să se facă direct la utilizatorii finali, pentru a evita cheltuieli suplimentare cauzate de transportul echipamentelor precum şi asigurarea depozitării adecvată a acestora.

Comisiile de recepţie vor fi formate dintr-o persoană ce a fost desemnată în comisia de licitaţie și/sau din o persoană ce a făcut parte din comisia de prerecepție, precum şi din specialişti ai Inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă / serviciilor de ambulanţă (după caz), în calitate de experţi.

Tot în cadrul acestei etape va avea loc şi punerea în funcţiune a echipamentelor.

Etapa 3 constă în realizarea formalităţilor legale pentru transferarea autospecialelor către județele membre ale Asociației, prin contracte de comodat încheiate între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei” și Inspectoratele pentru Situații de Urgență al județelor Regiunii Centru. Ulterior încheierii contractelor de comodat va avea loc repartizarea autospecialelor către utilizatorii finali ai acestora și darea lor în folosință.
Activitatea 5.
Selectarea şi instruirea personalului – termen luna 25 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Activitatea va cuprinde două subactivităţi şi anume:

Subactivitatea 5.1:
Selectarea personalului care va lucra cu echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului – termen luna 9 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Selecţia va fi realizată la nivelul fiecărui judeţ, de către Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene, în funcţie de pregătirea şi experienţa persoanelor vizate. Numărul personalului selectat a fost stabilit de către Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, în funcţie de necesarul de resurse umane pentru exploatarea fiecărui echipament specific achiziţionat, după cum urmează:

	Tipul echipamentului
	Număr persoane

	
	Alba
	Braşov
	Covasna
	Harghita
	Mureş
	Sibiu

	Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x2
	12
	-
	12
	-
	-
	24

	Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x4
	24
	36
	12
	36
	36
	-

	Ambulanțe de terapie intensivă (tip C)
	-
	12
	-
	-
	16
	-

	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - teren
	16
	16
	24
	48
	40
	40

	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - camionetă
	16
	-
	12
	-
	-
	-

	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare
	-
	24
	20
	20
	-
	20

	TOTAL pe judeţe
	68
	88
	80
	104
	92
	84

	TOTAL GENERAL
	516 persoane


Subactivitatea 5.2:
Pregătirea propriu-zisă a personalului – termen luna 25 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Această activitate va fi inclusă în caietele de sarcini ce vor fi întocmite în vederea achiziţionării echipamentelor specifice proiectului. Prin urmare, instruirea va fi realizată de către firmele furnizoare de echipamente, asigurându-se astfel o eficienţă maximă în pregătirea personalului ce va lucra cu acestea. 

Activitatea 6.
Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate – termen luna 27 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Pentru asigurarea vizibilităţii proiectului şi informării populaţiei asupra beneficiilor implementării proiectului, s-a optat pentru următoarele tipuri de mijloace de informare: 

· publicarea a câte 3 comunicate de presă în fiecare judeţ pentru anunţarea începerii implementării proiectului respectiv încheierea activităţilor acestuia, precum şi o informare asupra rezultatelor proiectului,

· convocarea a câte 2 conferinţe de presă în fiecare judeţ,

· montarea a 88 de autocolante pe echipamentele achiziţionate,

· recepţia festivă a echipamentelor cu participarea mass-media și realizarea de materiale promoționale REGIO și referitoare la proiect, ce vor fi distribuite în cadrul evenimentului festiv,

· montarea de plăci permanente la sediile inspectoratelor pentru situații de urgență.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor privind măsurile de informare şi publicitate conform Anexei II a Ghidului Solicitantului pentru domeniul de intervenţie 3.3, precum şi pentru asigurarea vizibilităţii programului Regio, în implementarea proiectului vor fi întreprinse următoarele subactivităţi:

Subactivitatea 6.1:
Desemnarea prestatorilor de servicii mass-media – termen luna 2 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Va fi nevoie de câte două cotidiene locale din fiecare judeţ în care se vor publica comunicatele de presă şi informarea emise în cadrul proiectului. Având în vedere valoarea acestor comunicate, serviciile mass-media vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, pe loturi corespunzătoare judeţelor din regiune.

Subactivitatea 6.2:
Elaborarea şi publicarea comunicatelor de presă – termen luna 25 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Comunicatele de presă cu privire la proiect vor fi realizate de către Unitatea de Implementare a Proiectului și avizate de organismul intermediar.
Comunicatele de presă vor fi publicate în două ziare locale, editate în limba română, iar acolo unde este oportun, unul va fi editat în limba română şi unul în maghiară, la nivelul fiecărui judeţ beneficiar al proiectului. De asemenea, aceste comunicate vor fi postate şi pe site-urile consiliilor judeţene Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, ce reprezintă judeţele membre ale Asociaţiei.

În mod similar, la sfârşitul perioadei de implementare a proiectului va fi publicată şi informarea asupra proiectului şi a rezultatelor sale.

Subactivitatea 6.3:
Convocarea conferinţelor de presă – termen luna 26 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Vor avea loc câte două conferinţe de presă în fiecare judeţ, cu ocazia semnării contractului de finanţare, respectiv cu ocazia finalizării proiectului.

Subactivitatea 6.4:
Achiziţia și realizarea autocolantelor – termen luna 12 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Având în vedere valoarea lor şi prevederile legale privind achiziţiile publice, autocolantele vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, prin contractarea unei firme specializate. Această subactivitate va fi realizată în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.
Subactivitatea 6.5:
Aplicarea autocolantelor – termen luna 25 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
În cadrul acestei subactivități vor fi aplicate pe fiecare autospecială achiziţionată, câte două autocolante, în vederea asigurării elementelor de vizibilitate ale programului REGIO. Activitatea se va desfășura treptat, pe toată perioada de recepție a echipamentelor.

Subactivitatea 6.6:
Recepţia festivă a echipamentelor – termen luna 26 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Această activitate va avea loc după punerea în folosinţă oficială a echipamentelor - subactivitatea 6.2, în cadru festiv, cu participarea oficialităţilor din fiecare judeţ, ai membrilor Unităţii de Implementare a Proiectului şi a mass-media. Cu această ocazie, reprezentanţilor presei precum și publicului larg, le vor fi prezentate beneficiile aduse de realizarea acestui proiect, echipamentele achiziţionate şi persoanele angajate pentru a le opera.

În vederea organizării recepției festive este necesară realizarea următoarelor acțiuni:

6.6.1 – Achiziția, realizarea și distribuirea materialelor promoționale – termen luna 26 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Având în vedere valoarea lor şi prevederile legale privind achiziţiile publice, materialele promoționale vor fi achiziţionate prin cumpărare directă, prin contractarea unei firme specializate. Această subactivitate va fi realizată în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile publice.

Astfel, în cadrul recepției festive, vor fi împărțite atât oficialităților cât și publicului larg materiale informative și de promovare a proiectului și ale programului REGIO.
6.6.2 – Achiziția serviciilor de masă și cazare - termen luna 26 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
În vederea organizării evenimentului festiv vor fi invitați toți membrii unității de implementare, din șase județe diferite. De asemenea, se dorește prezentarea a cât mai multor autospeciale din cele achiziționate, ceea ce presupune transportarea acestora la locația ce va fi stabilită pentru evenimentul festiv, tot din șase județe. Prin urmare, pentru membrii unității de implementare și conducătorii auto care vor participa la evenimentul festiv este necesară asigurarea serviciilor de masă și cazare.
De asemenea, la sfârșitul recepției festive se dorește organizarea unei mese festive la care să participe toate persoanele implicate în derularea proiectului precum și oficialitățile care vor participa la acest eveniment.

Subactivitatea 6.7:
Achiziția plăcilor permanente, realizarea și montarea lor – termen luna 27 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
După finalizarea majorității activităților și cunoașterii valorii finale a proiectului, în vederea respectării elementelor de vizibilitate ale proiectului și informării publicului larg asupra investiției realizate, vor fi achiziționate 6 plăci permanente care vor fi montate la sediul inspectoratelor pentru situații de urgență.
Activitatea 7.
Achiziția serviciilor de audit – termen luna 5 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Având în vederea experiența proiectelor anterioare precum și sondajul de piață realizat, valoarea estimată pentru această achiziției este de 56.000 lei fără TVA. Prin urmare achiziția serviciilor de audit vor fi realizate prin cumpărare directă.
Ca orice altă achiziție, se va derula prin mai multe etape, după cum urmează:
Etapa 1: Elaborarea documentaţiei de atribuire, care va cuprinde cel puți următoarele:
· Caietul de sarcini, inclusiv termenii de referință;

· Clauzele contractuale obligatorii;

· Alte informaţii cu privire la impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii.

Etapa 2: solicitarea de oferte de la diverși operatori economici și evaluarea acestora de către membrii unității de implementare a proiectului desemnați în acest sens.
Etapa 3: atribuirea contractului de achiziție publică.
Activitatea 8.
Realizarea auditului – termen luna 27 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
Auditul va fi efectuat de auditorul desemnat prin licitaţie. Detaliile privind modul de realizare a auditului și numărul de rapoarte emise vor fi cuprinse în caietul de sarcini și vor fi elaborate în conformitate cu termenii de referință recomandați de organismul intermediar și prevederile contractului de finanțare.
Activitatea 9.
Elaborarea rapoartelor şi cererilor de rambursare aferente proiectului – termen luna 27 de la semnarea contractului de finanțare nerambursabilă
În cadrul acestei activităţi vor fi elaborate toate rapoartele necesare implementării proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare: rapoarte de progres pe durata implementării proiectului precum și unul după finalizarea proiectului, cererea de prefinanțare și cereri de rambursare. Rapoartele şi cererile de rambursare vor fi elaborate de către Unitatea de Implementare a Proiectului.

2.3.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
	Nr. crt.
	Activitate / subactivitate
	Poziţia/ persoana responsabilă cu implementarea activităţii
	2011
	Anul 1
	Anul 2
	Anul 3

	
	
	
	ianuarie
	februarie
	martie
	aprilie
	mai
	iunie
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna 8
	Luna 9
	Luna 10
	Luna 11
	Luna 12
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3
	Luna 4
	Luna 5
	Luna 6
	Luna 7
	Luna 8
	Luna 9
	Luna 10
	Luna 11
	Luna 12
	Luna 1
	Luna 2
	Luna 3

	Activități înainte de semnarea contractului de finanțare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare
	Manager
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanţare
	Manager
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Obţinerea tuturor avizelor şi documentelor necesare depunerii cererii de finanţare
	Manager; secretar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
	Manager; secretar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Activități după semnarea contractului de finanțare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului
	Manager
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Licitaţie autospeciale
	Manager
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Elaborarea documentaţiei de atribuire
	Asistent manager / Jurist / responsabil tehnic autospeciale seria 1 / responsabil tehnic ambulanțe seria 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Chemarea la competiţie
	Asistent manager
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Derularea procedurii de atribuire
	Asistent manager; Jurist; responsabil tehnic autospeciale seria 2; responsabil tehnic ambulanțe seria 2;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Atribuirea contractului
	Jurist;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune
	Responsabil tehnic autospeciale / responsabil tehnic ambulanțe;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Livrarea şi repartizarea echipamentelor
	Asistent manager; responsabil tehnic autospeciale; responsabil tehnic ambulanțe;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Recepția, punerea în funcţiune a echipamentelor și transferarea către utiliz. fin.
	Responsabil tehnic autospeciale; responsabil tehnic ambulanțe; Jurist;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Selectarea şi instruirea personalului
	Responsabil tehnic autospeciale; responsabil tehnic ambulanțe;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Selectarea personalului
	Responsabil tehnic autospeciale; responsabil tehnic ambulanțe;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Pregătirea propriu-zisă a personalului
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate
	Manager
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Desemnarea prestatorilor de serv. mass-media
	Secretar; jurist; asistent manager;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Elaborarea şi publicarea comunicatelor de presă
	Secretar; asistenți manager;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Convocarea conferinţelor de presă
	Secretar; asistenți manager;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Achiziţia și realizarea autocolantelor
	secretar; jurist;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Aplicarea autocolantelor
	secretar; Responsabil tehnic autospeciale; responsabil tehnic ambulanțe;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6
	Recepţia festivă a echipamentelor
	Manager de proiect
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6.1
	Achiziţia, realizarea și distribuirea materialelor promoționale
	Secretar; asistenți manager; Responsabil tehnic autospeciale; responsabil tehnic ambulanțe;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6.2
	Achiziția serviciilor de masă și cazare
	Secretar; jurist;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.7
	Achiziția plăcilor permanente, realizarea și montarea lor
	Secretar; jurist; Responsabil tehnic autospeciale; responsabil tehnic ambulanțe;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Achiziția serviciilor de audit
	Asistent manager; jurist; ofițer financiar;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Realizarea auditului
	ofițer financiar;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Elaborarea rapoartelor şi cererilor de rambursare aferente proiectului
	Secretar; ofițer financiar;
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.3.7. Resursele materiale implicate în realizarea proiectului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, prin membrii fondatori respectiv judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu, reprezentate prin consiliile judeţene, vor pune la dispoziţia fiecărei persoane din cadrul Unităţii de Implementare a Proiectului echipamentele necesare în vederea bunei desfăşurări a prezentului proiect. De asemenea, inspectoratele pentru situații de urgență din Regiunea Centru vor asigura echipamentele necesare desfășurării activității responsabililor tehnici membrii ai unității de implementare a proiectului.

Aceste echipamente se concretizează în: câte un computer cu toate soft-urile necesare pentru fiecare persoană, echipamente de comunicaţii, adică telefon, fax şi internet, imprimante, xerox în vederea multiplicării documentelor, autoturism pentru deplasările ce le implică proiectul, consumabile (hârtie, instrumente de scris, toner pentru imprimantă şi xerox, etc.). 

Pentru persoanele aflate la sediul Asociației este asigurată multiplicarea și imprimarea documentelor (o multifuncțională și consumabile). De asemenea, Consiliul Judeţean Mureş a pus la dispoziția Asociației un spaţiu pentru depozitarea documentelor aferente proiectului.

2.3.8 Rezultate anticipate
	Nr.

crt.
	Activitate/ subactivitate
	Rezultat

	1
	Elaborarea şi depunerea cererii de finanţare

	1.1
	Elaborarea propriu-zisă a cererii de finanţare
	Cerere de finanţare elaborată

	1.2
	Obţinerea tuturor avizelor şi documentelor necesare depunerii cererii de finanţare
	Avize şi documente necesare depunerii cererii de finanţare obţinute

	1.3
	Depunerea proiectului la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
	Proiect depus şi înregistrat la Agenţia de Dezvoltare Regională Centru

	2
	Evaluarea cererii de finanţare
	Cerere de finanţare evaluată, decizia comisiei de evaluare comunicată solicitantului

	3
	Vizita la faţa locului
	Documente de eligibilitate verificate

	4
	Semnarea contractului de finanţare şi pregătirea implementării proiectului

	4.1
	Semnarea contractului de finanţare
	Contract de finanţare semnat de toate părţile

	4.2
	Numirea Unităţii de Implementare a Proiectului
	Unitatea de Implementare a Proiectului înfiinţată

	5
	Licitaţia pentru desemnarea furnizorilor de echipamente

	5.1
	Elaborarea documentaţiei de atribuire pentru achiziţia publică de bunuri
	Comisie de licitaţie numită.
Licitaţie pentru desemnarea Furnizorului organizată, desfăşurată şi adjudecată.
Contract încheiat cu furnizorii desemnați.

	5.2
	Chemarea la competiţie
	

	5.3
	Derularea procedurii de atribuire
	

	5.4
	Atribuirea contractelor de achiziţie publică
	

	6
	Livrarea echipamentelor şi punerea lor în funcţiune

	6.1
	Livrarea echipamentelor
	44 de autospeciale livrate, după cum urmează:
· 4 ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x2

· 12 ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x4

· 2 ambulanțe de terapie intensivă (tip C)

· 22 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică, din care 19 de teren, iar 3 pe șasiu camionetă

· 4 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare

	6.2
	Recepția, punerea în funcţiune, repartizarea echipamentelor și transferarea către utilizatorii finali
	4 comisii de prerecepție numite

6 comisii de recepţie numite

44 de autospeciale noi puse în funcțiune

6 contracte de comodat încheiate
Formalități legale îndeplinite în vederea repartizării celor 44 de autospeciale către utilizatorii finali și darea lor în folosință.

	7
	Selectarea şi instruirea personalului

	7.1
	Selectarea personalului
	516 de persoane selectate, repartizate pe judeţe după cum urmează: 68 de persoane în judeţul Alba, 88 de persoane în judeţul Braşov, 80 de persoane în judeţul Covasna, 104 de persoane în judeţul Harghita, 92 de persoane în judeţul Mureş şi 84 de persoane în judeţul Sibiu.

	7.2
	Pregătirea propriu-zisă a personalului
	516 de persoane pregătite corespunzător pentru utilizarea celor 44 de echipamente specifice

	8
	Realizarea acţiunilor de informare şi publicitate

	8.1
	Desemnarea prestatorilor de servicii mass-media
	Contracte încheiate cu prestatorii de servicii desemnați

	8.2
	Elaborarea şi publicarea comunicatelor de presă
	Câte 4 comunicate de presă emise şi publicate în fiecare judeţ (inclusiv informarea privind rezultatele proiectului) – în total 16 comunicate de presă

	8.3
	Convocarea conferinţelor de presă
	Câte 2 conferinţe de presă convocate în fiecare judeţ – în total 12 conferinţe de presă

	8.4
	Achiziţia și realizarea autocolantelor
	1 contract încheiat cu furnizorul desemnat pentru realizarea; 88 de autocolante realizate.

	8.5
	Aplicarea autocolantelor
	88 de autocolante montate pe echipamente

	8.6
	Recepţia festivă a echipamentelor
	O recepție festivă cu participarea mass-media desfășurată; cel puţin 50 de participanţi la recepţia festivă

	8.6.1
	Achiziția, realizarea și distribuirea materialelor promoționale
	Pliante și alte materiale promoționale realizate și distribuite în cadrul recepției festive

	8.6.2
	Achiziția serviciilor de masă și cazare
	Servicii de masă și cazare achiziționate pentru minim 30 de persoane

	8.7
	Achiziția plăcilor permanente, realizarea și montarea lor
	6 plăci permanente achiziționate și montate la sediile inspectoratelor pentru situații de urgență

	9
	Achiziția serviciilor de audit
	Contract încheiat cu furnizorul de servicii

	10
	Realizarea auditului
	Raport de audit realizat şi înaintat beneficiarului

	11
	Elaborarea rapoartelor şi cererilor de rambursare aferente proiectului
	8 rapoarte de progres şi un raport final realizate şi înaintate organismului intermediar, împreună cu cereri de rambursare a cheltuielilor aferente


2.4   MANAGEMENTUL PROIECTULUI 

Precizaţi care sunt resursele umane alocate implementării proiectului (existente şi viitoare)

Pentru pregătirea acestui proiect au colaborat 14 persoane: câte o persoană de la fiecare consiliu județean, cu experiență în elaborarea de cereri de finanțare și câte o persoană de la fiecare inspectorat județean pentru situații de urgențe din Regiunea Centru, abilitate să enunțe necesitățile județului în domeniul intervențiilor în situații de urgență.

În vederea unei coordonări eficiente a activităţilor necesare implementării proiectului va fi înfiinţată o Unitate de Implementare a Proiectului (UIP). Ţinând cont de experienţa anterioară din acest domeniu a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, precum și a tuturor membrilor fondatori ai acesteia, este propusă următoarea componenţă pentru această Unitate de Implementare: 1 Şef UIP (Manager de proiect), 6 Asistenţi manager (câte unul din partea fiecărui consiliu judeţean), 6 Responsabili tehnici autospeciale (câte unul din partea fiecărui Inspectorat Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă – ISU), 6 Responsabili tehnici ambulanțe (câte unul din partea fiecărui ISU), 1 Ofiţer financiar, 1 Jurist şi 1 Secretar.

Detalii suplimentare despre poziţia, atribuţiile şi rolul fiecărui membru, precum şi experienţa necesară pentru ocuparea posturilor în cadrul UIP sunt descrise în paragrafele următoare:

Şef UIP - Manager de proiect (…………………. Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii: Asigură managementul general al activităţii UIP; Asigură suport tehnic ADR Centru şi MDRT pe perioada procesului de licitare şi atribuire a contractului; Aprobă facturile prezentate; Asigură plata la timp a contribuţiei locale către Beneficiar (inclusiv a costurilor neeligibile); Coordonează activităţile de publicitate ale Proiectului; Coordonează activităţile pe perioada pregătirii şi desfăşurării procedurilor de achiziţie publică de echipamente şi audit.

Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor cuprinse în documente; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor desfăşurate; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.

Experienţa necesară: Experienţă în programarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri internaţionale; Cunoştinţe privitoare la legislaţia naţională privind intervenţiile în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea primului ajutor calificat; Cunoştinţe privitoare la legislaţia naţională privind achizițiile publice; Aptitudini analitice şi de concepţie, iniţiativă, corectitudine, disciplină.

Asistent manager (…, Consiliul Judeţean Alba; …, Consiliul Judeţean Braşov; …, Consiliul Judeţean Covasna; …, Consiliul Judeţean Harghita; …, Consiliul Judeţean Mureş; …, Consiliul Judeţean Sibiu)

Atribuţii: Acordă sprijin membrilor UIP; Participă la organizarea şi derularea licitaţiilor din cadrul proiectului; Răspunde pentru numirea comisiilor de recepţie şi participă la acestea (dacă este nevoie); Preia atribuţiile de Manager de Proiect când este nevoie (doar asistentul manager de la Consiliul Judeţean Mureş).

Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.

Experienţa necesară: Experienţă în programarea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanţate din fonduri internaţionale; Cunoştinţe tehnice generale şi aptitudini de comunicare; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

Responsabil tehnic - autospeciale (……, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Braşov; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazu” al județului Covasna; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureş; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu)

Atribuţii: Participă la organizarea, pregătirea documentelor, elaborarea specificațiilor tehnice şi desfăşurarea licitaţiei pentru desemnarea furnizorului de autospeciale (după caz); participă în comisia de recepţie a autospecialelor (după caz); Participă la organizarea recepţiei festive din propriul judeţ; Răspunde de repartizarea, livrarea şi testarea autospecialelor, inclusiv a echipamentelor specifice aflate în dotarea acestora; Răspunde de selectarea şi pregătirea personalului; Răspunde de amplasarea panourilor de publicitate REGIO.
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.

Experienţa necesară: Experienţă în domeniul serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

Responsabil tehnic – ambulanțe (……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al județului Alba; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Țara Bârsei” al județului Braşov; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihai Viteazu” al județului Covasna; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Oltul” al județului Harghita; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureş; ……………, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu)

Atribuţii: Participă la organizarea, pregătirea documentelor, elaborarea specificațiilor tehnice şi desfăşurarea licitaţiei pentru desemnarea furnizorului de ambulanțe (după caz); Participă în comisia de recepţie a ambulanțelor (după caz); Participă la organizarea recepţiei festive din propriul judeţ; Răspunde de repartizarea, livrarea şi testarea ambulanțelor, inclusiv a echipamentelor specifice aflate în dotarea acestora; Răspunde de selectarea şi pregătirea personalului.
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde de corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde de buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.

Experienţa necesară: Experienţă în domeniul serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare, și/sau serviciilor medicale de prim ajutor și ajutor calificat; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

Ofiţer financiar (……………, contabil șef, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”)
Atribuţii: Menţine un sistem de contabilitate corespunzător pentru costurile proiectului; Se asigură că fiecare membru fondator al Asociaţiei contribuie cu partea corespunzătoare judeţului (inclusiv costuri neeligibile); Pregăteşte declaraţia financiară pentru a plăti furnizorii la timp; Se asigură că fondurile sunt folosite în conformitate cu prevederile Contractului de Grant şi ale contractelor încheiate în urma procedurilor de licitaţie; Pregăteşte rapoartele financiare privind implementarea Proiectului; Participă la organizarea şi derularea procedurii de licitaţie pentru desemnarea Auditorului; Recepţionează Raportul de Audit.

Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Înţelegerea contractărilor din UE şi a sistemelor de plată; Aptitudini în contabilitate; Experienţă în finanţe publice; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

Jurist (………, Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii: Asigură asistenţa juridică de specialitate UIP; Elaborează contractele necesare achiziţionării bunurilor şi serviciilor; Analizează şi formulează observaţii la actele întocmite de UIP; Participă la organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor; Urmăreşte legislaţia din domeniu; Participă ca membru în comisiile de recepţie (după caz).
Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Cunoaşterea foarte bună a legislaţiei din domeniul asociaţiilor, achiziţiilor publice şi externalizării de bunuri; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

Secretar (………, Consiliul Judeţean Mureş)
Atribuţii: Pregăteşte şi implementează activităţile de publicitate; Pregăteşte şedinţele interne şi/sau externe; Întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor; Efectuează rezervările de cazare, masă şi de transport; Întocmeşte şi transmite rapoartele; Pregăteşte documentele pentru arhivare/retragere; Asigură acurateţea sistemului de înregistrare a documentelor; Întocmeşte, colectează şi distribuie corespondenţa; Conduce la zi jurnalele; Preia apelurile telefonice şi mesajele; Preia atribuţiile de Asistent manager când este nevoie.

Responsabilităţi: Răspunde pentru îndeplinirea calitativă şi cantitativă a sarcinilor primite; Răspunde pentru corectitudinea, legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaţiunilor; Răspunde pentru buna funcţionare a activităţilor; Asigură confidenţialitatea operaţiunilor.
Experienţa necesară: Cunoştinţe tehnice generale şi aptitudini de comunicare şi organizare; Aptitudini analitice, iniţiativă, corectitudine şi disciplină.

2.5 DURATA PROIECTULUI

Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni.

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni.
2.6  INDICATORI

	INDICATORI
	Valoare la începutul perioadei de implementare
	Valoare la sfârşitul perioadei de implementare 

	Rezultat imediat (direct)

Ambulanțe (de tipul celor propuse spre achiziţionare)
	35
	51

	Unităţi mobile echipate pentru intervenţii de urgenţă pentru lucrul cu apă și spumă (de tipul celor propuse spre achiziţionare)
	80
	104

	Numărul mediu de locuitori ce revin pentru un tip de autospecială achiziţionată prin intermediul prezentului proiect:
	
	

	- pentru ambulanțe de prim ajutor (tip B)
	78.844
	54.848

	- pentru ambulanțe de terapie intensivă (tip C1)
	841.007
	504.042

	- pentru autospeciale pentru lucrul cu apă şi spumă (de tipul celor propuse spre achiziţionare)
	31.537
	24.259

	Rezultate induse (indirecte)

(efecte pe termen mediu/lung)

Timpul mediu de răspuns al echipajelor de prim ajutor / asistență medicală la locul intervenției 
	16’09’’ în zonele rurale

  5’49’’ în zonele urbane
	13’57’’ în zonele rurale

  4’40’’ în zonele urbane

	Timpul mediu de răspuns al unităţilor mobile de intervenţie la locul intervenției (cu autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă)
	23’18’’ în zonele rurale

10’07’’ în zonele urbane
	21’32’’ în zonele rurale

  8’42’’ în zonele urbane


2.7 Partenerii implicaţi în derularea proiectului

Implementarea proiectului se face în parteneriat? 

              DA


              

              NU

2.8  RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE
	
	MOD DE RELAŢIONARE

	Planul Naţional de Dezvoltare 2007 - 2013
	Deoarece România este o ţară cu risc ridicat în caz de dezastru (cutremure, inundaţii, etc.), este importantă dezvoltarea infrastructurii de siguranţă publică pentru situaţii de urgenţă şi dezastre naturale şi tehnologice a unităţilor regionale şi locale care formează sistemul de intervenţii în caz de urgenţă. În acelaşi timp, susţinerea acestui sistem de intervenţii aduce o contribuţie importantă la consolidarea sistemului de intervenţii de urgenţă spitaliceşti.

Achiziţionarea de echipamente specifice pentru situaţiile de urgenţă are ca efect îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie primară şi avansată în cazul accidentelor în masă (accidente de circulaţie majore, accidente feroviare, atacuri teroriste etc.); îmbunătăţirea capacităţii de intervenţie în cazul dezastrelor naturale (inundaţii, cutremure, incendii) şi a accidentelor tehnologice (accidente chimice şi nucleare); îmbunătăţirea sistemelor de comunicaţii integrate locale, judeţene şi regionale

	Programul Operaţional Regional 2007 - 2013
	Prin implementarea POR se doreşte să se contribuie la diminuarea disparităţilor interregionale, precum şi a disparităţilor în interiorul regiunilor.

În ceea ce priveşte domeniu de intervenţie „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă” obiectivul specific al acestuia îl reprezintă îmbunătăţirea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de răspuns și intervenţie pentru acordarea primului ajutor calificat şi pentru intervenţii în situaţii de urgenţă.

Astfel, prezentul proiect susţine realizarea priorităţilor Programului Operaţional Regional, prin achiziţionarea de echipamente specifice ce vor duce la creşterea calităţii serviciilor pentru situaţii de urgenţă și acordării de asistență medicală în faza prespitalicească şi încearcă să uniformizeze capacitatea de intervenţie a judeţelor din cadrul Regiunii Centru.

De asemenea, este de aşteptat ca dezvoltarea acestui sistem organizatoric, concomitent cu îmbunătăţirea dotărilor cu echipamente, să conducă la creşterea gradului de siguranţă a populaţiei şi la primirea ajutorului de urgenţă calificat în timpul cel mai scurt. 

	Strategia şi planul de implementare după modelul SMURD – Sistemul integrat de asistenţă medicală şi tehnică prespitalicească şi intervenţie la incidentele majore
	În cadrul acestui document este descrisă strategia de dezvoltare a sistemului de asistenţă medicală şi tehnică de urgenţă prespitalicească şi de intervenţie la incidente majore, folosind ca bază modelul SMURD. Totodată se descrie un plan de bază de implementare a sistemului ca şi rolul şi nivelul de implicare a diverşilor actori în buna funcţionare a acestui sistem.

Pentru implementarea acestui modelul se va utiliza infrastructura deja existentă a Corpului Pompierilor Militari şi se vor implica autorităţile publice locale la toate nivelele realizându-se astfel un nivel minim de siguranţă a fiecărui cetăţean indiferent de zona unde se află (urban sau rural).

Pe de altă parte, crearea echipajelor de prim ajutor şi prim ajutor - descarcerare în structura Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă depinde de implicarea directă a autorităţilor publice locale şi de dotarea corespunzătoare cu autospeciale care ar trebui să se efectueze prin bugetele locale şi prin programele de investiţii la nivel central, gestionate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Prin urmare, prezentul proiect nu face altceva decât să sprijine realizarea obiectivelor acestei strategii, a căror ţintă coincide cu obiectivele prezentului proiect: dotarea bazelor operaţionale cu echipamente specifice care să reducă timpii de răspuns şi de intervenţie în situaţii de urgenţă.

	Programul Ministerului Sănătății cu Banca Mondială
	Prin proiectul Ministerului Sănătății cu Banca Mondială, în perioada 2008-2009, au fost achiziționate mai multe ambulanțe, din care 20 de au fost distribuite structurilor SMURD din Regiunea Centru.

În complementaritate cu acest proiect, achiziţionarea de echipamente specifice performante asigură continuitatea funcționării și dezvoltării cu succes şi în mod real, nu virtual, a sistemului integrat pentru apel de urgenţă şi management integrat al urgenţelor 112, după modelul SMURD.

	Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor a judeţelor Regiunii 7 Centru: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş şi Sibiu
	Conform Planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor, există următoarele tipuri de riscuri: riscuri naturale, riscuri tehnologice, riscuri biologice, riscuri de incendiu şi riscuri sociale.

Echipamentele specifice achiziţionate în cadrul proiectului vor putea fi utilizate în îmbunătăţirea acoperirii următoarelor tipuri de riscuri:

· Riscuri naturale: Incendii de pădure și la vegetația uscată; Inundaţii; Secetă; Furtuni; Tornade; Cutremure; Alunecări de teren;

· Riscuri tehnologice: Accidente rutiere, feroviare şi aeriene; Accidente industriale; Explozii; Avarii; Eşecul serviciilor de utilităţi publice; Accidente nucleare; Accidente chimice; Urgenţe radiologice;

· Riscuri de incendii: Incendii; 

· Riscuri sociale: Evenimente publice de amploare.

Astfel, aceste echipamente vor contribui în mod clar la respectarea celor stabilite în Planurile de analiză şi acoperire a riscurilor.


2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Organizaţia este plătitoare de TVA?

              DA

              

              NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT

Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

              DA

              

              NU

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:

a) accelereze implementarea proiectului

              DA


              

              NU

Detaliaţi............................

Multe din echipamentele achiziţionate de SMURD sunt dobândite prin donaţii de la societăţi de specialitate din străinătate, o altă parte din contribuţia publicului şi a firmelor ce au permis, în anul 1998, în judeţul Mureş, cumpărarea unei noi ambulanţe de reanimare complet dotate ce a costat 183.000 DM, suma egală la acea dată cu 12.000.000 lei.

Pe de o parte este de menționat și faptul că structura SMURD este în continuă dezvoltare, iar unitățile deja existente trebuie să răspundă la un număr forte mare de solicitări care accelerează uzura ambulanțelor. Astfel, ambulanțele primite în Regiunea Centru, pe termen lung sunt insuficiente, fiind necesară suplimentarea numărului lor în perioada 2013-2014.

Pe de altă parte, se ştie că Inspectoratele pentru Situații de Urgență și Serviciile de Ambulanţă Judeţene au de suferit din punct de vedere financiar datorită bugetelor insuficiente de care dispun acestea.

Un alt aspect financiar este faptul că în anii 2008 - 2010, pe fondul crizei economice, fondurile bugetare alocate inspectoratelor pentru situații de urgență au fost insuficiente. Banii pentru reparaţii curente şi piese de schimb au fost repartizaţi cu prioritate doar la acele obiective pentru care executarea lucrărilor nu a suportat amânare. Astfel, este afectată în continuare menţinerea în stare de operativitate a autospecialelor din parcul auto al inspectoratelor.

Aşadar, implementarea proiectului prin intermediului acestui program va accelera realizarea lui, datorită achiziţionării echipamentelor propuse într-un orizont de timp mult mai scurt decât dacă ar fi cumpărate din resursele financiare proprii ale acestor instituţii. Astfel, proiectul va fi realizat în aproximativ 2 ani, pe când din resurse proprii ar fi realizat în aproximativ 10 – 15 ani sau poate chiar mai mult.
b) este esenţială pentru implementarea proiectului

              DA


              

              NU

Detaliaţi............................

Considerăm că este esenţială asistenţa financiară nerambursabilă acordată în cadrul Programului Operaţional Regional, deoarece după cum menţionam mai sus, proiectul finanţat din resurse proprii ar fi implementat în 10-15 ani, pe când beneficiind de această asistenţă, proiectul va fi realizat în trei ani. 

Termenul de realizare este foarte important pentru atingerea obiectivelor prezentului proiect. Acest fapt rezultă din situaţia actuală a echipamentelor specifice din dotarea bazelor operaţionale, care au un ridicat grad de uzură, de 61%, media pe regiunea Centru, majoritatea județelor având gradul de uzură pentru echipamente de peste 50% – 60% şi chiar peste 80% în cazul judeţului Brașov.

Prin urmare, există riscul ca la un moment dat, unul din aceste echipamente să sufere o defecţiune majoră, punând baza operaţională de care aparţine echipamentul în incapacitatea de a intervenii în anumite situaţii de urgenţă. Incapacitatea de a interveni ar putea avea consecinţe grave asupra sănătăţii populaţiei, a bunurilor şi a mediului.

Având în vedere cele menţionate, considerăm esenţială implementarea proiectului în cel mai scurt timp posibil, pentru a evita astfel de situaţii datorate normei de utilizare cu mult depăşite a multor echipamente specifice din dotarea bazelor operaţionale din Regiunea Centru.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Implementarea proiectului va îmbunătăţii în mare măsură calitatea intervenţiilor serviciului pentru situaţii de urgenţă pe raza Regiunii Centru.

Pentru perioada de implementare va fi desemnată o Unitate de Implementare a Proiectului, ce va fi formată din reprezentanţi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă și implicit ai structurii SMURD, precum şi reprezentanţi ai consiliilor judeţene, pentru a asigura cunoştinţele şi experienţa specialiştilor din domeniu în realizarea proiectului.

Astfel, persoanele desemnate din partea consiliilor judeţene fac parte din departamentele de dezvoltare regională, având experienţa elaborării şi implementării mai multor proiecte cu finanţare europeană. O parte dintre aceştia au fost membrii în echipa de elaborare a Planului de Dezvoltare al Judeţului din care provin, precum și din unitatea de implementare a proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea 7 Centru”, cod SMIS 2339, proiect finanțat prin POR 2007-2013.

S-a ales varianta ca din echipa de implementare a proiectului să facă parte reprezentanţi ai inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, deoarece beneficiarii direcţi sunt tocmai aceste instituţii, iar personalul acestora beneficiază de o vastă experienţă în practica acestui gen de intervenţii şi în utilizarea echipamentelor specifice.

Având în vedere că solicitantul, şi prin urmare viitorul proprietar al echipamentelor achiziţionate prin intermediul prezentului proiect, este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvaniei”, însă cei care vor folosi aceste echipamente sunt Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, pentru asigurarea cheltuielilor necesare funcţionării şi întreţinerii echipamentelor s-a optat pentru varianta încheierii de contracte de comodat cu acestea.

Prin urmare, Inspectoratele Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă vor aloca anual în bugetul lor, suma necesară întreţinerii echipamentelor şi funcţionării lor.

Din cadrul Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă vor fi selecţionate 516 de persoane calificate care au operat deja echipamente similare acelora care vor fi achiziţionate. În cadrul proiectului va fi asigurată pregătirea acestora persoane de către furnizorul echipamentelor.
2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

	Nr. crt.
	Activitatea de informare și publicitate
	Durata estimată / Perioada
	Costuri estimate*

	1
	Comunicate de presă
	
	26.400 lei

	1.1
	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis după semnarea contractului de finanţare (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / a III-a lună de la semnarea contractului de finanțare
	6.600 lei

	1.2
	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis după atribuirea contractelor de achiziţionare a echipamentelor (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / a IX-a lună de la semnarea contractului de finanțare
	6.600 lei

	1.3
	Comunicat de presă în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis după livrarea a o parte din echipamente (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / a XVIII-a lună de la semnarea contractului de finanțare
	6.600 lei

	1.4
	O informare asupra proiectului şi a rezultatelor sale în 2 ziare locale, din fiecare judeţ membru al Asociaţiei, emis la finalizarea proiectului (în total 12 publicaţii)
	Câte o apariţie / a XXV-a lună de la semnarea contractului de finanțare
	6.600 lei

	2
	Convocarea conferinţelor de presă
	
	0 lei

	2.1
	Conferinţă de presă, convocată după semnarea contractului de finanţare, câte o conferinţă de presă în fiecare judeţ membru al Asociaţiei (în total 6 conferinţe de presă)
	1 oră pentru o conferinţă de presă / a II-a lună de la semnarea contractului de finanțare
	0 lei

	2.2
	Conferinţă de presă, convocată la finalizarea proiectului, câte o conferinţă de presă în fiecare judeţ membru al Asociaţiei (în total 6 conferinţe de presă)
	1 oră pentru o conferinţă de presă / a XXVI-a lună de la semnarea contractului de finanțare
	0 lei

	3
	Autocolante pentru echipamente
	
	2.730 lei

	3.1
	Achiziţia, realizarea și montarea autocolantelor
	16 luni / a X-a – a XXV-a lună, de la semnarea contractului de finanțare
	2.730 lei

	4
	Recepţia festivă a echipamentelor
	
	65.000 lei

	4.1
	Organizarea și desfășurarea efectivă a recepției festive
	3 luni / a XXIV-a – a XXVI-a lună, de la semnarea contractului de finanțare
	15.000 lei

	4.2
	Achiziția, realizarea materialelor promoționale (pliante, etc.) și distribuirea acestora în timpul recepției festive
	3 luni / a XXIV-a – a XXVI-a lună, de la semnarea contractului de finanțare
	50.000 lei

	5
	Plăci permanente de informare
	
	15.000 lei

	5.1
	Achiziția, realizarea și montarea plăcilor permanente
	3 luni / a XXV-a – a XXVII-a lună, de la semnarea contractului de finanțare
	15.000 lei


3.CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ 

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE 

Prin achiziţionarea de echipamente specifice pentru situaţii de urgenţă şi distribuirea lor pe raza întregii regiuni, se vor crea premizele accesului unui număr cât mai mare al populaţiei la serviciile de urgenţă.

În conformitate cu recensământul populaţiei din 2002, Regiunea Centru totalizează un număr de 2.523.021 locuitori, din care populaţia de altă etnie decât cea română, este de 873.311, reprezentând un procent de 34,61% din totalul populaţiei, fiind cu mult peste media naţională, adică 10,51%. La nivelul regiunii, cele mai importante grupuri de minorităţi sunt maghiarii, care reprezintă un procent de aproximativ 30% din totalul populaţiei, rromii – 3,97% şi germanii – 0,6%. Deși în Regiunea Centru numărul populaţiei minoritare reprezintă un procent important, alegerea utilizatorilor finali ai echipamentelor ce se doresc a fi achiziţionate şi a numărului acestora repartizate pe judeţ s-a făcut pe baza criteriilor pur profesionale de eficienţă şi eficacitate în intervenţii pentru situaţii de urgenţă.

La alegerea utilizatorilor finali s-a ţinut cont şi de locaţia bazelor operaţionale, în vederea asigurării unei intervenţii rapide şi în zonele greu accesibile, pentru a oferi un serviciu de calitate în situaţii de urgenţă întregii populaţii a regiunii, indiferent de zona în care sunt stabiliţi. Astfel acest proiect, prin echipamentele specifice achiziţionate, vine să sprijine reducerea cazurilor în care echipajele profesioniste nu au acces la locul intervenţiei datorită lipsei dotărilor corespunzătoare, ca de exemplu: în cazul situaţiilor de urgenţă în zone montane, înzăpezite sau cu drum de acces impracticabil datorită ploilor, precum chiar și în zonele urbane cu străzi înguste.

Prin urmare, proiectul doreşte să aducă un plus de calitate serviciului de urgenţă, în vederea asigurării fiecărui cetăţean al Regiunii Centru, indiferent de etnie, rasă, religie, sex, vârstă, dizabilităţi, ocupaţie, domiciliu, în mod egal, dreptul la securitatea persoanei, la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială şi servicii sociale.

De asemenea, trebuie menţionat faptul că alegerea echipei de implementare s-a făcut pe criterii strict profesionale, selecţia lor fiind realizată pe criterii precum: experienţa specifică în domeniu, implicarea lor în pregătirea proiectului, cunoştinţele specifice referitoare la proiect, etc., neţinându-se seama, de alte criterii decât rezultatele muncii lor.

Mai trebuie subliniat faptul că activităţile proiectului, în special toate achiziţiile din proiect, vor fi accesibile tuturor persoanelor fizice şi juridice care îndeplinesc prevederile legislaţiei române şi europene din domeniul achiziţiilor publice.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI EFICIENȚA ENERGETICĂ
Dezvoltarea economică a Regiunilor este influenţată şi depinde de calitatea serviciilor de sănătate, educaţie, sociale, a serviciilor de siguranţă publică şi asistenţă pentru situaţii de urgenţă acordate populaţiei. 

Îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene, cu implicaţii pozitive asupra gradului de sănătate şi a participării populaţiei la piaţa muncii, precum şi în ceea ce priveşte gradul general de atractivitate a regiunilor, depind de investiţiile directe realizate în acest domeniu, un prim pas făcut de Regiunea Centru fiind achiziţionarea echipamentelor specifice pentru situaţii de urgenţă, prin intermediul prezentului proiect.

În ceea ce priveşte economia Regiunii Centru, trebuie menţionat faptul că aceasta are un potenţial al sectorului silvic foarte mare, pădurile ocupând 1/3 din suprafaţa regiunii. Acestea au un rol important în dezvoltarea economico-socială, mai ales în spaţiul rural.
Totodată, în prezent, peste 2 milioane de ha de terenuri agricole degradate necesită lucrări de ameliorare prin împădurire. Tăierile ilegale din fondul forestier se situează încă la cote înalte. Refacerea pădurilor afectate de calamităţi naturale (în special de doborâturile de vânt) şi incendii reprezintă o prioritate. 

Având în vedere riscul producerii unor inundaţii devastatoare sau alunecări de teren cu efecte negative asupra localităţilor, infrastructurii şi activităţilor economice, se impun acţiuni integrate de refacere respectiv de protejare a fondului forestier, în vederea creării a unor sisteme optime de perdele de protecţie forestiere care să prevină producerea unor astfel de dezastre sau să minimizeze efectele negative ale acestora. Împreună cu programele de prevenire a situaţiilor de urgenţă, proiectul sprijină acţiunile de diminuare a pierderilor în situaţiile deja amintite.

Astfel, acest proiect vine să susţină dezvoltarea economică, mai ales cea din mediul rural, prin achiziţionarea de echipamente ce vor asigura intervenţii prompte în situaţii de incendii la fondul silvic, reducând pierderile economice din acest sector, precum şi prevenirea altor dezastre ce rezultă din lipsa plantaţiilor de copaci (de exemplu: alunecări de teren, etc.).

De asemenea, proiectul contribuie la diminuarea efectelor negative ale ratei ridicate de sărăcie, prin reducerea disparităţilor în ceea ce priveşte calitatea şi gradul de acces al populaţiei la servicii de sănătate şi de siguranţă, din interiorul Regiunii.

În corelaţie cu dezvoltarea economică şi asigurarea unui confort de siguranţă populaţiei, domeniul protecţiei mediului este atins de acest proiect, prin contribuţia la diminuarea sau eliminarea consecinţelor riscurilor naturale ca incendiile de pădure și vegetație uscată, seceta, inundaţiile, furtunile, tornadele, cutremurele, alunecările de teren şi a celor tehnologice ca accidentele tehnologice, accidentele industriale, exploziile, eşecul serviciilor de utilităţi publice, etc. 

La scară mai mică, este de menționat și faptul că echipamentele ce vor fi achiziționate vor corespunde normelor de mediu în vigoare, iar consumul de combustibil va mai redus decât la autospecialele aflate în momentul de față în folosință în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență.

3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI  

Acest proiect va aduce Regiunii Centru un plus în ceea ce priveşte modul de operare în situaţii de urgenţă datorită achiziţionării autospecialelor pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică, cu tracțiune 4x4, care la momentul de faţă nu există în dotarea nici unui judeţ din regiune. Acest tip de autospeciale va beneficia de posibilităţi performante pentru deplasare în teren accidentat. De asemenea, va avea în dotare o motopompă de foarte înaltă presiune (80-100 bar) care cu consum redus de apă poate lichida focare de incendii mai ales în zona montană, precum și accesorii moderne (staţii radio pe sistem Tetra, aparate de detecţie a monoxidului de carbon, motofierăstrău cu lanţ, troliu, generator de curent cu proiectoare, trusă pentru investigarea cauzelor P.S.I).
De asemenea, ambulanțele ce vor fi achiziționate vor fi dotate cu echipament medical de prim-ajutor şi terapie intensivă de ultimă generaţie, iar autospecialele pentru lucrul cu apă şi spumă de capacitate mare vor fi dotate cu pompă de înaltă presiune pentru folosirea eficientă a apei şi echipamente pentru ajutor medical prespitalicesc, de ultimă generație.

Astfel, datorită tehnologiei moderne de care dispun, echipamentele ce vor fi achiziționate vor uşura munca echipajelor de intervenţie şi vor scădea timpii de răspuns și intervenţie. 

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE

Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:
	ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PĂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea reală

(Lei)
	Procedura

aplicată
	Data  începerii procedurii*
	Data   finalizării procedurii*

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	


	ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

	Nr. crt.
	Obiectul contractului/

Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului
	Valoarea estimată

(Lei)
	Procedura

aplicată
	Data estimată pentru începerea procedurii*
	Data estimată pentru finalizarea procedurii*

	1
	Achiziţia serviciilor mass-media
	26.400
	Cumpărare directă
	Prima lună de la semnarea contractului de finanţare
	A doua lună de la semnarea contractului de finanţare

	2
	Achiziţia de echipamente specifice, în 6 loturi.
	16.251.500
	Licitaţie deschisă
	A treia lună de la semnarea contractului de finanţare
	A șaptea lună de la semnarea contractului de finanţare

	3
	Achiziţia serviciilor de audit
	56.000
	Cumpărare directă
	A treia lună de la semnarea contractului de finanţare
	A cincea lună de la semnarea contractului de finanţare

	4
	Achiziţia de autocolante pentru echipamente
	2.730
	Cumpărare directă
	A zecea lună de la semnarea contractului de finanţare
	A douăsprezecea lună de la semnarea contractului de finanţare

	5
	Achiziția materialelor promoționale aferente evenimentului festiv
	50.000
	Cumpărare directă
	A douăzeci și patra lună de la semnarea contractului de finanţare
	A douăzeci și șasea lună de la semnarea contractului de finanţare

	6
	Achiziția serviciilor de masă și cazare aferente evenimentului festiv
	15.000
	Cumpărare directă
	A douăzeci și șasea lună de la semnarea contractului de finanţare
	A douăzeci și șasea lună de la semnarea contractului de finanţare

	7
	Achiziția de plăcuțe de informare
	15.000
	Cumpărare directă
	A douăzeci și cincea lună de la semnarea contractului de finanţare
	A douăzeci și șaptea lună de la semnarea contractului de finanţare


* Se va completa cu nr. lunii (ex. a treia luna) de la semnarea acordului de finanţare

4.FINANTAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI 

	Nr. crt
	Denumirea capitolelor si subcapitolelor
	Cheltuieli neeligibile
	Cheltuieli eligibile
	TOTAL cheltuieli
	TVA**

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6

	1
	CAPITOL 1
	
	
	
	

	
	Cheltuieli cu echipamente
	
	
	
	

	1.1
	Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente de specialitate si echipamente de comunicaţii aferente centrelor de comanda si control mobile

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	CAPITOL 2
	
	
	
	

	
	Mijloace de transport
	
	
	
	

	2.1
	Autovehicule cu destinaţia speciala 

	
	
	
	

	2.1.1
	Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x2
	0,00
	1.360.000,00
	1.360.000,00
	326.400,00

	2.1.2
	Ambulanțe de prim ajutor (tip B2) 4x4
	0,00
	4.500.000,00
	4.500.000,00
	1.080.000,00

	2.1.3
	Ambulanțe de terapie intensivă (tip C)
	0,00
	1.060.000,00
	1.060.000,00
	254.400,00

	2.1.4
	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - teren
	0,00
	4.531.500,00
	4.531.500,00
	1.087.560,00

	2.1.5
	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mică - camionetă
	0,00
	1.560.000,00
	1.560.000,00
	374.400,00

	2.1.6
	Autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de capacitate mare
	0,00
	3.240.000,00
	3.240.000,00
	777.600,00

	 
	 TOTAL CAPITOL 2
	0,00
	16.251.500,00
	16.251.500,00
	3.900.360,00

	3
	CAPITOLUL 3
	
	
	
	

	
	Cheltuieli aferente implementării proiectului
	
	
	
	

	3.1
	Cheltuieli de publicitate și informare
	
	
	
	

	3.1.1
	Comunicate de presă
	0,00
	26.400,00
	26.400,00
	6.336,00

	3.1.2
	Autocolante
	0,00
	2.730,00
	2.730,00
	655,20

	3.1.3
	Plăcuțe de informare
	0,00
	15.000,00
	15.000,00
	3.600,00

	3.1.4
	Recepția festivă a echipamentelor
	
	
	
	

	3.1.4.1
	Materiale promoționale (pliante, etc.)
	0,00
	50.000,00
	50.000,00
	12.000,00

	3.1.4.2
	Servicii de masă și cazare
	15.000,00
	0,00
	15.000,00
	3.600,00

	3.2
	Cheltuieli de audit
	0,00
	56.000,00
	56.000,00
	13.440,00

	3.3
	Consultanta

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 3
	15.000,00
	150.130,00
	165.130,00
	39.631,20

	I
	TOTAL cheltuieli
	15.000,00
	16.401.630,00
	16.416.630,00
	3.939.991,20

	II
	Alte cheltuieli neeligibile
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	III
	TOTAL GENERAL (I+II)
	15.000,00
	16.401.630,00
	16.416.630,00
	3.939.991,20

	** Pentru a stabili valoarea proiectului, valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 24% la total cheltuieli -col 5- (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile. 

	
	
	VALOARE GRANT
	15.814.763,45 lei
	


4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea surselor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
Surse de finanţare a proiectului
	NR. CRT.
	SURSE DE FINANŢARE
	VALOARE (RON)

	I
	Valoarea totală a proiectului, din care :
	20.356.621,20

	a.
	Valoarea neeligibilă a proiectului
	15.000,00

	b.
	Valoarea eligibilă a proiectului
	16.401.630,00

	c.
	TVA
	3.939.991,20

	II
	Contribuţia proprie în proiect, din care :
	601.866,55

	a.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile
	586.866,55

	b.
	Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile
	15.000,00

	III 
	TVA*
	3.939.991,20

	IV
	ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ
	15.814.763,45

	*Valoarea TVA se calculează aplicând procentul de 19% la total cheltuieli (atât cheltuieli eligibile, cat si cheltuieli neeligibile). AM POR rambursează numai TVA aferent cheltuielilor eligibile.

Menționăm faptul că valoarea TVA, conform prevederilor legislative în vigoare, a fost calculată aplicând procentul de 24% la total cheltuieli –col.5-.

	
	
	

	I
	I = Ia + Ib + Ic
	

	Ia
	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.3 linia "III.Total general"
	

	Ib
	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.4 linia "III.Total general"
	

	Ic
	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
	

	II
	II = IIa + IIb 
	

	IIa
	= Ib * 2%
	

	IIb
	= Ia
	

	III
	valoarea se preia din tabelul "Bugetul proiectului" col.6 linia "III.Total general"
	

	IV
	= Ib - IIa 
	


5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE  
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii. 

De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.

Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal adoptat prin Legea nr. 301/2004.

Data




Numele , prenumele reprezentantului legal al solicitantului:

 


SZÁBÓ ÁRPÁD




Funcţia ocupată în organizaţie





Președintele Consiliului de Administrație




Semnătura ..........................






(ştampila)
(
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� In cazul in care acestea se vor achiziționa împreună cu centrele de comanda si control mobile se vor trece pe linia 2.1


� Se vor enumera, pe linii subsecvente tipul de mijloace de transport


� cheltuieli de consultanta in domeniul managementului de proiect in procent maxim de 1% din valoarea rambursata a proiectului
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