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   MAROS MEGYEI TANÁCS

2014. február 27-i

38. számú HATÁROZAT

a Maros megyei víz és szennyvíz infrastruktúra bővítése és felújítása projekthez tartozó Mezőszabad-Nagysármás vízellátó vezetékének felújítása, szivattyútelepek és víztartályok elnevezésű beruházás fizikai mutatóinak frissítéséről
A Maros Megyei Tanács

tekintve a Regionális Fejlesztési és Pályázatkivitelező Igazgatóság 2014. 02. 20-i 2956. sz. indokolását a Maros megyei víz és szennyvíz infrastruktúra bővítése és felújítása projekthez tartozó Mezőszabad-Nagysármás vízellátó vezetékének felújítása, szivattyútelepek és víztartályok elnevezésű beruházás fizikai mutatóinak módosításához, valamint a szakbizottságok véleményezéseit,
figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2010. 11. 25-i 155. sz. határozatának rendelkezéseit,
látva az Aquaserv Vállalat Rt. által 2014. 02. 10-én kibocsátott 202092/II/A/4. számú átiratot, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál 2014. 02. 10-én 2327. sz. alatt iktattak, valamint az Aquaserv Vállalat Rt. Műszaki-gazdasági bizottságának 2013. 09. 03-i 17. sz. és 2013. 09. 25-i 20. sz. véleményezési jegyzőkönyveit,
betartva a Maros megye víz és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és felújítása projekthez tartozó CCI-2009 RO 161 PR 019 kódszámú 2011. 04. 08-i 121172-es számú finanszírozási szerződés előírásait,
a 2006. évi 273. sz. helyi közpénzügyi törvény 44. cikkelyének rendelkezései értelmében, az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 2001. évi 215. sz. helyi közigazgatási törvény 97. cikkely (1)-es bekezdése alapján,
határozza:

1. cikkely. (1). A jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően aktualizálja, frissíti a Maros megye víz és szennyvíz infrastruktúrájának bővítése és felújítása projekt részét képező Mezőszabad-Nagysármás vízellátó vezetékének felújítása, szivattyútelepek és víztartályok elnevezésű beruházás fizikai mutatói.
(2). A 2010. november 25-i 155. sz. utólag módosított és kiegészített Maros megyei tanácsi határozat megfelelőképpen módosul.
2. cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Aqua Invest Közösségi Fejlesztési Társulással és az Aquaserv Vállalat Rt-vel, amelyek teljesítéséért felelnek.
	Ciprian Dobre
ELNÖK
	 
	Ellenjegyzi
Aurelian-Paul Cosma
JEGYZŐ


MAROS MEGYEI TANÁCS


Regionális Fejlesztési és Pályázatkivitelező Igazgatóság Iktatószám: 2956/2014. 02. 20. 

INDOKOLÁS

a Maros megyei víz és szennyvíz infrastruktúra bővítése és felújítása projekthez tartozó Mezőszabad-Nagysármás vízellátó vezetékének felújítása, szivattyútelepek és víztartályok elnevezésű beruházás fizikai mutatóinak frissítéséhez

A Maros Megyei Tanács 2010. november 25-i 155. sz. határozatával jóváhagyta a Maros megyei víz és szennyvíz infrastruktúra bővítése és felújítása projekthez tartozó Megvalósíthatósági tanulmányt, műszaki-gazdasági mutatókat, társfinanszírozást és a tarifák alakulási tervét.

A projekt keretében, a vízellátási szolgáltatások területén a Maros Megyei Tanácsra háruló hatásköröknek megfelelően, a megyei közmű-infrastruktúra beruházásai a következő kivitelezési stádiumokban találhatók:

1. Nyárádmente vízellátása 

- MS-MN-YB-03 Nyárádszereda vízvétele és víztisztító telepe. A kiajánlási dokumentáció 2013. 11. 25-én jelent meg a SEAP-ban (Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben); az ajánlatokat 2014. 01. 15-én nyitották fel, jelenleg az ajánlatok kiértékelése folyamatban van;
- MS-VN-RB-06 Nyárádmente vízszállító tápcsövének kiépítése. A munkálatok kivitelezési szerződését 2013. 06. 04-én írták alá a bukaresti SC Hidroconstrucţia SA(RT)-vel;
2. Mezőbánd – Mezőpanit vízellátása - Vízszállító tápcső, ivóvíz szivattyútelepek, ivóvíztartály építése. Az ajánlattételi dokumentáció 2013. 02. 25-én jelent meg a SEAP-ban (Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben). Az eljárás jelentését 3-szor megóvták. A nyertes ajánlattevő semmisségi panaszának megoldása nyomán a Marosvásárhelyi Táblabíróság helyt adott a semmisségi panasznak, újratárgyalta az ügy érdemi részét és 2014. 02. 17-én elrendelte a kiajánlási eljárásban még részt vevő ajánlatok újbóli kiértékelését.
3. Mezőszabad – Nagysármás vízellátása - Vízellátó vezeték felújítása, szivattyútelepek és víztartályok (építése). A kiajánlási dokumentáció 2013. 10. 10-én jelent meg a SEAP-ban (Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben); az ajánlatokat 2013. 12. 02-án nyitották fel, jelenleg az ajánlatok kiértékelése folyamatban van.
A Mezőszabad – Nagysármás vízellátása beruházáshoz tartozó műszaki terv a 2010-ben jóváhagyott Megvalósíthatósági tanulmány alapján készült el.
A tervezési szakaszban egy egész sor eltérés derült ki a beruházás fizikai mutatóival kapcsolatban, főleg amiatt, mert a Megvalósíthatósági tanulmány (MVT) a települések általános városrendezési tervei (PUG) alapján készült, a műszaki terv pedig a topográfiai felmérések alapján.

A bekövetkezett módosulások a következők:

1. A víz-hozzávezetés (vízszállító vezeték) teljes hossza a MVT-ban lévő 41.601 fm-ről 47.235 fm-re (folyóméterre) növekedik, és a következőket is tartalmazza:
a). a hozzávezetés nyomvonalán lévő aknák száma a MVT-ban lévő 51 darabról 107 darabra módosul;
b). a hozzávezetés betáplálási pontjainak (tartályok stb.) száma a MVT-ban lévő 1 darabról 33 darabra módosul;
c). az országutak, vízfolyások stb. alatti átvezetések száma a MVT-ban lévő 21 darabról 24 darabra módosul;

d). a hozzávezetés nyomvonalán kivitelezendő, sajátos paraméterek mérési pontjainak száma a MVT-ban lévő 6 darabról 12 darabra módosul.
2. A jelenlegi vezetékből táplált övezet vízpróbáiból arra a következtetésre jutottak, hogy a mezőpagocsai víztelep és –tartály környékén egy újabb vízklórozó telepet kell létesíteni, a MVT-ban előirányzott egyetlen vízklórozó telep mellé.
A műszaki tervet és az ajánlattételi dokumentációt az Aquaserv Vállalat Rt. Műszaki-gazdasági bizottsága 2013. 09. 03-i 17. sz. és 2013. 09. 25-i 20. sz. jegyzőkönyveivel véleményezte.
A fenti módosítások nem befolyásolják a beruházás eredeti értékét.
A fentieket figyelembe véve, jóváhagyásra javasoljuk a Maros megyei víz és szennyvíz infrastruktúra bővítése és felújítása projekthez tartozó Mezőszabad-Nagysármás vízellátó vezetékének felújítása, szivattyútelepek és víztartályok elnevezésű beruházás fizikai mutatóinak frissítéséről szóló határozattervezetet.
Ciprian Dobre
Valer Băţaga
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